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Uvod  

Plan investicija 2021. ima za cilj omogućavanje realizacije Elektroenergetskog bilansa u 2021. godini, 

što podrazumijeva preuzimanje kompletno proizvedene električne energije, isporuku maksimalno 

zahtijevanih količina električne energije, obezbjeđenje prenosnih puteva za planirani uvoz/izvoz 

električne energije, obezbjeđenje priključenja novih potrošača, uz adekvatnu pouzdanost i fleksibilnost 

sistema i minimalne troškove, kao i nastavak ranije započetih investicija.  

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2021-2030. (u daljem tekstu: Dugoročni plan) je definisao 

pravce i dinamiku daljeg razvoja prenosne mreže za navedeni period. Dugoročni plan, u skladu sa 

Uvjetima za korištenje licence za obavljanje djelatnosti prijenosa električne energije, tačka 3.24, 

korišten je kao ulazni podatak za definisanje elektroenergetskih objekata koji će biti predmet 

investiranja u 2021. godini. Rekonstrukcije manjeg obima (pojedinačne zamjene opreme) koje nisu 

predmet Dugoročnog plana, a koje su sadržane u Planu investicija 2021, predložene su od operativnih 

područja po osnovu kriterija stanja opreme u eksploataciji. 

Investicijski projekti izabrani su uvažavajući tehničke i ekonomske kriterije planiranja detaljnije 

opisane u Poglavlju 1, pri čemu je za svaki od tih projekata zatvorena kompletna finansijska 

konstrukcija, kako bi se ubrzala dinamika realizacije istih. Kod izbora istih opredjeljujući su bili: 

- započete investicije iz prethodnog perioda, 

- raspoloživa sredstva za investiranje na nivou Kompanije, 

- objekti definisani Dugoročnim planom, 

- podaci o eksploatacionom stanju elemenata mreže dostavljeni od strane operativnih područja, 

- ažurirani podaci o potrebama (primljenim zahtjevima) krajnjih korisnika. 

Detaljnije obrazloženje projekata dato je u pripadajućim planskim projektima, koji su zbog obimnosti 

i preglednosti predmetnog dokumenta, sadržani u Prilogu 1.  
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1.  Kriteriji planiranja 

Za planiranje su korišteni usvojeni principi i kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne 

mreže 2021-2030. (Odluka Uprave Kompanije br. U-63-6/2020 od 15.09.2020). Minimum kriterija 

koji moraju biti zadovoljeni prilikom izrade Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže definisani su 

Mrežnim kodeksom (u daljem tekstu skr. MK), Poglavlje 4. Osim MK i Uslova za korištenje licence 

za obavljanje djelatnosti prenosa električne energije, kod izrade Dugoročnog plana razvoja prenosne 

mreže moraju biti ispoštovani sljedeći principi i kriteriji: 

Principi za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže: 

1. Odluka Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH, br. 01-SA-581/12 od 03.02.2012. (izvod): 

“Investiranje u prenosnu mrežu na području dva entiteta realizovat će se poštujući kapital 

odnos u Kompaniji (paritet: Federacija BiH-58,89%; Republika Srpska-41,11%).” 

2. Odluka Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH, br. SA-7184/13 od 23.12.2013. (izvod): 

“Desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže, Plan poslovanja za period 2014.-2016. sa 

planom investicija izraditi i usvojiti poštujući: opšte principe planiranja elektroprenosne 

mreže, tehničke kriterije planiranja, a na bazi kapital odnosa i principa usvojenih na 

vanrednoj Skupštini akcionara/dioničara Kompanije održanoj 03.02.2012. godine, kao i u 

skladu sa Uslovima licence za obavljanje djelatnosti prenosa električne energije i Mrežnim 

kodeksom.” 

Kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže: 

1. Osnova za izradu Plana sa aspekta novih proizvodnih objekata i prognoze potrošnje je 

odobreni IPRP (Indikativni plan razvoja proizvodnje). U Dugoročnom planu planirati 

priključenje samo onih novih proizvodnih objekata koji su bilansno uključeni u IPRP (u 

skladu sa tačkom 4.2.1. MK). 

2. U Dugoročnom planu se novi proizvodni objekti koji su bilansno uvršteni u IPRP priključuju 

na način koji je određen usvojenim Elaboratom pri čemu je neophodno imati jednak pristup 

(nediskriminirajući) za sve Korisnike koji se priključuju na prenosnu mrežu. 

3. U Dugoročnom planu planirati priključenje samo onih novih potrošača koji su bilansno 

uključeni u IPRP. 

4. Analizom tokova snaga i naponskih prilika za normalno pogonsko stanje provjeravaju se 

vrijednosti opterećenja elemenata prenosne mreže u odnosu na utvrđene granične vrijednosti 

tako da: 

- opterećenje ne smije preći dozvoljeno termičko opterećenje vodiča, odnosno instalisanu 

snagu transformatora, 

- naponi u svim čvorištima moraju ostati u granicama: 
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o za 400 kV mrežu između 360 kV i 420 kV, 

o za 220 kV mrežu između 198 kV i 245 kV, 

o za 110 kV mrežu između 99 kV i 123 kV, 

pri čemu se pretpostavlja da su granice dozvoljenog termičkog opterećenja konstantne 

neovisno o posmatranom razdoblju u godini (zima, ljeto). Elementi prenosne mreže za koje 

postoje indicije da će dostići preopterećenje, biti će uvršteni u Dugoročni plan. 

5. Kriterij sigurnosti (n-1) 

Kriterij (n-1) je ispunjen ako, nakon jednostrukog ispada jednog od elemenata: voda, mrežnog 

transformatora, interkonektivnog voda, kao i generatora priključenog na prenosnu mrežu: 

- naponi u svim čvorištima ostanu u dozvoljenim granicama: 

o za 400 kV mrežu između 360 kV i 420 kV, 

o za 220 kV mrežu između 198 kV i 245 kV, 

o za 110 kV mrežu između 99 kV i 123 kV, 

- opterećenje prenosnih vodova i mrežnih transformatora nije veće od dozvoljene vrijednosti 

termičkog opterećenja vodiča, odnosno instalisane snage transformatora, 

- nema prekida snabdijevanja električnom energijom. 

Kriterij (n-1) ne primjenjuje se na ispad dvosistemskog ili višesistemskog voda (tačka 

4.2.1.1. MK). Elementi prenosne mreže za koje analiza prema (n-1) kriteriju sigurnosti pokaže 

opterećenje od 100% i više, biće uvršteni u Dugoročni plan u godini kada dostignu ovaj nivo 

opterećenja i biće predložene mjere za njihovo rješavanje. 

Ukoliko se pri primjeni (n-1) kriterija sigurnosti pokaže da isti nije zadovoljen za određene 

elemente prenosne mreže pri čemu se promjenom uklopnog stanja mreže problem može 

otkloniti, ovi elementi prenosne mreže se evidentiraju u Dugoročnom planu, ali se ne predlaže 

izgradnja novih elementa prenosne mreže. 

Elementi prenosne mreže za koje analiza prema (n-1) kriteriju sigurnosti pokaže opterećenje 

od 90% do 100% biće u Dugoročnom planu evidentirani, te će se pratiti porast njihovog 

opterećenja. Ako postoji više varijanti koje rješavaju uočene probleme, odabire se rješenje sa 

najmanjim troškovima. Od aktivnosti za rasterećenje opterećenih elemenata može se 

privremeno odstupiti ukoliko je u planskom periodu planirana izgradnja objekata koji dovode 

do njihovog rasterećenja. 

6. U opštem slučaju, na granici prenosne i distributivne mreže mora biti ispunjen kriterij (n-1). 

U slučaju radijalnog priključka na prenosnu mrežu jednim vodom ili jednim transformatorom 

110/x kV, od kriterija (n-1) može se privremeno odstupiti, ako je osigurano napajanje iz 

srednjenaponskih mreža u punom iznosu (tačka 4.2.1.1. MK). 

a. Za svaku transformatorsku stanicu potrebno je osigurati napajanje iz najmanje dva 

čvorišta ili preko dva voda iz jednog dovoljno pouzdanog čvorišta. Određivanje 

prioriteta za rješavanje radijalno napojenih TS 110/x kV vrši se na osnovu: 

- dostignutog i prognoziranog opterećenja TS u planskom periodu, 

- konzuma koji ostaje bez napajanja u slučaju ispada postojećeg voda, 

- rezerve po distributivnoj mreži. 
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b. Za transformatorske stanice 110/x kV u koje je ugrađen samo jedan energetski 

transformator, potrebno je planirati ugradnju drugog transformatora u onim objektima u 

kojima nije obezbjeđena 100% rezerva kroz distributivnu mrežu. Određivanje prioriteta 

za ugradnju drugog transformatora vrši se na osnovu: 

- dostignutog i prognoziranog opterećenja TS u planskom periodu u kojoj je planirana 

ugradnja drugog transformatora, 

- nivoa rezervnog napajanja koji je moguće obezbijediti kroz srednjenaponsku mrežu, 

- starosti postojećeg transformatora. 

7. U transformatorskim stanicama 400/x kV i 220/x kV ugradnja drugog mrežnog transformatora 

vrši se na osnovu analiza tokova snaga i naponskih prilika poštujući ograničenja definisana u 

tačkama 4 i 5. 

8. Izgradnja nove TS 400/x kV 

U slučaju da analize tokova snaga i naponskih prilika ukažu na probleme u 110 kV mreži koje 

nije moguće riješiti zahvatima u 110 kV mreži ili isti iziskuju velike troškove, ovakvi problemi 

se rješavaju izgradnjom novih TS 400/110 kV. Nove TS 400/110 kV se grade i kao zamjena 

za postojeće TS 220/110 kV čiji je životni vijek na izmaku, a gdje za to postoje uslovi, odnosno 

u područjima gdje je izgrađena mreža 400 kV. Prilikom izgradnje novih TS 400/110 kV 

potrebno je planirati ugradnju transformatora 400/110 kV sa regulacijom pod opterećenjem u 

cilju regulacije naponskih prilika i tokova snaga. U slučaju da analize pokažu da je na 

područjima sa razvijenom 220 kV mrežom ekonomski isplativije izgraditi TS 220/110 kV 

može se odustati od izgradnje TS 400/110 kV.  

Nove TS 400/220 kV se grade samo u područjima gdje je razvijena prenosna mreža 220 kV i 

gdje se javlja potreba za dotokom energije iz 400 kV mreže. Ove TS se mogu graditi i prilikom 

postepenog prelaska prenosne mreže 220 kV na prenosnu mrežu 400 kV. 

9. Izgradnja nove TS 110/x kV 

Analizom dostignutog i prognoziranog maksimalnog opterećenja postojećih TS 110/x kV, uz 

uvažavanje faktora opterećenja TS, u planskom periodu definiše se potreba povećanja snage 

transformacije u postojećoj TS ili izgradnja novog 110/x kV čvorišta. Odluka o izgradnji nove 

TS 110/x kV donosi se na osnovu sljedećih kriterija: 

- kada dostignuto ili prognozirano vršno opterećenje postojeće TS 110/x kV, koja ima 

rezervu u napajanju po distributivnoj mreži, dostigne 80% instalisane snage postojećih 

transformatora (za normalno uklopno stanje), potrebno je planirati ili povećanje snage 

transformacije ili izgradnju novog 110/x kV objekta koji će preuzeti dio opterećenja 

postojećeg objekta. Povećanje snage transformacije podrazumijeva zamjenu postojećih 

transformatorskih jedinica jedinicama veće snage. 

- kada dostignuto ili prognozirano vršno opterećenje postojeće TS 110/x kV, koja nema 

rezervu u napajanju po distributivnoj mreži, prelazi 60% instalisane snage transformatora 

potrebno je planirati ili povećanje snage transformacije ili izgradnju novog 110/x kV 

objekta koji će preuzeti dio opterećenja postojećeg objekta, 
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- kada planirano opterećenje nove TS 110/x kV prema prijedlogu nadležne elektroprivrede 

u godini njenog puštanja u pogon prelazi 8 MVA za područja gdje nema 110/x kV 

transformatorske stanice, 

- kada izmjereno ili planirano vršno opterećenje u postojećoj TS 35/x kV prelazi 8 MVA, 

- nezadovoljavajućih naponskih prilika u srednjenaponskoj mreži koja se napaja iz postojeće 

TS 110/x kV (kvalitet napajanja u skladu sa Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje 

električnom energijom), 

- kada u grupi TS za napajanje gradskih TS 110/x kV (dvije ili više TS na međusobnoj 

udaljenosti do 10 km), kod ispada najvećeg transformatora nije moguće obezbijediti 

napajanje po elektrodistributivnoj mreži iz susjednih TS, a prethodno su iscrpljene 

mogućnosti za povećanje instalisane snage. 

10. U novim transformatorskim stanicama 110/x kV potrebno je planirati ugradnju dva energetska 

transformatora sa mogućnošću paralelnog rada. Izuzetak čine TS 110/x kV koje se grade zbog 

popravljanja naponskih prilika u distributivnoj mreži. 

11. Za sve nove DV treba predvidjeti OPGW kao zaštitno uže na dalekovodu. Za postojeće 

dalekovode na kojima je instalisano zemno uže planirati zamjenu istog sa OPGW da bi se 

ostvarila redundantnost optičkih spojnih puteva i zaštitio ТK saobraćaj. 

12. U planskom periodu je potrebno: 

- rješavati sve krute tačke u 110 kV mreži, 

- u skladu sa energetskim potrebama planirati sanaciju i vraćanje u funkciju ratom porušenih 

objekata prenosne mreže, 

- izvršiti kompletiranje svih nekompletnih 110 kV dalekovodnih polja. 

13. Zamjena energetskih transformatora 110/x kV se planira na osnovu: 

- ranije evidentiranih kvarova transformatora, 

- loših eksploatacionih karakteristika transformatora, 

- rezultata elaborata stanja energetskog transformatora, 

- neodgovarajućeg prenosnog odnosa i/ili grupe spoja transformatora uzimajući u obzir 

kriterij (n-1) i paralelan rad transformatora, 

- starosti transformatora (životni vijek: 30 godina). U TS sa ugrađena dva transformatora, 

zavisno od dostignute/prognozirane snage TS u planskom periodu, te instalisane snage, 

stanja i starosti transformatora, ne mora se planirati zamjena i za veći životni vijek od 

definisanog ukoliko jedan od transformatora nije stariji od 50 godina, 

- prognoziranog opterećenja TS. 

U slučaju TS sa dva transformatora koji ne mogu raditi paralelno prioriteti se određuju na 

osnovu konzuma koji ostaje bez napajanja u slučaju ispada jednog transformatora. 

14. Zamjena transformatora 400/x kV i 220/x kV se planira na osnovu: 

- ranije evidentiranog kvara transformatora, 

- rezultata elaborata stanja energetskog transformatora, 

- loših eksploatacionih karakteristika transformatora. 
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Zbog visokih investicionih troškova transformatora 400/x kV i 220/x kV oni se ne mijenjaju 

na osnovu životnog vijeka (30 godina) i ostaju u pogonu sve dok je to tehnički moguće. 

15. Predmetom Dugoročnog plana su i rekonstrukcije elemenata sistema i to: 

- značajne rekonstrukcije dalekovoda, 

- značajne rekonstrukcije transformatorskih stanica, 

- značajne rekonstrukcije SN postrojenja. 

Prijedlozi za rekonstrukciju definišu se na osnovu: 

- neodgovarajućih nazivnih karakteristika primarne opreme sa aspekta zadovoljenja 

očekivanih struja kratkog spoja, 

- stanja opreme, odnosno elemenata prenosne mreže, 

- rezultata elaborata stanja dalekovoda, 

- životnog vijeka opreme: 

o zgrade transformatorskih stanica i građevinski dio postrojenja: 50 godina, 

o dalekovodi: 34 godine, 

o kablovski vodovi: 34 godine, 

o MOP 110 kV: 20 godina, 

o SN ćelije: 20 godina, 

o ostala oprema u postrojenjima: 20 godina, 

o oprema za zaštitu i upravljanje: 10 godina, 

o oprema za SCADA sisteme: 10 godina, 

o oprema sistema za obračunsko mjerenje u objektima: 15 godina, 

o oprema vlastite potrošnje: 10 godina, 

o telekomunikaciona oprema: 13 godina. 

Okvirna procjena sredstava potrebnih za rekonstrukciju dalekovoda vrši se na osnovu prosječnih 

cijena opreme i radova koje su dio Dugoročnog plana. Rekonstrukcije planirane po kriterijima 

starosti su samo indikator, te će se prije uvrštavanja predmetnih rekonstrukcija u 

trogodišnji/godišnji plan investicija stvarni iznos sredstava i obim rekonstrukcije odrediti nakon 

izrade odgovarajućih elaborata koji će sadržavati detaljnu analizu opravdanosti rekonstrukcije. 

Sredstva za izradu elaborata će se planirati u okviru trogodišnjeg/godišnjeg plana investicija. 

Prilikom planiranja rekonstrukcija TS treba voditi računa da se, ukoliko je moguće, sve potrebne 

rekonstrukcije (zamjena opreme) predviđene u planskom periodu u jednoj TS grupišu u istoj 

godini. Procjena finansijskih sredstava potrebnih za ulaganje se vrši poštujući ekonomske 

kriterije, na način da se između tehnički mogućih rješenja odabire finansijski najpovoljnije. 

Pored kriterija planiranja korištenih kod izrade Dugoročnog plana, u okviru izrade Plana investicija 

2021. primijenjeni su i kriteriji:  

1. Zamjena opreme koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema Pravilniku o održavanju; 

2. Pojedinačna zamjena opreme koja ne zadovoljava dostignute vrijednosti struja kratkog spoja; 

3. Ulaganja u sanaciju postojećih objekata u funkciji povećanja sigurnosti i pouzdanosti opreme 

u  objektima prenosne mreže realizirana kroz: 
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- zamjenu opreme radi loših eksploatacionih svojstava (učestalost kvarova, neekonomično 

održavanje, nedostatak rezervnih dijelova, ...), 

- zamjenu opreme kojoj je istekao životni vijek (životni vijek opreme naveden u okviru tč. 

15), 

- ugradnju opreme radi promjene tretmana neutralne tačke, 

- sanaciju/rekonstrukciju građevinskog dijela objekata u TS (krovova, fasada, temelja portala 

i nosača aparata, antikorozivna zaštita) i stubova na DV (sanacija temelja, antikorozivna 

zaštita, sanacija uzemljivača), 

- zamjenu tehnološki zastarjele opreme. 

4. Zamjena postojećih sistema obračunskog mjerenja, sistema zaštite i upravljanja (SCADA 

sistemi), te telekomunikacionih sistema u skladu sa prijedlozima nadležnih operativnih 

područja; 

5. Plan ugradnje demontiranih transformatora: ugradnja demontiranih transformatora u TS koje 

su opremljene samo jednim energetskim transformatorom je predmet Plana investicija, kao i 

izgradnja i opremanje pripadajućih polja; 

6. Ulaganja u projekte koji su u funkciji povećanja sigurnosti rada, efikasnijeg obavljanja posla i 

smanjenja troškova. 
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2.  Sredstva za investicije 

Ukupna sredstva za investicije u 2021. godini iznose 288.093.719 KM sa sljedećom strukturom 

(Tabela 1. i Grafikon 1): 

- prenesena sredstva iz Plana investicija 2020. (170.468.187 KM), 

- rebalans Plana investicija 2020. (11.388.000 KM), 

- sredstva za nove investicije u 2021. (106.237.532 KM). 

Tabela 1. Ukupna sredstva za investicije 

 

 

Grafikon 1. Struktura ukupnih sredstava za investicije 

 

Prenesena sredstva iz Plana investicija 2020. su zasnovana na realizaciji zaključno sa 31.12.2020. i 

obuhvaćaju sredstva na investicijskim projektima iz predmetnog plana, a koja nisu utrošena do 

31.12.2020. godine, te se prenose za realizaciju u narednu godinu. 

Rebalans Plana investicija 2020. obuhvata sve finansijske izmjene na projektima iz predmetnog 

plana koje su vršene u prethodnom periodu nakon usvajanja istog i odobrene odgovarajućim Odlukama 

Upravnog odbora i Skupštine akcionara, te planiranje novih sredstava na investicijskim projektima 

gdje je došlo do povećanja obima i ukupne vrijednosti investicije.  

KM

Redni broj Sredstva prema izvoru finansiranja

Prenesena 

sredstva iz PI 

2020.

Rebalans PI 2020 2021. Ukupno

1 Vlastita žiralna sredstva 130.468.187 11.388.000 76.237.532 218.093.719

2 Kreditna sredstva 40.000.000 30.000.000 70.000.000

3 (1+2) Ukupna sredstva za investicije 170.468.187 11.388.000 106.237.532 288.093.719

170.468.187

11.388.000

106.237.532

Prenesena sredstva iz PI 2020. Rebalans PI 2020 2021.
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Sredstva za nove investicije u 2021. namijenjena su za planiranje novih investicijskih projekata u 

2021. godini.  

Finansiranje investicija je planirano iz vlastitih (218.093.719 KM) i kreditnih sredstava (70.000.000 

KM), kao što je prikazano na Grafikonu 2.  

Kreditna sredstva su namijenjena za unaprjeđenje i rekonstrukciju telekomunikacionog sistema u 

Kompaniji (40.000.000 KM) i ugradnju prigušnica (30.000.000 KM).  

Grafikon 2. Struktura ukupnih sredstava za investicije prema izvoru finansiranja 

 

Vlastita žiralna sredstva zasnovana su na planiranoj amortizaciji, planiranim novim aktiviranjima 

stalnih sredstava u planskom periodu i akumuliranim slobodnim žiralnim sredstvima na računu 

Elektroprenosa BiH zaključno sa 31.12.2020 (Tabela 2. i Grafikon 3). 

Tabela 2. Struktura vlastitih žiralnih sredstava za nove investicije u 2021. godini 

 
 

  

218.093.719

70.000.000

Vlastita žiralna sredstva Kreditna sredstva

KM

Redni broj Struktura vlastitih žiralnih sredstava 2021.

1 Planirana slobodna amortizacija 44.185.696

2
Planirana amortizacija od novih 

aktiviranja stalnih sredstava
556.651

3
Akumulirana slobodna žiralna sredstva sa 

računa Elektroprenosa BiH
31.495.185

4 (1+2+3) Vlastita žiralna sredstva 76.237.532
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Grafikon 3. Struktura vlastitih žiralnih sredstava za nove investicije 

 

Akumulirana slobodna žiralna sredstva na računu Elektroprenosa BiH zaključno sa 31.12.2020. 

predstavljaju akumuliranu neutrošenu amortizaciju iz prethodnih godina i procedura izračuna istih je 

prikazana u Tabeli 3. 

Tabela 3. Akumulirana slobodna žiralna sredstva sa računa Elektroprenosa BiH 

 
 

Neplanski projekti obuhvataju ranije pokrenute nabavke dva transformatora po hitnom postupku na 

osnovu odgovarajućih odluka Uprave Kompanije, Upravnog odbora i Skupštine akcionara, a zbog 

neplaniranih havarija te iznimne važnosti i kritične uloge predmetnih transformatora u funkcionisanju 

prenosnog sistema (TR 400/110/x kV, 300/300/100 MVA, za TS Višegrad (4.500.000 KM) i TR 

220/110/x kV, 150 MVA, za TS Mostar 4 (2.500.000 KM)), te projekat Izmještanja vodova 220 kV u 

krugu TE Tuzla (finansira investitor, te je ukupan iznos ugovora sa trećim licima uplaćen i nalazi se 

na računu Elektroprenosa BIH).  

  

44.185.696

556.651

31.495.185

Planirana slobodna amortizacija

Planirana amortizacija od novih aktiviranja stalnih sredstava

Akumulirana slobodna žiralna sredstva sa računa Elektroprenosa BiH

KM

1
Stvarno raspoloživa sredstva za 

investicije na računu EP 31.12.2020. 
183.646.533

2
Prenesena (rezervisana) sredstva iz PI 

2020 (bez kredita) na dan 31.12.2020
130.468.187

3 Neplanski projekti 10.295.161

4 Rebalans PI 2020. 11.388.000

5 (1-2-3-4)
Akumulirana slobodna žiralna sredstva 

na dan 31.12.2020.
31.495.185
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3.  Zbirni pregled investicija 

3.1.  Ukupne investicije 

Planom investicija 2021. obuhvaćene su investicije u ukupnoj vrijednosti od 309.288.272 KM. 

Pojedini projekti su djelimično realizovani (započeta realizacija) u prethodnim godinama kroz 

prethodne planove investicija (21.194.553 KM), dok je za realizaciju u 2021. godini preostalo 

288.093.719 KM.  

Ukupne investicije obuhvaćaju (Grafikon 4): 

- prenesene investicije iz Plana investicija 2020. sa rebalansom (185.424.137 KM, od čega je 

3.567.950 KM realizovano, a 181.856.187 KM preostalo za realizaciju u planskom periodu); 

- nove investicije u 2021. godini (123.864.135 KM, od čega je 17.626.603 KM realizovano, a 

106.237.532 KM preostalo za realizaciju u 2021. godini). 

 

Grafikon 4. Ukupne investicije u 2021. godini (KM) 

 

  

3.567.950 17.626.603

181.856.187

106.237.532

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

Prenesene investicije iz PI 2020 sa
rebalansom

Nove investicije

Realizovano Preostalo za realizaciju
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3.2.  Nove investicije 

U predmetnom planu investicija planirane su nove investicije u vrijednosti od 123.864.135 KM, od 

čega je 17.626.603 KM realizovano, a 106.237.532 KM preostalo za realizaciju u 2021. godini.  

Budući da je struktura prenesenih investicija prikazana i obrađena u Planu investicija 2020, u nastavku 

je prikazan zbirni pregled i analiza samo novih investicija u 2021. godini. Investicijski projekti su 

prikazani kroz hijerarhijske nivoe kreirane prema predmetu investiranja i vrsti radova. Grafikon 5. 

prikazuje strukturu novih investicija u 2021. godini prema predmetu investiranja.  

Grafikon 5. Struktura novih investicija prema predmetu investiranja 

  

Struktura novih investicija u 2021. godini na nivou Kompanije, po hijerarhijskim nivoima (zbirni 

pregled) data je u Tabeli 4.  

 

Tabela 4. Struktura novih investicija u 2021. godini 

 

71%

16%

13%

TRANSFORMATORSKE STANICE DALEKOVODI OSTALO

KM

Planska stavka
Ukupna vrijednost 

investicije
Realizovano 2021.

1 2 (3+4) 3 4

∑ (A+B+C) 123.864.135 17.626.603 106.237.532

TRANSFORMATORSKE STANICE 91.074.342 15.597.618 75.476.724

Sanac./rekonstr./proširenje 91.074.342 15.597.618 75.476.724

Izgradnja

DALEKOVODI 18.293.286 1.828.033 16.465.253

Sanac./rekonstr. 14.793.286 1.339.147 13.454.139

Izgradnja 3.500.000 488.886 3.011.114

OSTALO 14.496.507 200.952 14.295.555

Informacioni sistemi 2.250.000 2.250.000

Poslovni objekti 9.696.507 200.952 9.495.555

Vozila 2.550.000 2.550.000
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Investiranje u elektroenergetske objekte planirano je kroz sanacije/rekonstrukcije/proširenja postojećih 

objekata i izgradnju novih. Na Grafikonu 6. prikazana je struktura investicija u elektroenergetske 

objekte u 2021. godini, a prema tipu objekta i vrsti radova. Zbog smanjenog obima investicijskih 

ulaganja u periodu 2017-2020, povećana je potreba za rekonstrukcijama i sanacijama 

elektroenergetskih objekata. Upravo zbog toga, kao i činjenice da su Planom investicija 2020. 

predviđena značajna sredstva za izgradnju objekata, primjetno je dominantnije investiranje u 

sanacije/rekonstrukcije/proširenja postojećih objekata u odnosu na izgradnju novih objekata, te 

dominantnije investiranje u transformatorske stanice u odnosu na dalekovode u 2021. godini. 

 

Grafikon 6. Investicije u elektroenergetske objekte prema tipu objekta i vrsti radova  

  

Pored investiranja u elektroenergetske objekte u 2021. godini planirane su i ostale investicije koje 

obuhvaćaju informacione sisteme, poslovne objekte, vozila te alate i instrumente. Struktura tih 

investicija prikazana je na Grafikonu 7. 

 

Grafikon 7. Struktura ostalih investicija 
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U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH br.01-SA-581/12 od 03.02.2012. 

godine, investiranje u prenosnu mrežu na području dva entiteta realizuje se poštujući kapital odnos u 

Kompaniji (paritet: Federacija BiH-58,89%; Republika Srpska-41,11%).  

Izjednačavanje investiranja prema kapital odnosu u prethodnim godinama vršeno je u trogodišnjim 

ciklusima. S obzirom da je Plan investicija 2020. poništio mnoge projekte koji su ranije bili planirani 

i bili su dijelom tog izjednačavanja, došlo je do promjene ranije izjednačenog odnosa i nametnula se 

potreba za ponovno izjednačavanje po kapital odnosu.  

U skladu s tim, analizirani su podaci o ostvarenoj realizaciji u periodu 2014-2020, projekti iz Plana 

investicija 2020 (uključujući rebalans) i neplanske investicije (hitna nabavka energetskih 

transformatora za TS Višegrad i TS Mostar 4). Na osnovu toga planirani su projekti za 2021. godinu, 

a sve kako bi se izjednačilo investiranje prema kapital odnosu u periodu 2014-2021. Tabela 5. i 

Grafikon 8. prikazuju investiranje u periodu 2014-2021. prema kapital odnosu. Sljedeće 

izjednačavanje investiranja prema kapital odnosu izvršiti će se za periodu 2022-2024. godina. 

 

Tabela 5. Investiranje prema kapital odnosu u periodu 2014-2021. 

 
 

 

Grafikon 8. Investiranje prema kapital odnosu u periodu 2014-2021.       

 

 

Akcionar

Realizacija 

investicija 2014-

2020.

Neplanske 

investicije
PI 2020. Rebalans PI 2020. PI 2021.

∑ (2014-

2021)
%

FBIH 135.638.614 2.500.000 103.424.573 7.878.000 48.891.937 298.333.124 58,89%

RS 102.333.020 4.500.000 70.572.120 3.510.000 27.345.595 208.260.735 41,11%

Kompanija (∑) 237.971.634 7.000.000 173.996.693 11.388.000 76.237.532 506.593.859

298.333.124 KM
58,89%

208.260.735 KM
41,11%

FBIH RS
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4.  Investicijski projekti 

Kod izbora investicijskih projekata koji su predmet investiranja opredjeljujući su bili: 

- započete investicije iz prethodnog perioda, 

- raspoloživa sredstva za investiranje na nivou Kompanije, 

- objekti definisani Dugoročnim planom, 

- podaci o eksploatacionom stanju elemenata mreže dostavljeni od strane operativnih područja, 

- ažurirani podaci o potrebama (primljenim zahtjevima) krajnjih korisnika. 

Planom investicija 2021. predviđena su i dva kapitalna projekta koja se finansiraju iz kreditnih 

sredstava (detaljniji opis ovih projekata dat je u Prilogu 1): 

- Obnavljanje TK sistema 

- Ugradnja prigušnica 

Investicijski projekti koji su planirani Planom investicija 2021. sadržani su u Tabelama 6-7. Detaljniji 

opis projekata dat je u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog dokumenta. 

U tabeli 6. prikazane su prenesene investicije iz Plana investicija 2020. zajedno sa rebalansom. 

Rebalans Plana investicija 2020. (10.338.000 KM) podrazumijeva sve promjene vrijednosti investicija 

nakon usvajanja istog, i to: 

- Odluka Upravnog odbora br. UO-66-7/2020 od 29.9.2020. o odobravanju finansiranja 

završetka započetih aktivnosti na projektima, u iznosu od 2.933.000 KM (detaljna raspodjela 

po projektima u pripadajućem planskom projektu u Prilogu 1), 

- Odluka Upravnog odbora br. UO-19-3/2021 od 4.3.2021. o izmjenama P1ana nabavki 

Kompanije za 2020. godinu (povećanje vrijednosti investicije uslijed značajnog povećanja 

nabavnih cijena energetskih transformatora; detaljne izmjene po projektima su date u Tabeli 

7), 

- projekti iz Plana investicija 2020. gdje su potrebna dodatna sredstva za završetak realizacije: 

o TZ-SR.TS-20.002 – TS 110/x kV Gračanica: 25.000 KM (Elaborat zaštite od poplava), 

o TZ-IZ.TD-17.001 – TS 110/x kV Živinice + priklj. KB: 1.830.000 KM (dodatna 

sredstva potrebna za izgradnju priključnih kablovskih vodova uslijed promjene trase i 

načina priključka), 

o MO-IZ.DV-15.003 – DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9: 400.000 KM (Odlukom Uprave 

br. U-28-32/2021, od 24.3.2021. godine realocirana su sredstva sa projekta DV 110 

kV Rama – Uskoplje). 

o TZ-IZ.DV-17.001 – DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija: 650.000 KM (dodatna 

sredstva za realizaciju projekta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa).  
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Tabela 6. Preneseni investicijski projekti iz Plana investicija 2020. 

 

  

KM

Prenesena 

(neutrošena) 

sredstva

Rebalans (dodatna 

sredstva)
∑

1 2 3 (5+6+7) 4 5 6 7 8 (6+7) 9,00 10,00

∑ (A+B+C) Prenesene investicije iz PI 2020. 185.424.137 3.567.950 170.468.187 11.388.000 181.856.187

A TRANSFORMATORSKE STANICE 101.501.898 2.424.523 91.272.375 7.805.000 99.077.375

A1 Sanac./rekonstr./proširenje 28.336.292 67.633 25.973.659 2.295.000 28.268.659

BL-SR.TS-15.009 TS 110/x kV Banja Luka 3 - TR 1.200.000 VL_SR 1.120.000 80.000 1.200.000 OPBL RS

BL-SR.TS-15.010 TS 110/x kV K. Dubica (2. faza) 1.500.000 VL_SR 5.014 1.494.986 1.494.986 OPBL RS

MO-SR.TS-15.021 TS 110/x kV Trebinje 1 4.180.000 VL_SR 61.922 3.938.078 180.000 4.118.078 OPMO RS

MO-SR.TS-20.001 TS 110/x kV Široki Brijeg - TR (x2) 1.700.000 VL_SR 1.600.000 100.000 1.700.000 OPMO FBIH

MO-SR.TS-20.002 TS 110/x kV Neum - TR 850.000 VL_SR 800.000 50.000 850.000 OPMO FBIH

SA-SR.TS-15.001 TS 110/x kV TS Sarajevo 1 - TR 1.450.000 VL_SR 1.270.000 180.000 1.450.000 OPSA FBIH

SA-SR.TS-15.015 TS 110/x kV TS Sarajevo 14 7.220.000 VL_SR 697 6.839.303 380.000 7.219.303 OPSA FBIH

SA-SR.TS-15.018 TS 110/x kV TS Novi Travnik - TR 1.040.000 VL_SR 860.000 180.000 1.040.000 OPSA FBIH

SA-SR.TS-17.002 TS 110/x kV TS Hadžići 1.850.000 VL_SR 1.670.000 180.000 1.850.000 OPSA FBIH

TZ-SR.TS-15.021 TS 110/x kV TS Šamac -TR 1.080.000 VL_SR 900.000 180.000 1.080.000 OPTZ RS

TZ-SR.TS-15.034 TS 110/x kV TS Maglaj - TR 1.516.251 VL_SR 1.136.251 380.000 1.516.251 OPTZ FBIH

TZ-SR.TS-20.001 TS 110/x kV Srebrenica (DV polje) 455.205 VL_SR 455.205 455.205 OPTZ RS

TZ-SR.TS-20.002 TS 110/x kV Gračanica 4.294.836 VL_SR 3.889.836 405.000 4.294.836 OPTZ FBIH

A2 Izgradnja 73.165.606 2.356.889 65.298.716 5.510.000 70.808.716

BL-IZ.TS-15.001 TS 110/x kV BL 9 + priklj. DV (2. faza) 5.660.000 VL_SR 43.787 5.256.213 360.000 5.616.213 OPBL RS

BL-IZ.TS-15.010 TS 110/x kV Banja Luka 10 + priklj. KB 17.875.605 VL_SR 1.405.085 15.710.520 760.000 16.470.520 OPBL RS

MO-IZ.TS-15.003 TS 110/x kV Željuša + priklj. DV 5.240.001 VL_SR 72.570 4.807.431 360.000 5.167.431 OPMO FBIH

SA-IZ.TS-15.002 TS 110/x kV TS Sarajevo 12 9.210.000 VL_SR 429.357 8.020.643 760.000 8.780.643 OPSA FBIH

SA-IZ.TS-15.004 TS 110/x kV TS Ilijaš 5.210.000 VL_SR 200.897 4.649.103 360.000 5.009.103 OPSA FBIH

SA-IZ.TS-20.001 TS 110/x kV Jahorina + priklj. DV 14.360.000 VL_SR 14.000.000 360.000 14.360.000 OPSA RS

TZ-IZ.TD-15.001 TS 110/x kV Jelah + priklj. DV 6.610.000 VL_SR 205.194 6.044.806 360.000 6.404.806 OPTZ FBIH

TZ-IZ.TD-17.001 TS 110/x kV Živinice + priklj. DV 9.000.000 VL_SR 6.810.000 2.190.000 9.000.000 OPTZ FBIH

B DALEKOVODI 20.389.239 269.229 19.070.010 1.050.000 20.120.010

B1 Sanac./rekonstr. 14.280.000 21.134 14.258.866 14.258.866

MO-SR.DV-15.005 DV 2x110 kV HE Jablanica - Mostar 1/Mostar 2 9.280.000 VL_SR 21.134 9.258.866 9.258.866 OPMO FBIH

DI-SR.DV-20.001 Antikorozivna zaštita stubova - RS 2.006.515 VL_SR 2.006.515 2.006.515 Kompanija RS

DI-SR.DV-20.002 Antikorozivna zaštita stubova -FBIH 2.993.485 VL_SR 2.993.485 2.993.485 Kompanija FBIH

B2 Izgradnja 6.109.239 248.095 4.811.144 1.050.000 5.861.144

MO-IZ.DV-15.003 DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9 3.150.000 VL_SR 152.557 2.597.443 400.000 2.997.443 OPMO FBIH

SA-IZ.DV-15.003 DV 2x110 kV ulaz-izlaz za TS Žepče 700.000 VL_SR 48.900 651.100 651.100 OPSA FBIH

TZ-IZ.DV-17.001 DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija 2.259.239 VL_SR 46.638 1.562.601 650.000 2.212.601 OPTZ RS

C OSTALO 63.533.000 874.198 60.125.802 2.533.000 62.658.802

C1 Informacioni sistemi 15.000.000 15.000.000 15.000.000

DI-OS.IS-20.001 SCADA sistem u centrima upravljanja 8.000.000 VL_SR 8.000.000 8.000.000 Kompanija FBIH/RS

DI-OS.IS-20.002 Snimanje trase dalekovoda 7.000.000 VL_SR 7.000.000 7.000.000 Kompanija FBIH/RS

C2 Telekomunikacije 40.000.000 40.000.000 40.000.000

DI-OS.TK-20.001 Obnavljanje TK sistema 40.000.000 KRE 40.000.000 40.000.000 Kompanija FBIH/RS

C3 Poslovni objekti 6.000.000 874.198 5.125.802 5.125.802

MO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 6.000.000 VL_SR 874.198 5.125.802 5.125.802 OPMO FBIH

C4 Osnovna sredstva 2.533.000 2.533.000 2.533.000

Odluka UO-66-7/2020 (eksproprijacije i 

dozvole)
2.533.000 VL_SR 2.533.000 2.533.000 OP FBIH/RS

Šifra projekta  Projekat
Vrijednost  

investicije
Realizovano

Izvor 

finan.

Organ. 

jedinica
Entitet

Preostalo za realizaciju
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Tabela 7. Investicijski projekti u 2021. 

  

KM

Šifra projekta  Projekat
Vrijednost  

investicije

Izvor 

finan.
Realizovano

Preostalo za 

realizaciju

Organ. 

jedinica
Entitet FBIH RS

1 2 3 4 5 6 (3-5) 7 8 9 10

∑ (A+B+C) 2021. 123.864.135 17.626.603 106.237.532 48.891.937 27.345.595

A TRANSFORMATORSKE STANICE 91.074.342 15.597.618 75.476.724 30.586.998 14.889.726

A1 Sanac./rekonstr./proširenje TS 91.074.342 15.597.618 75.476.724 30.586.998 14.889.726

BL-SR.TS-15.002 TS 110/x kV Gradiška 1 1.173.997 VL_SR 915.997 258.000 OPBL RS 258.000

BL-SR.TS-15.003 TS 110/x kV Banja Luka 4 937.409 VL_SR 380.698 556.711 OPBL RS 556.711

BL-SR.TS-15.004 TS 110/x kV Prijedor 3 2.479.540 VL_SR 1.822.290 657.250 OPBL RS 657.250

BL-SR.TS-15.009 TS  110/x kV Banja Luka 3 1.707.572 VL_SR 521.246 1.186.326 OPBL RS 1.186.326

BL-SR.TS-15.012 TS 110/x kV Banja Luka 1 1.650.262 VL_SR 1.298.205 352.057 OPBL RS 352.057

BL-SR.TS-15.014 TS 110/x kV Laktaši 1 2.001.851 VL_SR 1.737.530 264.321 OPBL RS 264.321

BL-SR.TS-17.003 TS 110/x kV Bosanski Petrovac 1.346.909 VL_SR 1.310.552 36.357 OPBL FBIH 36.357

BL-SR.TS-21.001 TS 110/x kV Jajce 1 5.506.307 VL_SR 5.506.307 OPBL FBIH 5.506.307

BL-SR.TS-21.002 TS 110/x kV Prijedor 1 133.116 VL_SR 133.116 OPBL RS 133.116

BL-SR.TS-21.003 TS 110/x kV Mrkonjić Grad 949.320 VL_SR 949.320 OPBL RS 949.320

BL-SR.TS-21.004 Zamjena sistema lok. i dalj. upravljanja 180.000 VL_SR 180.000 OPBL RS 180.000

BL-SR.TS-21.005 Brojila električne energije za OPBL 250.000 VL_SR 250.000 OPBL RS 250.000

MO-SR.TS-15.013 TS 110/x kV Široki Brijeg (VN) 657.245 VL_SR 313.583 343.662 OPMO FBIH 343.662

MO-SR.TS-21.001 RP 220 kV Mostar 3 (SCADA, SR) 2.000.000 VL_SR 2.000.000 OPMO FBIH 2.000.000

MO-SR.TS-21.002 TS 400/x kV Mostar 4 (TR polje, SCADA) 626.300 VL_SR 626.300 OPMO FBIH 626.300

MO-SR.TS-21.003 TS 110/x kV Uskoplje/G. Vakuf (DV polje) 450.000 VL_SR 450.000 OPMO FBIH 450.000

MO-SR.TS-21.004 TS 110/x kV Gacko (DV polje) 402.713 VL_SR 402.713 OPMO RS 402.713

MO-SR.TS-21.005 TS 110/x kV Posušje 1.495.000 VL_SR 1.495.000 OPMO FBIH 1.495.000

MO-SR.TS-21.006 TS 110/x kV Jablanica 2.500.000 VL_SR 2.500.000 OPMO FBIH 2.500.000

SA-SR.TS-15.003 TS 110/x kV Zenica 1 799.349 VL_SR 542.173 257.176 OPSA FBIH 257.176

SA-SR.TS-15.020 TS 110/x kV Vitez 355.000 VL_SR 154.815 200.185 OPSA FBIH 200.185

SA-SR.TS-17.001 TS 110/x kV Zenica 3 6.330.000 VL_SR 664 6.329.336 OPSA FBIH 6.329.336

SA-SR.TS-21.001 TS 110/x kV Goražde 1 2.250.000 VL_SR 2.250.000 OPSA FBIH 2.250.000

SA-SR.TS-21.002 TS 110/x kV N. Travnik (SCADA) 591.675 VL_SR 591.675 OPSA FBIH 591.675

SA-SR.TS-21.003 TS 400/x kV Sarajevo 20 (I faza) 4.460.229 VL_SR 4.460.229 OPSA RS 4.460.229

SA-SR.TS-21.004 TS 110/x kV Rogatica 1.100.000 VL_SR 1.100.000 OPSA RS 1.100.000

SA-SR.TS-21.005 TS 400/x kV Višegrad (zamjena opreme) 300.000 VL_SR 300.000 OPSA RS 300.000

TZ-SR.TS-15.003 TS 110/x kV Tuzla Centar 1.008.546 VL_SR 658.546 350.000 OPTZ FBIH 350.000

TZ-SR.TS-15.017 TS 400/x kV Tuzla 4 8.648.965 VL_SR 3.648.965 5.000.000 OPTZ FBIH 5.000.000

TZ-SR.TS-15.018 TS 110/x kV Lukavac 2.738.847 VL_SR 1.938.847 800.000 OPTZ FBIH 800.000

TZ-SR.TS-15.019 TS 110/x kV Lopare 393.507 VL_SR 353.507 40.000 OPTZ RS 40.000

TZ-SR.TS-21.001 TS 220/x kV Gradačac 1.851.000 VL_SR 1.851.000 OPTZ FBIH 1.851.000

TZ-SR.TS-21.002 TS 110/x kV Doboj 2 985.000 VL_SR 985.000 OPTZ RS 985.000

TZ-SR.TS-21.003 TS 110/x kV Vlasenica 2.734.683 VL_SR 2.734.683 OPTZ RS 2.734.683

TZ-SR.TS-21.004 TS 110/x kV Doboj 3 80.000 VL_SR 80.000 OPTZ RS 80.000

DI-SR.TS-21.001 Ugradnja prigušnica 30.000.000 KRE 30.000.000 Kompanija n/a

A2 Izgradnja TS

B DALEKOVODI 18.293.286 1.828.033 16.465.253 11.779.914 4.685.339

B1 Sanac./rekonstr. DV 14.793.286 1.339.147 13.454.139 8.768.800 4.685.339

BL-SR.DV-21.001 DV 110 kV Drvar - L.D.Polje - B. Grahovo 280.800 VL_SR 280.800 OPBL FBIH 280.800

BL-SR.DV-21.002 DV 110 kV Banja Luka 6 – Prijedor 2 860.000 VL_SR 860.000 OPBL RS 860.000

MO-SR.DV-15.001 DV 110 kV Grude - Imotski 4.050.000 VL_SR 75.150 3.974.850 OPMO FBIH 3.974.850

MO-SR.DV-21.001  DV 110 kV Bileća- Trebinje 1 3.238.489 VL_SR 3.238.489 OPMO RS 3.238.489

SA-SR.DV-15.003 DV 110 kV Sarajevo 2 - Sarajevo 10 931.567 VL_SR 831.567 100.000 OPSA FBIH 100.000

SA-SR.DV-15.006 DV 2x110 kV Sarajevo 13 - Sarajevo 20 552.430 VL_SR 432.430 120.000 OPSA RS 120.000

SA-SR.DV-21.001 DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla 4 1.600.000 VL_SR 1.600.000 OPSA FBIH 1.600.000

TZ-SR.DV-21.001 DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla 4 2.800.000 VL_SR 2.800.000 OPTZ FBIH 2.800.000

TZ-SR.DV-21.002 DV 110 kV Doboj 1 - Doboj 2 360.000 VL_SR 360.000 OPTZ RS 360.000

TZ-SR.DV-21.003 DV 110 kV Odžak - Modriča 120.000 VL_SR 120.000 OPTZ FBIH/RS 13.150 106.850

B2 Izgradnja DV 3.500.000 488.886 3.011.114 3.011.114

MO-IZ.DV-15.007 DV 110 kV Rama/Prozor - Uskoplje/G. Vakuf 3.500.000 VL_SR 488.886 3.011.114 OPMO FBIH 3.011.114

C OSTALO 14.496.507 200.952 14.295.555 6.525.025 7.770.530

C1 Informacioni sistemi 2.250.000 2.250.000 1.325.025 924.975

DI-OS.IS-21.001 Sistemska oprema i usluge 2.250.000 VL_SR 2.250.000 Kompanija FBIH/RS 1.325.025 924.975

C2 Poslovni objekti 9.696.507 200.952 9.495.555 3.900.000 5.595.555

BL-OS.PO-15.001 Poslovni objekt -Sjedište OPBL 4.275.203 VL_SR 54.648 4.220.555 OPBL RS 4.220.555

SA-OS.PO-21.001 Zemljište za TJ Višegrad 150.000 VL_SR 150.000 OPSA RS 150.000

TZ-OS.PO-15.001 Poslovni objekt i magacin OPTZ 4.043.682 VL_SR 143.682 3.900.000 OPTZ FBIH 3.900.000

TZ-OS.PO-15.003 Sjedište TJ Doboj (+zemljište) 1.227.622 VL_SR 2.622 1.225.000 OPTZ RS 1.225.000

C3 Vozila 2.550.000 2.550.000 1.300.000 1.250.000

DI-OS.VO-21.001 Vozila za Direkciju 550.000 VL_SR 550.000 Direkcija RS 550.000

BL-OS.VO-21.001 Vozila za OP Banja Luka 500.000 VL_SR 500.000 OPBL FBIH/RS 100.000 400.000

MO-OS.VO-21.001 Vozila za OP Mostar 500.000 VL_SR 500.000 OPMO FBIH/RS 400.000 100.000

SA-OS.VO-21.001 Vozila za OP Sarajevo 500.000 VL_SR 500.000 OPSA FBIH/RS 400.000 100.000

TZ-OS.VO-21.001 Vozila za OP Tuzla 500.000 VL_SR 500.000 OPTZ FBIH/RS 400.000 100.000
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Pored navedenih projekata, postoje i dva neplanska projekta čija realizacija (proces nabavke dva 

transformatora) je već pokrenuta po hitnom postupku na osnovu odgovarajućih odluka Uprave 

Kompanije, Upravnog odbora i Skupštine akcionara, a zbog neplaniranih havarija te iznimne važnosti 

i kritične uloge predmetnih transformatora u funkcionisanju prenosnog sistema. To su projekti: 

- Nabavka energetskog transformatora 400/110/x kV, 300/300/100 MVA, za TS Višegrad 

(4.500.000 KM); 

Uslijed havarije postojećeg transformatora 400/110 kV snage 300 MVA u TS Višegrad, a u 

skladu sa Odlukom Uprave Kompanije o pokretanju postupka javne nabavke, broj: U-64-

2/2019 od 23.8.2019. godine, Odlukom Upravnog odbora o davanju saglasnosti za hitnu 

nabavku energetskog transformatora 400/110 kV, 300/300/100 MVA za OP Sarajevo TS 

Višegrad, broj: UO-51-3/2019 od 17.07.2019. godine, te Odlukom Skupštine 

akcionara/dioničara Kompanije, broj: SA-55-2/2019 od 19.07.2019. godine, pokrenut je 

otvoreni postupak javne nabavke energetskog transformatora 400/110/x kV, 300/300/100 

MVA, za TS Višegrad, procijenjene vrijednosti 4.500.000 KM, i isti je u toku. 

- Nabavka energetskog transformatora 220/110/x kV, 150 MVA, za TS Mostar 4 (2.500.000 

KM) 

Uslijed havarije postojećeg transformatora 220/110 kV snage 150 MVA u TS Mostar 4, a u 

skladu sa posebnom Odlukom Uprave Kompanije o pokretanju postupka javne nabavke broj: 

U-27-1/2019 od 04.04.2019. godine, donesene na osnovu Odluke Upravnog odbora Kompanije 

o davanju saglasnosti za hitnu nabavku energetskog transformatora 220/110 kV, 150 MVA za 

OP Mostar TS Mostar 4 (Čule), broj: UO-17-3/2019 od 14.03.2019. godine i odobrene 

Odlukom o davanju odobrenja Skupštine akcionara/dioničara Kompanije, broj: SA-23-2/2019 

od 25.03.2019. godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke energetskog 

transformatora 220/110/x kV snage 150 MVA, za TS Mostar 4, procijenjene vrijednosti 

2.500.000 KM, i isti je u toku. 
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5.  Zaključak 

Osnova za izradu Plana investicija 2021. bili su Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2021-2030. i 

prijedlozi nadležnih operativnih područja. Primjenjujući kriterije planiranja (u okviru provedenih 

analiza u Dugoročnom planu), projekti koji se odnose na neophodna pojačanja sistema, izgradnju 

novih elektroenergetskih objekata, te sanaciju i rekonstrukciju postojećih, uvršteni su u predmetni plan 

investicija. 

Investiranje u 2021. godini planirano je iz vlastitih i kreditnih sredstava. Raspoloživa sredstva su 

raspoređena na konkretne projekte, u skladu sa stvarnim potrebama operativnih područja proisteklim 

iz provedenih analiza i jednoznačno primijenjenih kriterija. 

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH br.01-SA-581/12 od 03.02.2012. 

godine, investiranje u prenosnu mrežu na području dva entiteta realizuje se poštujući kapital odnos u 

Kompaniji (paritet: Federacija BiH-58,89%; Republika Srpska-41,11%).  

Izjednačavanje investiranja prema kapital odnosu u prethodnim godinama vršeno je u trogodišnjim 

ciklusima. S obzirom da je Plan investicija 2020. poništio mnoge projekte koji su ranije bili planirani 

i bili su dijelom tog izjednačavanja, došlo je do promjene ranije izjednačenog odnosa i nametnula se 

potreba za ponovno izjednačavanje po kapital odnosu. U skladu s tim, analizirani su podaci o 

ostvarenoj realizaciji u periodu 2014-2020, projekti iz Plana investicija 2020 (uključujući rebalans) i 

neplanske investicije. Na osnovu toga izvršena je raspodjela sredstava po projektima u 2021. godini 

na način da se postigne omjer investiranja u periodu 2014-2021. godina koji odgovara kapital odnosu.  

Ukupne investicije predviđene Planom investicija 2021. iznose 309.288.272 KM. Pojedini projekti 

su djelimično realizovani (započeta realizacija) u prethodnim godinama kroz prethodne planove 

investicija (21.194.553 KM), dok je za realizaciju u 2021. godini preostalo 288.093.719 KM. 

Ukupne investicije obuhvaćaju: 

- prenesene investicije iz Plana investicija 2020. sa rebalansom (185.424.137 KM, od čega je 

3.567.950 KM realizovano, a 181.856.187 KM preostalo za realizaciju u planskom periodu), 

- nove investicije u 2021. godini (123.864.135 KM, od čega je 17.626.603 KM realizovano, a 

106.237.532 KM preostalo za realizaciju u 2021. godini). 

Finansiranje investicija je planirano iz vlastitih (218.093.719 KM) i kreditnih sredstava (70.000.000 

KM). 
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1. Prenesene investicije 

1.1. Transformatorske stanice 

1.1.1.  Sanacija/rekonstrukcija/proširenje transformatorskih stanica 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 3 - TR 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.009  

3. Predmet radova 
- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV 

nazivne snage 40 MVA 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

Ovaj energetski transformator se nabavlja za TS 110/x kV Banja 

Luka 2, jer je energetski transformator nabavljen kroz Ugovor 

JN-OP-143-159/16 (a koji je bio predviđen za TS Banja Luka 2) 

ugrađen u TS Banja Luka 3 (Odluka U-54-31/2018 od 

18.10.2018). 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 1.200.000KM 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV nazivne snage 40 MVA 

UKUPNO 1.200.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Kozarska Dubica (2. faza) 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.010 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija VN postrojenja,  

- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Rekonstrukcija pogonske zgrade 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

TS 110/x kV Kozarska Dubica je izgrađena 1973. godine. 

Postojeća oprema u TS je zastarjela i nepouzdana, te je zbog 

toga potrebno izvršiti rekonstrukciju VN, SN postrojenja i 

pogonske zgrade. 

Planira se zamjena opreme u VN postrojenju, jer je postojeća 

oprema stara i dotrajala. U DV polja, koja su prilikom 

preuzimanja TS od Elektrokrajine bila nekompletna, je 

ugrađena starija oprema, proizvođača “Energoinvest“, koja je 

već korištena i reparirana. Oprema u transformatorskim poljima 

nije bila predmet rekonstrukcije od same izgradnje TS Kozarska 

Dubica, te se iz tog razloga ukazuje potreba za zamjenom iste. 

Postojeće 10 kV i 20 kV postrojenje je izvedeno kao klasično 

postrojenje, sa dozidnim ćelijama tip D6 “Energoinvest“ i 

smješteno je u pogonsku zgradu. Za zaštitu i upravljanje ovim 

postrojenjem koriste se tipski KRO ormari sa statičkim 

zaštitama smješteni u komandnu zgradu. Zbog nedostatka 

rezervnih dijelova za ćelije i za zaštite, održavanje postrojenja 

je otežano. 

Dio opreme za SN i VN postrojenje nabavljen je ranije (1.faza) 

i predviđen je za ugradnju kroz ovaj projekat. 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 5.014 KM 

- U prvoj fazi projekta realizovana je nabavka većeg dijela opreme (VN prekidači, VN 

rastavljači, VN mjerni transformatori, odvodnici prenapona, SN ćelije, ormari zaštite i 

upravljanja, energetski i komandno signalni kablovi i pomoćno napajanje) u prethodnim 

godinama, na osnovu ranije odobrenih planova investicija. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.494.986 KM 

- U drugoj fazi predviđeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (započet proces 

pribavljanja lokacijskih uslova) i ugovaranje nabavke: 

o projektovanja,  

o elektromontažnih radova, 

o građevinskih radova na izgradnji nove komandno-pogonske zgrade, 

o građevinskih radova u vanjskom postrojenju,  

o SCADA sistema,  

o spojne i ostale sitne opreme. 

UKUPNO 1.500.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Trebinje 1 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-15.021 

3. Predmet radova 

- Ugradnja drugog energetskog transformatora (20 MVA) sa 

pripadajućim trafo poljima, 

- Rekonstrukcija VN postrojenja,  

- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Rekonstrukciju SCADA sistema i sekundarne opreme 

- Sanacija pogonske zgrade 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Primarna oprema u TS Trebinje 1 je zastarjela. Sistem vlastite 

potrošnje i pripadajući razvodi su također stare izvedbe. Većina 

zaštitnih releja su elektromehanički, neki stari preko 30 godina 

što je preko kriterija za zamjenu sekundarne opreme. 

Upravljanje poljima se vrši sa KRO ormara. 

Projekat obuhvata nabavku projektne dokumentacije, potrebnih 

dozvola sukladno zakonskoj regulativi, opreme i radova za 

rekonstrukciju TS 110/35/10 kV Trebinje 1, tj, ugradnju novog 

energetskog transformatora T2 110/x kV, 20 MVA, zamjenu 

svih postojećih odvodnika prenapona novim, zamjenu mjernog 

110 kV polja novim, zamjenu VN opreme u 110 kV postrojenju, 

ugradnju VN opreme za 110 kV polje transformatora 2, zamjenu 

postojeće VN opreme u 110 kV postrojenju na postojeća dva 

dalekovodna i transformatorskom polju br.1, zamjenu 

postojećih SN ćelija novim, zamjenu ormara upravljanja i zaštita 

za 110 kV polja (1 ormar za transformatorsko polje br. 1 i 2 

ormara za dalekovodna 110 kV polja) novim, ugradnju novog 

ormara upravljanja i zaštita za 110 kV transformatorsko polje 

br. 2, zamjenu postojećih ormara sistema daljinskog nadzora i 

upravljanja (SCADA) novim, zamjenu postojećih ormara 

sistema vlastite potrošnje (ormari baterija, pretvarača, 

ispravljača, AC i DC razvoda) novim, ugradnju novog kućnog 

transformatora sa pripadajućom opremom u vanjsko 

postrojenje, kao i sistema videonadzora, te građevinsku 

rekonstrukciju vanjskog postrojenja. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano 61.922 KM 

- Realizovana sanacija komandno pogonske zgrade 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 4.118.078KM 

- Nabavka i ugradnja novog energetskog transformatora T2 110/x kV, 20 MVA,  

- Rekonstrukcija VN postrojenja: 
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o zamjena svih postojećih odvodnika prenapona novim,  

o zamjena mjernog 110 kV polja novim,  

o zamjena VN opreme u 110 kV postrojenju,  

o ugradnja VN opreme za 110 kV polje transformatora 2,  

o zamjena postojeće VN opreme u 110 kV postrojenju na postojeća dva 

dalekovodna i transformatorskom polju br.1,  

o zamjena ormara upravljanja i zaštita za 110 kV polja (1 ormar za 

transformatorsko polje br. 1 i 2 ormara za dalekovodna 110 kV polja) novim,  

o ugradnja novog ormara upravljanja i zaštita za 110 kV transformatorsko polje 

br. 2. 

 

- Rekonstrukcija 38 kV postrojenja (38 kV ćelije sa pripadajućim zaštitno - upravljačkim 

uređajima): 

o TR ćelija – 2 kom,  

o odvodna ćelija – 3 kom,  

o mjerna ćelija – 1 kom. 

o Spojni most 38 kV – 1 kom 

- Rekonstrukcija 12 (24) kV postrojenja (24 kV ćelije sa pripadajućim zaštitno - 

upravljačkim uređajima): 

o TR ćelija – 2 kom,  

o odvodna ćelija – 14 kom,  

o mjerna ćelija – 2 kom,  

o Ćelija za podužno rastavljanje (spojna ćelija) za unutrašnju montažu – 1 kom,  

o Ćelija za podužno rastavljanje (spojna ćelija) za unutrašnju montažu (bez 

zaštitno - upravljačkog uređaja – 1 kom 

o ćelija KT – 1 kom. 

o Spojni most 24 kV – 1 kom, 

- Zamjena postojećih ormara sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA) novim, 

- Zamjena postojećih ormara sistema vlastite potrošnje (ormari baterija, pretvarača, 

ispravljača, AC i DC razvoda) novim,  

- Ugradnja novog kućnog transformatora sa pripadajućom opremom u vanjsko 

postrojenje,  

- Sistem videonadzora,  

- Građevinska rekonstrukcija vanjskog postrojenja, 

- Građevinski i elektromontažni radovi, 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

UKUPNO 4.180.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Široki Brijeg - TR (x2) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-20.001 

3. Predmet radova - Zamjena energetskih transformatora 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Nabavka i ugradnja dva (2) energetska transformatora 110/x kV 

nazivnih snaga 20 MVA 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 1.700.000KM 

- Nabavka i ugradnja dva energetska transformatora 110/x kV, nazivne snage 20 MVA. 

UKUPNO 1.700.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Neum - TR 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-20.002 

3. Predmet radova - Zamjena energetskog transformatora 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV 

nazivne snage 20 MVA 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 850.000KM 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, nazivne snage 20 MVA. 

UKUPNO 850.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Sarajevo 1 - TR 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-15.001 

3. Predmet radova 
- Zamjena energetskog transformatora T2 

- Rekonstrukcija pripadajućih TR polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Projekat obuhvata nabavku i ugradnju energetskog 

transformatora 110/x kV (zamjena postojećeg T2), nazivne 

snage 20 MVA, i rekonstrukciju pripadajućih trafo polja. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.450.000 KM 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA 

- Rekonstrukcija pripadajućih VN i SN transformatorskih polja 

UKUPNO 1.450.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Sarajevo 14 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-15.015 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskog transformatora T1 novim 

transformatorom veće nazivne snage (40 MVA) 

- Zamjena metalom oklopljenog postrojenja (MOP) 110 kV 

- Zamjena SN postrojenja 

- Zamjena postojećeg sistema zaštite i upravljanja, SCADA 

sistema i opreme vlastite potrošnje 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Projekat obuhvata zamjenu postojećeg transformatora T1 

110/10 kV, 31,5 MVA novim transformatorom veće nazivne 

snage (40 MVA), (zbog isteka životnog vijeka (1976. god), 

korozivnosti ulja i dosadašnjih intervencija na predmetnom 

transformatoru), zamjenu kompletnog VN (MOP) i SN 

postrojenja (10 kV), te zamjenu postojećeg sistema zaštite i 

upravljanja, SCADA sistema i opreme vlastite potrošnje, a u 

skladu sa kriterijem zamjene opreme kojoj je istekao životni 

vijek. 

Postojeće 10 kV postrojenje je unutrašnje montaže sa jednim 

glavnim i jednim pomoćnim sistemom sabirnica, u izvedbi 

limom oklopljenih slobodnostojećih ćelija sa opremom fiksne 

montaže. Smješteno je u prizemlju komandno-pogonske zgrade. 

Planirana rekonstrukcija rezultirat će povećanjem pouzdanosti 

napajanja postojećih distributivnih potrošača kao i stvaranjem 

uslova za uvođenje 20 kV napona u distributivnu mrežu. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano 697 KM 

- Administrativni trošak 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 7.219.303 KM 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA,  

- Metalom oklopljeno postrojenja (MOP) 110 kV: 

o jedan sistem sabirnica 110 kV sa uzemljivačima sekcije I i sekcije II 

o dva transformatorska polja 110 kV (zračni priključak) 

o četiri kablovska polja 110 kV (kablovski priključak) 

o dva mjerna polja 110 kV 

o podužno sekcionisanje sabirnica 110 kV 

- SN postrojenje (nabavka i ugradnja 24 kV ćelija sa pripadajućim zaštitno - upravljačkim 

uređajima): 

o transformatorska ćelija – 4 kom 

o odvodna ćelija – 30 kom 

o ćelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem – 2(4) kom 

o mjerna ćelija – 2 kom 

o ćelija za priključak kućnog transformatora – 2 kom 
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o spojni most – 2 kom 

o limeni boks sa ugrađenim kućnim transformatorom i NN ormarom –1 kom 

- Sistem zaštite, upravljanja, signalizacije i mjerenja u sljedećem obimu: 

o ormar zaštite i upravljanja za energetski transformator T1 sa mjernim poljem 

110 kV i uzemljivačem sabirnica sekcije I 

o ormar zaštite i upravljanja za energetski transformator T2 sa mjernim poljem 

110 kV i 

uzemljivačem sabirnica sekcije II 

o ormar zaštite i upravljanja za KV 110 kV HE Jablanica 

o ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV Sarajevo 20 i podužno sekcionisanje 

o ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV Sarajevo 15 

o ormar zaštite i upravljanja za KV 110 kV Sarajevo 7 

- Zamjena postojećih ormara sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA) novim, 

- Zamjena postojećih ormara sistema vlastite potrošnje (ormari baterija, pretvarača, 

ispravljača, AC i DC razvoda) novim,  

- Izvršiti prilagođenje postojećih pogonskih prostorija predviđenih za montažu MOP-a i 

SN 

postrojenja u skladu sa zahtjevima nove opreme, 

- Građevinski i elektromontažni radovi, 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

UKUPNO 7.220.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Novi Travnik - TR 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-15.018 

3. Predmet radova - Zamjena energetskog transformatora T2 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Projekat obuhvata nabavku i ugradnju energetskog 

transformatora 110/x kV (zamjena postojećeg T2), nazivne 

snage 20 MVA. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.040.000 KM 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA 

- Građevinski radovi na prilagođenju postojećeg temelja energetskog transformatora T2 

UKUPNO 1.040.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Hadžići 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-17.002 

3. Predmet radova 
- Ugradnja drugog energetskog transformatora T2 20 MVA  

- Izgradnja pripadajućih polja transformatora T2 

- Proširenje SN postrojenja (10 i 20 kV). 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Prema kriteriju planiranja za TS 110/x kV u koje je ugrađen 

samo jedan energetski transformator, potrebno je planirati 

ugradnju drugog transformatora u onim objektima u kojim nije 

obezbjeđena 100% rezerva kroz distributivnu mrežu. U skladu s 

tim, u TS Hadžići planirana je ugradnja drugog energetskog 

transformatora T2 20 MVA, uz izgradnju pripadajućih 

transformatorskih polja i proširenje SN postrojenja (10 i 20 kV), 

čime će se osigurati pouzdanije snabdijevanje električnom 

energijom potrošača i zadovoljenje rastućih potreba konzuma. 

Postojeća postrojenja 10(20) kV i 20 kV su unutrašnje montaže 

i smještena su u pogonskoj zgradi. Postrojenja su izvedena od 

prizidnih, metalom oklopljenih ćelija montiranih u jednom nizu 

sa jednim sistemom sabirnica.  

Postojeće postrojenje 20 kV sastoji se od 6 ćelija i montirano je 

desno, a postojeće postrojenje 10(20) kV se sastoji od 13 ćelija 

i montirano je lijevo, gledajući od ulaza u pogonsku prostoriju 

iz komandne prostorije. U produžetku postojećeg postrojenja 10 

kV, montiran je trafo box za smještaj kućnog transformatora, 

suhe izvedbe. 

Postojeće SN postrojenje se proširuje i to ugradnjom sljedećih 

ćelija: 

Na 10 kV naponskom nivou ugraditi, u produžetku postojećeg 

postrojenja, 1 TR i 4 odvodne ćelije. 

Na 20 kV naponskom nivou ugraditi, u produžetku postojećeg 

postrojenja 1 TR, 2 odvodne ćelije i 1 ćeliju za priključak KT. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.850.000 KM 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora T2 110/x kV, 20 MVA,  

- Izgradnja trafo polja za transformator T2 

- SN postrojenje (nabavka i ugradnja 24 kV ćelija sa zaštitno - upravljačkim uređajima): 

o transformatorska ćelija – 2 kom 

o odvodna ćelija – 6 kom 

o ćelija za priključak kućnog transformatora – 1 kom 

o Prilagodni element za spoj novog i postojećeg SN postrojenja 24 kV – 2 kom 

- Spojna oprema u postrojenju 110 kV, 20 kV i 10 kV v. montaže, 



Plan invest ic i ja  2021 .  -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  34  

- Ormar zaštite i upravljanja za tronamotajni energetski transformator T2 , 

- Uvezivanje u postojeći SCADA sistem, 

- Oprema obračunskog mjerenja (integrisanje u postojeći sistem) 

- Građevinski i elektromontažni radovi, 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

UKUPNO 1.850.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Šamac - TR 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-15.021 

3. Predmet radova - Zamjena energetskog transformatora T2 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Projekat obuhvata nabavku i ugradnju energetskog 

transformatora 110/x kV (zamjena postojećeg T2), nazivne 

snage 20 MVA. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.080.000 KM 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA 

- Građevinski radovi na prilagođenju postojećeg temelja energetskog transformatora T2 

UKUPNO 1.080.000 KM 

  



Plan invest ic i ja  2021 .  -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  36  

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Maglaj - TR 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-15.034 

3. Predmet radova - Zamjena energetskog transformatora 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Projekat obuhvata nabavku i ugradnju energetskog 

transformatora 110/x kV nazivne snage 40 MVA (umjesto 

postojećeg zamjenskog energetskog transformatora T2) 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.516.251 KM 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA 

- Prilagodba opreme u postojećim TR poljima (po potrebi) 

- Građevinski radovi na prilagodbi postojećeg temelja energetskog transformatora T2 

UKUPNO 1.516.251 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Srebrenica (DV polje) 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-20.001 

3. Predmet radova - Izgradnja 110 kV DV polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Izgradnja 110 kV DV polja radi priključenja DV 110 kV 

Srebrenica - Ljubovija u TS 110/x kV Srebrenica, a s ciljem 

obezbjeđenja dvostranog napajanja predmetne TS. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 455.205 KM 

- Izgradnja 110 kV DV polja 

UKUPNO 455.205 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Gračanica 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-20.002 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskog transformatora T2 novim 

transformatorom veće nazivne snage (40 MVA) 

- Rekonstrukciju VN postrojenja 

- Rekonstrukcija SN postrojenja. 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Planirana je zamjena energetskog transformatora T2 

110/10,5/10,5 kV, 31,5/31,5/10,5 MVA jer se radi o 

transformatoru koji nema 20 kV naponski nivo. Energetski 

transformator je u pogonu od 1979. godine.  

Rekonstrukcija VN i SN postrojenja planirana je zbog 

zadovoljenja kriterija starosti opreme, nezadovoljavajućih 

rezultata ispitivanja, nedostatka rezervnih dijelova, 

nemogućnosti održavanja i radi obezbjeđenja dovoljne snage na 

10 kV naponskom nivou. 

Planirano je i uzemljenje zvjezdišta transformatora. 

6. Obim projekta 

6.1. Realizovano  

6.2. 

Preostalo za realizaciju 4.294.836 KM 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA, 

- Rekonstrukcija VN postrojenja sa pripadajućim građevinskim i elektromontažnim 

radovima (2DV+2TR polja): 

o zamjena VN opreme u 110 kV postrojenju,  

o zamjena ormara upravljanja i zaštita za 110 kV polja (2 DV + 2 TR polja),  

- Rekonstrukcija SN postrojenja (zamjena postojećih ćelija novim 24 kV ćelijama sa 

pripadajućim zaštitno - upravljačkim uređajima): 

o TR ćelija – 3 kom,  

o odvodna ćelija – 13 kom,  

o mjerna ćelija – 1 kom,  

o ćelija za podužno sekcionisanje (prekidač+zaš. terminal) (2 ćelije) – 1 kom,  

o spojna + busriser ćelija (2 ćelije) – 1 kom, 

o ćelija KT – 1 kom, 

o Trafo boks sa kućnim transformatorom – 1 kom 

o Spojni most 24 kV – 1 kom, 

- Zamjena postojećih ormara sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA) novim, 

- Komunikaciona oprema na staničnom nivou (ruteri, svičevi, peč paneli), 

- Nabavka i ugradnja opreme za uzemljenje zvjezdišta sa potrebnim elektromontažnim i 

građevinskim radovima i ispitivanjima, 

- Izrada Idejnog projekta (Elaborat) za realizaciju mjera zaštite TS od poplava, 

- Građevinska rekonstrukcija i prilagodba vanjskog postrojenja, 

- Građevinski i elektromontažni radovi, 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

UKUPNO 4.294.836 KM 
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1.1.2.  Izgradnja transformatorskih stanica 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 9 + priklj. DV (2. faza) 

2. Šifra projekta BL-IZ.TS-15.001 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim DV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

Postojeća TS 35/10 kV „Sitari“, snage 2x4 MVA, je u 

potpunosti iskorištena. Za potrebe napajanja električnom 

energijom industrijskih pogona i drugih potrošača na 

konzumnom području Banja Luke planirano je proširenje i 

rekonstrukcija postojeće TS 35/10 kV Sitari u TS 110/x kV 

Banja Luka 9. Postojeća TS 35/10 kV Sitari priključena je preko 

nesigurnog dalekovoda do TS 110/35/10 kV Banja Luka 1, a 

rezervno napajanje ove transformatorske stanice je iz TS 110 /20 

kV Banja Luka 5 preko postojećeg dalekovoda 35 kV. S 

obzirom na prenosnu moć i nesigurnost postojećeg dalekovoda 

35 kV, TS 35/10 kV „Sitari“ je neperspektivna, te s obzirom na 

važnost potrošača koje napaja, na toj lokaciji potrebno je 

izgraditi TS 110/x kV Banja Luka 9. 

TS 110/x kV Banja Luka 9 se priključuje na prenosnu mrežu po 

principu ulaz-izlaz na DV 110 kV Banja Luka 2 – Banja Luka 

5.  

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 43.787 KM 

- Za TS riješeni imovinsko-pravni odnosi i pribavljeni lokacijski uslovi. Za priključni 

dalekovod izrađen glavni projekat, pribavljeni lokacijski uslovi i u toku je rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa.  

- Dio opreme je nabavljen ranije kroz prethodno odobrene planove investicija (VN 

prekidači, VN rastavljači, SN ćelije, ormari ZiU, vlastita potrošnja, kablovi). 

- OP Banja Luka je obezbjedilo 13.000 kgAl/Če 240/40 mm2 užeta  

6.2. 

Preostalo za realizaciju 5.616.213 KM 

- Nabavka preostale opreme i radova na izgradnji TS: 

o Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 2 kom, 

o Mjerni transformatori, 

o TK sistem, 

o SCADA sistem, 

o Otpornici, 

o Komandno-signalni kablovi, 

o Spojna i ostala sitna oprema, 

o Projektovanje, 

o Elektromontažni i građevinski radovi, 
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o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja, 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

 

- Izgradnja priključnog DV (cca 3,7 km) po principu ulaz-izlaz na DV 110 kV Banja 

Luka 2 – Banja Luka 5, sa vodičima Al/Če 240/40 mm2. 

UKUPNO 5.660.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 10 + priklj. KB 

2. Šifra projekta BL-IZ.TS-15.010 

3. Predmet radova 
- Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim kablovskim 

vezama 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV s priključnim 

KB (kablovska veza 2 x 110 kV ulaz-izlaz sa DV 110 kV Banja 

Luka 1 - Banja Luka 2 (2x2400 m) i kablovska veza 110 kV 

Banja Luka 10 - Banja Luka 3 (1400 m)). TS Banja Luka 10 će 

rasteretiti TS Banja Luka 1, TS Banja Luka 2 i TS Banja Luka 

3, te će preuzeti napajanje većeg dijela novoizgrađenih objekata 

u centralnoj gradskoj zoni. Pored ovoga, izgradnja nove TS u 

centru grada imati će vrlo značajan efekat u prelasku gradske 

mreže u pogon pod naponom 20 kV budući da će biti locirana u 

blizini nove kablovske kanalizacije sa infrastrukturom 20 kV. 

Na taj način značajno će se ubrzati i olakšati prelazak 

novoizgrađene infrastrukture na napajanje po naponskom nivou 

20 kV. 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 1.405.085 KM 

- Kupljeno zemljište za TS.  

- Lokacijski uslovi za izgradnju TS 110/x kV Banja Luka 10 i lokacijski uslovi za 

izgradnju priključnih kablova su dobiveni 2017. godine. S obzirom da je u 

međuvremenu došlo do promjene, odnosno do izgradnje novih objekata na nekoliko 

lokacija u Banja Luci koji su vezani za predmetnu kablovsku trasu, potrebno je uraditi 

nove lokacijske uslove za priključne kablove za TS 110/x kV Banja Luka 10. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 16.470.520 KM 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje (MOP sa jednim sistemom sabirnica): 

• 2 transformatorska polja 

• 3 dalekovodna polja 

• 2 mjerna polja 

• 1 polje za podužno sekcionisanje sabirnica 

o SN postrojenje (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 4 transformatorske ćelije 

• 28 odvodnih ćelija 

• 4 mjerne ćelije  

• 2 ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica 

• Kućni trafo sa ćelijom za priključenje KT – 2 kom 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 
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o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

- Izgradnja priključnih kablovskih veza: 

o kablovska veza 2x110 kV ulaz-izlaz na DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 2 

(2x2400 m) 

o kablovska veza 110 kV Banja Luka 10 - Banja Luka 3 (1400 m) 

UKUPNO 17.875.605 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Željuša + priklj. DV 

2. Šifra projekta MO-IZ.TS-15.003 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim dalekovodom 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Razvoj sjevernog dijela grada Mostara, kvalitetno napajanje 

distributivnog konzuma i proizvodnih objekata, potreba 

napajanja koridora autoceste Vc nameće izgradnju nove napojne 

točke TS 110/x kV.  

Na osnovu predviđenih lokaliteta novih potrošača optimalna 

lokacija nove TS 110 kV bila bi na području Željuše (općina 

Mostar), na lokaciji pored postojeće TS 35/10(20) kV Željuša, 

gdje već postoji zemljište za izgradnju nove TS.  

Uklapanje ove TS planirano je po principu ulaz/izlaz na DV 110 

kV HE Jablanica – Mostar 1 pri čemu dužina priključnog voda 

iznosi oko 400 m. 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano 72.570 KM 

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi (zemljište) i pribavljena urbanistička suglasnost. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 5.167.431 KM 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje: 

• 2 transformatorska polja 

• 2 dalekovodna polja 

• 1 mjerno polje 

o SN postrojenje 38 kV (38 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 2 transformatorske ćelije 

• 3 odvodne ćelije 

• 1 mjerna ćelija  

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 2 transformatorske ćelije 

• 8 odvodnih ćelija 

• 2 mjerne ćelije  

• 1 ćelija za podužno rastavljanje (spojna ćelija) za unutrašnju montažu 

• 1 ćelija za podužno rastavljanje (spojna ćelija) za unutrašnju montažu (bez 

zaštitno - upravljačkog uređaja) 

• Kućni transformator za vanjsku montažu sa pripadajućom opremom 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 

o Telekomunikacijska oprema 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 
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o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

 

- Izgradnja priključnog DV (cca 400m) po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV HE 

Jablanica – Mostar 1, sa vodičima Al/Če 240/40 mm2. 

UKUPNO 5.240.001 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Sarajevo 12 

2. Šifra projekta SA-IZ.TS-15.002 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV radi porasta 

potrošnje, priključenja novih korisnika distributivne mreže i 

obezbjeđenja kvalitetnog napajanja električnom energijom. 

Izgradnjom ove TS rasterećuju se TS 110/x kV Sarajevo 7, TS 

110/x kV Sarajevo 13 i TS 110/x kV Sarajevo 14. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano 429.357 KM 

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 8.780.643 KM 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje (MOP): 

• 2 transformatorska polja 

• 2 kablovska polja 

• 2 mjerna polja 

• 1 polje za podužno sekcionisanje sabirnica 

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 4 transformatorske ćelije 

• 26 odvodnih ćelija 

• 1 mjerna ćelija  

• 1(2) ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica sa mjernim poljem 

• 2 ćelije za priključenje kućnog transformatora 

• Spojni most 24 kV (2 kom) 

• Kućni transformator (KT) 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 

o Telekomunikacijska oprema 

o Uklanjanje postojećeg objekta TS 35/10 kV Grbavica 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

UKUPNO 9.210.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Ilijaš 

2. Šifra projekta SA-IZ.TS-15.004 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u krugu 

postojeće TS 110/20/6 kV Željezara Ilijaš radi napajanja 

konzumnog područja općine Ilijaš i povećanja pouzdanosti 

snabdjevanja konzumnog područja općine Ilijaš. Izgradnjom 

ove TS rasterećuju se TS 110/x kV Sarajevo 1 i TS 110/x kV 

Breza. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano 200.897 KM 

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 5.009.103 KM 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje: 

• 2 transformatorska polje 

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 4 transformatorske ćelije 

• 20 odvodnih ćelija 

• 1 mjerna ćelija  

• 1(2) ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica sa mjernim poljem 

• 2 ćelije za priključenje kućnog transformatora 

• Spojni most 24 kV (1 kom) 

• Kućni transformator (KT) 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje (2TR + 2 postojeća DV polja) 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 

o Telekomunikacijska oprema 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

UKUPNO 5.210.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Jahorina + priklj. DV 

2. Šifra projekta SA-IZ.TS-20.001 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim vodovima 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV s priključnim 

dalekovodom radi potrebe napajanja novih objekata čija 

izgradnja je planirana na lokalitetu Jahorine, te opština Раlе i 

Trnovo. To se prije svega odnosi na potrebe sadržaja 

Olimpijskog Centra Jahorina (nove žičare, gondole, sistemi za 

osnježavanje staza, sportske dvorane, rasvjeta na stazama, i dr.) 

te komercijalne potrebe (izgradnja novih ugostiteljskih objekta, 

hotela i ostalih sadržaja). Imajući u vidu ograničenost postojeće 

TS 35/10 kV Jahorina (instalisana snaga 12 MW i radijalno 

napajanje), te planirani razvoj predmetnog lokaliteta, nameće se 

potreba izgradnje TS 110/x kV radi osiguravanja pouzdanog i 

kvalitetnog napajanja električnom energijom. Surovi zimski 

planinski uslovi na ovom lokalitetu znatno otežavaju održavanje 

i funkcionisanje elektroenergetske opreme, te je stoga potrebno 

VN postrojenje projektovati u unutrašnjoj izvedbi (MOP). 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 14.360.000 KM 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje (MOP): 

• 2 transformatorska polja 

• 2 dalekovodna polja 

• 2 mjerna polja 

• 1 polje za podužno sekcionisanje sabirnica 

o SN postrojenje 38 kV (38 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 2 transformatorske ćelije 

• 2 odvodne ćelije 

• 1 mjerna ćelija  

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 2 transformatorske ćelije 

• 12 odvodnih ćelija 

• 1 mjerna ćelija  

• 1(2) ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica sa mjernim poljem 

• 2 ćelije za priključenje kućnog transformatora i kućni transformator (KT) 

• Spojni most 24 kV (1 kom) 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 
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o Telekomunikacijska oprema 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

- Izgradnja priključnog DV po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV Pale – Goražde 1. 

UKUPNO 14.360.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Jelah + priklj. DV 

2. Šifra projekta TZ-IZ.TS-15.001 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim dalekovodom 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Područje Jelaha napaja se iz TS 110/35/10 kV Tešanj preko TS 

35/10 kV Jelah (2x8 MVA) koja je jedna od najstarijih TS na 

ovoj regiji. TS 35/10 kV Jelah napaja cjelokupan konzum u 

dolini rijeke Usore sa dvanaest 10 kV izlaza, odnosno 105 TS 

10/0,4 kV ukupne instalisane snage 19,7 MVA. Konzum je u 

stalnoj ekspanziji jer se godišnje u prosjeku gradi 7-10 novih TS 

10(20)/0,4 kV, a takođe se očekuje i intenzivniji razvoj općine 

Usora. Na području Jelaha su uspostavljene tri industrijske zone 

sa intenzivnom izgradnjom. Izgradnjom TS 110/x kV Jelah 

obezbijediće se napajanje rastućeg konzuma Jelaha, Usore i 

Matuzića, te na taj način rasteretiti TS 110/35/10 kV Tešanj. 

Uklapanje TS 110/x kV Jelah u mrežu 110 kV je predviđeno 

svođenjem dalekovoda 110 kV Doboj 1 – Teslić (TS se gradi u 

trasi DV-a) između SM 43 i SM 44. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano 205.194 KM 

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi za lokaciju TS 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 6.404.806 KM 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje: 

• 2 transformatorska polja 

• 3 dalekovodna polja 

• 1 mjerno polje 

o SN postrojenje (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 4 transformatorske ćelije 

• 20 odvodnih ćelija 

• 1 mjerna ćelija  

• 1 ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica sa mjernim poljem 

• 1 ćelija za priključenje kućnog transformatora 

• Spojni most 24 kV (1 kom) 

• Kućni transformator (KT) 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 

o Telekomunikacijska oprema 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 
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o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

 

- Izgradnja priključnog DV po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – Teslić, 

između SM 43 i SM 44 (TS se gradi u trasi DV), sa vodičima Al/Če 240/40 mm2.  

UKUPNO 6.610.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Živinice + priklj. DV 

2. Šifra projekta TZ-IZ.TS-17.001 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim dalekovodom 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

U posljednjih nekoliko godina vidljiv je stalni rast potrošnje na 

ovom području, pogotovo dio konzuma koji se napaja iz TS 

35/10 kV Živinice I i TS 35/10 kV Živinice II. S obzirom na 

dostignute nivoe opterećenja TS 35/10 kV Živinice I i TS 35/10 

kV Živinice II (iznad 8 MVA), što je najveća snaga tipske 

transformatorske jedinice u distributivnim TS, te prognozirani 

porast potrošnje konzuma opštine Živinice, nameće se potreba 

izgradnje nove TS 110/x kV. Prema Zapisniku o izboru lokacije 

TS i priključnog DV, lokacija buduće TS 110/x kV Živinice bila 

bi na lokaciji postojeće TS 35/10 kV Živinice II. Uvođenjem 

transformacije 110/x kV na mjestu postojeće TS Živinice II 

omogućio bi se i prelazak pripadajuće SN mreže na 20 kV nivo 

i rješavanje loših naponskih prilika. Izgradnjom ove TS i 

optimizacijom uklopnog stanja distributivne mreže dodatno bi 

se rasteretile TS 110/35/6 kV Đurđevik i TS 110/35/6 kV Tuzla 

5. TS će se priključiti po principu ulaz-izlaz na DV Tuzla 4 - 

Đurđevik. 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 9.000.000 KM 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje: 

• 2 transformatorska polje 

• 2 dalekovodna polja 

• 1 mjerno polje 

o SN postrojenje – obim postrojenja će biti poznat nakon usaglašavanja sa 

nadležnom Elektrodistribucijom 

o Kućni transformator (KT) 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 

o Telekomunikacijska oprema 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

 

- Izgradnja priključnog DV po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV Tuzla 4 – Đurđevik.  

UKUPNO 9.000.000 KM 
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1.2. Dalekovodi 

1.2.1.  Sanacija/rekonstrukcija dalekovoda 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 2x110 kV HE Jablanica - Mostar 1/Mostar 2 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-15.005 

3. Predmet radova - Rekonstrukcija DV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Projekat obuhvata rekonstrukciju DV 2x110 kV HE Jablanica - 

Mostar 1/Mostar 2 (dionica dvosistemskog dalekovoda 2x110 

kV HE Jablanica – SM 108, dionica SM 108 - TS Mostar 1 i  

dionica SM 108 - TS Mostar 2) uz zamjenu postojećih vodiča s 

vodičima veće prijenosne moći (Al/Fe 240/40 mm2) i ugradnju 

OPGW užeta. 

Rekonstrukcijom predmetnog DV omogućiti će se uspostava 

novog uklopnog stanja mreže (priključenje novih 

elektroenergetskih objekata TS 110/x kV Željuša i VE 

Podveležje), produženje životnog vijeka dalekovoda i 

povećanje pouzdanosti vodova u pogonu. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano 21.134 KM 

- Izrađen elaborat rekonstrukcije betonskih stubova 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 9.258.866 KM 

- Rekonstrukcija DV 2x110 kV HE Jablanica - Mostar 1/Mostar 2: 

o dionica dvosistemskog dalekovoda 2x110 kV HE Jablanica – SM 108,  

o dionica SM 108 – TS Mostar 1 

o dionica SM 108 – TS Mostar 2 

 

- Rekonstrukcija kompletnog DV uz zamjenu postojećih vodiča s vodičima veće 

prijenosne moći (Al/Fe 240/40 mm2) i ugradnju OPGW užeta. 

UKUPNO 9.280.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Antikorozivna zaštita stubova - RS 

2. Šifra projekta DI-SR.DV-20.001 

3. Predmet radova - Sanacija DV - Antikorozivna zaštita stubova 

4.  Nadležna OJ Operativna područja 

5. Opis projekta 

 

Antikorozivna zaštita stubova zbog lošeg stanja metalnih 

konstrukcija na pojedinim dalekovodima u vlasništvu 

Elektroprenosa BiH na području Republike Srpske, a s ciljem 

produženja vijeka trajanja dalekovoda i dovođenja istih u 

normalno pogonsko stanje, tj. povećanje pogonske sigurnosti 

predmetnih dalekovoda. Nominovanje dalekovoda koji će biti 

predmet antikorozivne zaštite će se izvršiti nakon detaljnih 

pregleda kojima će se utvrditi stanje stubova. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 2.006.515 KM 

- Antikorozivna zaštita stubova 

Nominovanje dalekovoda koji će biti predmet antikorozivne zaštite će se izvršiti nakon 

detaljnih pregleda kojima će se utvrditi stanje stubova. 

UKUPNO 2.006.515 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Antikorozivna zaštita stubova - FBIH 

2. Šifra projekta DI-SR.DV-20.002 

3. Predmet radova - Sanacija DV - Antikorozivna zaštita stubova 

4.  Nadležna OJ Operativna područja 

5. Opis projekta 

 

Antikorozivna zaštita stubova zbog lošeg stanja metalnih 

konstrukcija na pojedinim dalekovodima u vlasništvu 

Elektroprenosa BiH na području Federacije BiH, a s ciljem 

produženja vijeka trajanja dalekovoda i dovođenja istih u 

normalno pogonsko stanje, tj. povećanje pogonske sigurnosti 

predmetnih dalekovoda. Nominovanje dalekovoda koji će biti 

predmet antikorozivne zaštite će se izvršiti nakon detaljnih 

pregleda kojima će se utvrditi stanje stubova. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 2.993.485 KM 

- Antikorozivna zaštita stubova 

Nominovanje dalekovoda koji će biti predmet antikorozivne zaštite će se izvršiti nakon 

detaljnih pregleda kojima će se utvrditi stanje stubova. 

UKUPNO 2.993.485 KM 
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1.2.2.  Izgradnja dalekovoda 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9 

2. Šifra projekta MO-IZ.DV-15.003 

3. Predmet radova - Izgradnja DV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Projekat obuhvata izgradnju novog dalekovoda 110 kV čime će 

se ostvariti povezivanje 110 kV mreže na potezu TS 400/x kV 

Mostar 4 –  TS 110/x kV Mostar 9, te izmještanje dijela 

postojećeg DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 5 po trasi postojećeg 

(devastiranog) DV 35 kV Mostar 4 – Mostar 5. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 152.557 KM 

- Imovinsko-pravni odnosi 

- Glavni projekat 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 2.997.443 KM 

- Izgradnja DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9 (Al/Če 240/40 mm2) 

- Izmještanje dijela postojećeg DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 5 po trasi postojećeg 

(devastiranog) DV 35 kV Mostar 4 – Mostar 5 

UKUPNO 3.150.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 2x110 kV ulaz-izlaz za TS Žepče 

2. Šifra projekta SA-IZ.DV-15.003 

3. Predmet radova - Izgradnja dalekovoda 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Izgradnja priključnog DV 2x110 kV za TS 110/x kV Žepče po 

principu ulaz-izlaz na DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići s ciljem 

uvezivanja u elektroenergetski i telekomunikacioni sistem TS 

110/35/10(20) kV Žepče. 

Ukupna dužina trase ulaz-izlaz iznosi cca 1.375 m 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 48.900 KM 

- Izrađen glavni projekat 

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi 

- Pribavljena građevinska dozvola. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 651.100 KM 

- Izgradnja priključnog DV 2x110 kV za TS 110/x kV Žepče po principu ulaz-izlaz na 

DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići, sa vodičima Al/Če 240/40 mm2 (ukupna dužina 

trase ulaz-izlaz iznosi cca 1.375 m) 

UKUPNO 700.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija 

2. Šifra projekta TZ-IZ.DV-17.001 

3. Predmet radova - Izgradnja DV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Izgradnja novog dalekovoda 110 kV radi obezbjeđenja 

dvostranog napajanja TS 110/x kV Srebrenica. Predmet 

izgradnje je dionica od TS Srebrenica do državne granice sa 

Republikom Srbijom. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 46.638 KM 

- Geodetske podloge, izvršen izbor trase dalekovoda, pribavljanje urbanističko-

tehničkih uslova. 

- Iz skladišta OP Banja Luka obezbjeđeno 29.400 kg Al/Če 240/40 mm2 užeta  

6.2. 

Preostalo za realizaciju 2.212.601 KM 

- Izgradnja novog DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija (dionica od TS Srebrenica do 

državne granice sa Republikom Srbijom u dužini cca 8,4 km) 

UKUPNO 2.259.239 KM 
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1.3. Ostalo 

1.3.1.  Informacioni sistemi 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta SCADA sistem u centrima upravljanja 

2. Šifra projekta DI-OS.IS-20.001 

3. Predmet radova - Zamjena SCADA sistema 

4.  Nadležna OJ Kompanija 

5. Opis projekta 

 

Obnavljanje SCADA sistema u centrima upravljanja u 

organizacionim jedinicama Kompanije uslijed dotrajalosti 

postojeće opreme, a s ciljem efikasnijeg upravljanja prenosnom 

mrežom. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 8.000.000 KM 

- Zamjena (unaprijeđenje) SCADA sistema u centrima upravljanja u organizacionim 

jedinicama Kompanije. 

UKUPNO 8.000.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Snimanje trase dalekovoda 

2. Šifra projekta DI-OS.IS-20.002 

3. Predmet radova - Snimanje trase dalekovoda 

4.  Nadležna OJ Kompanija 

5. Opis projekta 

 

Projekat obuhvata snimanje trase svih dalekovoda, 

georeferenciranje i mapiranje, odnosno digitalizaciju podataka 

o prenosnoj mreži. Prijenosni sistem Bosne i Hercegovine 

obuhvata vodove i transformatorske stanice visokog napona 

(110 kV, 220 kV i 400 kV). Međudržavnim vodovima povezan 

je s prijenosnim sistemima Crne Gore, Hrvatske i Srbije. 

Ukupna dužina svih (308) dalekovoda je 6.443 km, od čega je 

15 DV 400 kV (ukupna dužina 866 km), 42 DV 220 kV (ukupna 

dužina 1.520 km) i 251 DV 110 kV (ukupna dužina 4.057 km). 

S obzirom da trase znatnog broja dalekovoda prolaze krajnje 

nepristupačnim terenom, te da su trase određenog broja 

dalekovoda izmijenjene u odnosu na projektovano izvorno 

stanje, snimanje iz zraka omogućiti će prikupljanje tačnih 

podataka o prenosnoj mreži, digitalizaciju istih, te izradu 

jedinstvenih baza podataka. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 7.000.000 KM 

- Snimanje trase dalekovoda (prikupljanje podataka, georeferenciranje i mapiranje, 

digitalizacija podataka o prenosnoj mreži). 

UKUPNO 7.000.000 KM 
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1.3.2.  Telekomunikacije 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Obnavljanje TK sistema 

2. Šifra projekta DI-OS.TK-20.001 

3. Predmet radova - Obnavljanje TK sistema 

4.  Nadležna OJ Kompanija 

5. Opis projekta 

Telekomunikacioni sistem u Elektroprenosu BiH je najvećim 

dijelom izgrađen od 2004 – 2006. godine kao dio projekta Power 

III – SCADA/EMS. Oprema je na kraju životnog vijeka (stara 

oko 15 godina), a proizvođači više ne pružaju tehničku podršku, 

niti postoji mogućnost za njenu nabavku. Sistem je baziran na 

SDH i PDH tehnologiji koje nisu u potpunosti razvijene da 

podržavaju savremene telekomunikacione mreže bazirane na IP 

protokolu. Kapaciteti interfejsa na prenosnoj opremi i brzine 

prenosa na „kičmi“ mreže ne mogu podržati zahtjeve korisnika 

mreže. Sistem telefonije baziran je primarno na TDM 

tehnologiji, na kraju je životnog vijeka i nikada nisu u 

potpunosti uvezani svi dijelovi Elektroprenosa BiH u 

jedinstveni komutacioni sistem. Zbog svega navedenog 

potrebno je izvršiti unapređenje, odnosno zamjenu postojećeg 

telekomunikacionog sistema.  

Sistem se sastoji od: 

- sistema optičkih veza po DV (OPGW) i podzemnih optičkih 

veza (POK). Ovo je sistem koji neće biti mijenjan i koji 

zadovoljava potrebe Elektroprenosa BiH. OPGW za 

transformatorske stanice koje trenutno nisu uvezane 

OPGW-om nije predmet ovog projekta i biće nabavljen kroz 

druge projekte. 

- prenosnih sistema multipleksne opreme SDH i PDH oprema 

- sistema komutacije (telefonske centrale) 

- sistema besprekidnog napajanja 

- nadzora nad telekomunikacionim sistemom 

- radio-komunikacionog sistema 

- WAN mreža i data centri 

Rekonstrukcija telekomunikacionog sistema planirana je 

kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj 

(EBRD). 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. Preostalo za realizaciju 40.000.000 KM 
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- Unapređenje telekomunikacione infrastrukture i servisa za sve objekte u vlasništvu 

Elektroprenosa BiH: 

1. Poslovni objekti: 

• Sjedište Kompanije, 

• Sjedišta operativnih područja, 

• Sjedišta terenskih jedinica, 

• Skladišta/magacini, 

• Centri upravljanja (dispečerski centri). 

2. Energetski objekti: 

• TS 400/x kV, 

• TS 220/x kV, 

• TS 110/x kV, 

• TS 35/x kV, 

• Rasklopna postrojenja. 

Ukupno se radi o 175 poslovnih objekata, skladišta i transformatorskih stanica. 

Nova telekomunikaciona mreža biće zasnovana na IP/MPLS tehnologiji koja 

podržava SCADA sisteme bazirane na IEC 61850 standardu. Kao podrška za 

IP/MPLS mrežu koristiće se DWDM tehnologija. Novi telekomunikacioni sistem će 

pružati sljedeće servise: 

• Nadzor i upravljanje transformatorskim stanicama (SCADA), 

• Daljinsko očitavanje brojila, 

• Lan mreža, 

• Komunikacija između uređaja za zaštitu dalekovoda, 

• Komunikacija sa uređajima za zaštitu dalekovoda, 

• Poslovna mreža, 

• Telefonija (IP), 

• Video nadzor objekata. 

Za sve komunikacione servise, koji se koriste za potrebe Kompanije, a koji usljed 

tehnologije ili opremljenosti terminalne opreme nisu prilagođeni radu u Ethernet/IP 

okolini (v24, x21,..), koristiće se odgovarajuća prilagođenja (konvertori) koja će 

obezbijediti potrebni nivo kvaliteta servisa. 

Neki od navedenih servisa, u zavisnosti od potreba, kao što je to bilo i na postojećoj 

telekomunikacionoj mreži, biće dostupni i drugim kompanijama EE sektora, koji su 

na fizičkom nivou direktno povezani na mrežu Elektroprenosa BiH (npr. SN 

transformatorske stanice, poslovni objekti, dispečerski centri ...). 

Postojeći sistem telekomunikacija će raditi sve dok se u potpunosti ne implementira i 

testira novi sistem. 

 

- Rješavanje lokalne mreže u sjedištima operativnih područja i transformatorskim 

stanicama: 

Lokalne mreže će biti riješene po principu strukturnog kabliranja. 

 

- Uvođenje centralizovanog videonadzora u transformatorskim stanicama: 

Video nadzor će se koristiti u svrhu protivprovalne zaštite, kao i za pregled 

eventualnih incidentnih situacija u transformatorskim stanicama i biće kombinovan sa 

narednom stavkom. 
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- Uvođenje centralizovane kontrole ulaska u sve objekte: 

U prostorima u kojima bude uveden sistem za kontrolu pristupa biće moguće pratiti 

ko je i kada ušao i koliko je vremena proveo u tom prostoru. To može da bude od 

velike važnosti kada je potrebno rekonstruisati neke događaje (slučajevi krađe ili 

nekih drugih vanrednih okolnosti). 

 

- Rješavanje centralizovanog DC napajanja za telekomunikacionu opremu u 

transformatorskim stanicama: 

DC napajanje je jedno od izuzetno važnih pitanja za dobro funkcionisanje čitavog 

sistema. Definisanje napajanja će zavisiti od vrste opreme i zahtjeva za potrošnju. 

 

- Centralizovani nadzor mreže: 

Svi pojedinačni sistemi koji se budu nabavljali imaće nadzor i upravljanje koji će biti 

centralizovan sa mogućnošću davanja prava pojedinim službama koje će za to biti 

zadužene. 

 

- Rješavanje problema zastarjelih telefonskih centrala zasnovanih na TDM tehnologiji 

uvođenjem IP telefonije u cijelom Elektroprenosu BiH. Novi sistem IP telefonije 

omogućiti će kvalitetnu telefonsku vezu između svih objekta Elektroprenosa BiH, a 

biti će ostavljena mogućnost povezivanja sa sličnim sistemima drugih kompanija EE 

sektora. 

 

- Izgradnja i proširenje data centara u sjedištima operativnih područja i sjedištu 

Elektroprenosa BiH sa ciljem zaštite mreže i lakšeg uvođenja novih servisa: 

Zbog povećanog obima obrade podataka biće potrebna izgradnja novih i proširenje 

postojećih data centara. 

 

- Obuka korisnika za nadzor i upravljanje sistemima: 

Svi gore navedeni sistemi, koji će biti implementirani u narednom periodu, su 

izuzetno napredni i za rad sa njima je neohodna veoma dobra obuka. 

UKUPNO 40.000.000 KM 
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1.3.3.  Poslovni objekti 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Poslovni objekt OP Mostar 

2. Šifra projekta MO-OS.PO-15.001 

3. Predmet radova - Izgradnja poslovnog objekta OP Mostar 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Projekat obuhvata izgradnju odgovarajućih uredskih i radnih 

prostora, što će omogućiti objedinjavanje dislociranih poslovnih 

objekata na zajedničku lokaciju, a sve s ciljem unaprijeđenja 

procesa rada. 2016. godine izvršena je kupovina zemljišta za 

izgradnju poslovnog objekta sjedišta OP Mostar, geomehanička 

ispitivanja tla, izrada Idejnog rješenja i izrada glavnog projekta. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 874.198 KM 

- Kupljeno zemljište 

- Izvršena geomehanička ispitivanja tla 

- Izrađena projektna dokumentacija 

- Pribavljena urbanistička saglasnost. 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 5.125.802 KM 

- Izgradnja poslovnog objekta OP Mostar u skladu sa projektnom dokumentacijom. 

UKUPNO 6.000.000 KM 
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1.3.4.  Osnovna sredstva 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Odluka UO-66-7/2020 (eksproprijacija i dozvole) 

2. Šifra projekta  

3. Predmet radova 
- Eksproprijacija 

- Dozvole i saglasnosti 

- Štete 

4.  Nadležna OJ Operativna područja 

5. Opis projekta 

 

Završetak započetih aktivnosti na realizaciji planskih projekata 

u skladu sa Odlukom br. UO-66-7/2020 od 29.09.2020. godine. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 2.533.000 KM 

- Operativno područje Banja Luka: 

o DV 110 kV Novi Grad - Kostajnica - Knežica (400.000 KM) – eksproprijacija 

o DV 35 (110) kV Mrkonjić Grad - Šipovo (60.000 KM) – upotrebna dozvola 

o TS Prnjavor 2 sa priključnim DV (400.000 KM) – eksproprijacija 

o Sjedište TJ Bihać (38.000 KM) – eksproprijacija  

 

- Operativno područje Mostar: 

o DV 110 kV Tomislavgrad (SM 27) - Kupres (20.000 KM) – štete  

o DV 110 kV HE Mostar - Mostar 1 (60.000 KM) – eksproprijacija  

o DV 110 kV Gacko - Nevesinje (20.000 KM) – štete  

o DV 110 kV Rama - Uskoplje (425.000 KM) – eksproprijacija  

Napomena: Odlukom Uprave br. U-28-32/2021, od 24.3.2021. realocirana su sredstva u 

iznosu od 400.000 KM sa DV 110 kV Rama - Uskoplje na projekat br. MO-IZ.DV-15.003 

(DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9) 

 

- Operativno područje Sarajevo: 

o DV 2x400 kV Bajina Bašta - Višegrad/Pljevlja (60.000 KM) – lokacijski uslovi 

 

- Operativno područje Tuzla: 

o VN, SN, TR u TS Kladanj (400.000 KM) – eksproprijacija/upotrebna dozvola 

o TS 110/x kV Kalesija (630.000 KM) – eksproprijacija za TS i priključni DV 

o Izgradnja magacinskog prostora OP Tuzla (10.000 KM) – građevinska dozvola 

o Izgradnja poslovnog objekta OP Tuzla (10.000 KM) – građevinska dozvola 

UKUPNO 2.533.000 KM 
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2. Investicije u 2021. godini 

2.1. Transformatorske stanice 

2.1.1.  Sanacija/rekonstrukcija/proširenje transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Gradiška 1 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.002 

3. Predmet radova 

- Zamjena SN postrojenja 

- Adaptacija pogonske zgrade 

- Pojedinačna zamjena opreme 

- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i 

upravljanja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Postojeća oprema u TS Gradiška 1 je zastarjela i nepouzdana, 

bez mogućnosti adekvatnog održavanja, te se na osnovu opšteg 

stanja ukazala potreba zamjene postojećeg SN postrojenja 

novim postrojenjem 20 kV, a u skladu s tim i odgovarajuća 

sanacija pogonske zgrade za smještaj novog SN postrojenja. 

Realizacijom svih neophodnih radova smanjili bi se troškovi 

održavanja postrojenja, te povećala sigurnost i pouzdanost u 

napajanju potrošača koji gravitiraju predmetnoj TS. 

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja ne 

obezbjeđuje adekvatan lokalni nadzor i upravljanje. Sistemi su 

stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju centralizovani lokalni 

sistem upravljanja i nadzora (prvenstveno lokalnog zvučnog 

alarmnog sistema i evidentiranje pogonskih događaja). 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 915.997 KM 

- U periodu 2017-2018. god. realizovana je nabavka: 

o 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom – 24 kom 

o 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom – 2 kom 

o 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom – 2 kom 

o 24 kV spojna + busriser ćelija sa zaštitnim terminalom (2 ćelije) – 1 kom 

o 24 kV ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1 kom 

o Trafo boks sa kućnim transformatorom (suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV – 1 

kom 

o SN kablovi i kablovski materijal za spojni most 

o Odvodnik prenapona 24 kV – 8 kom 

o Otpornik za uzemljenje zvjezdišta transformatora – 2 kom 

6.2. Preostalo za realizaciju 258.000 KM 
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- Energetski SN kablovi  

- SN rasplet 

- Nabavka i ugradnja lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja u TS 

- Građevinski radovina adaptaciji pogonske zgrade i ugradnji novog SN postrojenja 

UKUPNO 1.173.997 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 4 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.003 

3. Predmet radova 
- Zamjena primarne i sekundarne opreme u 110 kV 

postrojenju (dva DV polja, dva transformatorska polja, 

jedno mjerno polje) 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

TS 110/x kV Banja Luka 4 je izgrađena 1972. godine. Kriterij, 

kojim se rukovodilo kod planiranja sanacije/rekonstrukcije, a u 

funkciji povećanja sigurnosti i pozdanosti rada prenosne mreže, 

je sljedeći: 

Zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek (postojeća 

oprema u funkciji je preko 35 godina, za zastarjelom i 

prevaziđenom tehnologijom za koju se više ne proizvode 

rezervni dijelovi, tako je da je i održavanje iste vrlo otežano). 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 380.698 KM 

- U periodu 2014-2017. god. realizovana je nabavka: 

o Prekidač jednopolni SF 6, 123 kV – 2 kom 

o Prekidač tropolni SF 6, 123 kV – 2 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 2 kom 

o Odvodnik prenapona 123 kV – 4 kom 

o Odvodnik prenapona 24 kV – 3 kom 

o Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 V DC – 1 kpl 

o Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 556.711 KM 

- Ugradnja ranije nabavljene opreme 

- Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

UKUPNO 937.409 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Prijedor 3 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.004 

3. Predmet radova 

- Ugradnja drugog transformatora i pripadajućih 

transformatorskih polja 

- Zamjena opreme u VN postrojenju (dva DV polja, 

transformatorsko polje, jedno mjerno polje) 

- Zamjena i proširenje SN postrojenja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

U TS 110/x kV Prijedor 3 je ugrađen jedan transformator. Svaki 

ispad transformatora izaziva prekid u napajanju potrošača, zbog 

nemogućnosti obezbjeđenja adekvatnog rezervnog napajanja 

preko SN mreže. Zahtjevi za sigurno napajanje električnom 

energijom nameće potrebu za ugradnjom drugog 

transformatora.  

TS 110/x kV Prijedor 3 je izgrađena 1982. godine. Projekat je 

potrebno realizovati iz razloga starosti opreme, kojoj je istekao 

životni vijek (postojeća oprema je zastarjela i sa prevaziđenom 

tehnologijom za koju se više ne proizvode rezervni dijelovi tako 

da je održavanje iste vrlo otežano). 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 1.822.290 KM 

- U periodu 2007-2017. god. realizovana je nabavka: 

o Energetski transformator 110/x/y kV, 20 MVA – 1 kom 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 2 kom 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 2 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 2 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

o NMT 123 kV – 5 kom 

(SMT  123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A  i NMT 123 kV nabavljeni kroz Ugovor 01-T-

03-31/14 su rashodovani zbog kvara) 

o Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom 

o Odvodnik prenapona 24 kV – 8 kom 

o Besprekidno napajanje 

o Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

o Otpornik za uzemljenje zvjezdišta transformatora – 2 kom 

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitnim terminalom): 

• transformatorska ćelija – 2 kom 

• odvodna ćelija – 12 kom 

• mjerna ćelija – 2 kom 

• spojna  + busriser ćelija(2 ćelije) – 1 kom 
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• ćelija za priključak kućnog transformatora – 1 kom 

• trafo boks sa kućnim transformatorom (suhi) 100 kVA, 2x10,5 kV/0,4 kV – 1 

kom 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 657.250 KM 

- SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

- NMT 123 kV – 1 kom 

- Rastavljač za uzemljenje zvjezdišta 123 kV – 1 kom 

- Energetski kablovi 

- Spojna oprema  

- Uzemljenje 

- Oprema za zamjenu SN raspleta – 2 kpl 

- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja 

- Brojilo električne energije sa konektorom i nosačem za brojilo – 3 kom 

- Građevinski radovi (sanacija pogonske zgrade, temelji aparata i transformatora, portala 

i transportne staze) 

- Legalizacija 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

- Elektromontažni radovi i projektovanje (elektro dio) su planirani iz vlastitih resursa. 

UKUPNO 2.479.540 KM 

 

 

  



Plan invest ic i ja  2021 .  -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  70  

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 3 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.009 

3. Predmet radova 
- Zamjena VN opreme 

- Izgradnja DV polja 110 kV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

U TS 110/x kV Banja Luka 3 zbog povećanja konzuma i 

usaglašavanja sa karakteristikama energetskog transformatora 

T1 zamijenjen je transformator T2, 20 MVA sa transformatorom 

snage 40/40/27 MVA. 

Zamjena primarne opreme i ormara zaštite i upravljanja u 

postrojenju 110 kV po kriteriju starosti ugrađene opreme (dva 

transformatorska polja, dva DV polja i mjerno polje).  

Izgradnja DV polja 110 kV u svrhu priključenja TS Banja Luka 

10. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 521.246 KM 

- U periodu 2014-2017. god. realizovana je nabavka: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 2 kom 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 2 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 2 kom 

o Rastavljač u zvjezdištu transformatora 123kV – 1 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

o SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

o NMT 123 kV – 5 kom 

o Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom 

o Odvodnik prenapona 24 kV – 8 kom 

o Odvodnik prenapona 10 kV – 6 kom 

o SN prekidač – 1 kom 

o Ormar zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

o Otpornik za uzemljenje zvjezdišta trafoa (40/20 Ohm) – 2 kom 

o Obuhvatni strujni transformatori 10-150/1A – 40 kom 

o Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.186.326 KM 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

- Linijski rastavljač 123 kV – 1 kom 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

- NMT 123 kV – 1 kom 

- Potporni izolatori 110 kV – 21 kom 

- Komandno signalni kablovi  

- Spojna oprema (TS sa Al/Če sabirnicama+užadima) 
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- Uzemljenje 

- Čelična konstrukcija  

- Sabirnice 

- Otpornik 10 kV za uzemljenje zvjezdišta transformatora – 2 kom 

- Besprekidno napajanje – 1 kom 

- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja 

- Brojilo el. energije – 6 kom 

- Građevinski i elektromontažni radovi na rekonstrukciji TS i izgradnji novog DV polja 

- Projektovanje – građevinski dio i elektro dio 

- Legalizacija (UTU, saglasnosti, građevinska i upotrebna dozvola) 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

UKUPNO 1.707.572 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 1 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.012 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Zamjena ormara zaštite i upravljanja za TR i DV 

- Pojedinačna zamjena opreme 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

Zamjena 20 (10) kV postrojenja kojem je istekao životni vijek.  

Dio postrojenja je dislociran u TS 400/220/110/x kV Trebinje. 

Postrojenje 10 kV u TS 110/35/10 kV Banja Luka 1 je ugrađeno 

1977. godine i smješteno je u zasebnom dijelu zgrade, u 

prizemlju. Ćelije su poredane u dva niza, jedan naspram drugog. 

Svaki niz predstavlja jednu sekciju. Jednostruke sabirnice su 

uzdužno sekcionisane prekidačem koji se nalazi u spojnoj ćeliji. 

Veza između dvije strane, tj. između sekcija ostvarena je 

oklopljenim mostom od bakarnih šina.  Sa jedne strane nalazi se 

8 odvodnih ćelija, transformatorska, mjerna i spojna ćelija, a sa 

druge strane nalazi se 10 odvodnih ćelija, transformatorska, 

mjerna ćelija i ćelija kućnog transformatora. Proizvođač 

postrojenja i kompletne opreme je Energoinvest. Izvedeno je 

kao metalom oklopljeno postrojenje sa vazdušnom izolacijom. 

Prekidači su izvlačivi, sa uljem kao medijumom za gašenje luka. 

Pogoni prekidača su motorno-opružni. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 1.298.205 KM 

- 2015.-2017. godine izvršena je nabavka: 

o SN 24 kV postrojenja sa zaštitnim terminalom: 

• Transformatorska ćelija – 2 kom 

• Odvodna ćelija – 28 kom 

• Mjerna ćelija – 2 kom 

• Spojna+busriser ćelija – 2 kom 

• Ćelija za priključenje kućnog transformatora – 2 kom 

o Zamjene postojeće lokalne skade (MicroScada) sa novim hardverom, softverom i 

radovima na ispitivanju i puštanju u rad. 

- 2019. godine planirani građevinski radovi na adaptaciji pogonske prostorije su 

realizovani iz sredstava održavanja. Realizovana je i nabavka SN kablova iz sredstava 

održavanja. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 352.057 KM 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV polje – 2 kom 

- Ispravljač 3x400 V AC/220 V DC i Invertor – 1 kom 

- Komandno-signalni kablovi 
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- Oprema i radovi za SN rasplete – 2 kpl 

- Oprema i materijal za rekonstrukciju ormara i sistema za hlađenje i ventilaciju 

energetskih transformatora (za oba transformatora) 

- Povezivanje na postojeći SCADA sistem 

- Ostala sitna oprema 

 

- Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz vlastitih 

resursa. 

UKUPNO 1.650.262 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Laktaši 1 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.014 

3. Predmet radova 

- Zamjena primarne i sekundarne opreme u kompletnom 110 

kV postrojenju, kompletiranje DV polja 

- Rekonstrukcija SN postrojenja (proširenje pogonske 

zgrade, nabavka i ugradnja novih SN ćelija) 

- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i 

upravljanja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

TS Laktaši 1 je izgrađena 1981. godine. Zbog starosti opreme 

potrebno je izvršiti zamjenu primarne i sekundarne opreme u 

kompletnom 110 kV postrojenju, uz kompletiranje DV polja, 

kao i rekonstrukciju SN postrojenja.  

2007. godine u TS Laktaši 1 je ugrađen drugi transformator sa 

pripadajućim transformatorskim poljima. Pri tome, u 

transformatorsko polje 110 kV je ugrađena stara oprema. 

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja ne 

obezbjeđuje adekvatan lokalni nadzor i upravljanje. Sistemi su 

stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju centralizovani lokalni 

sistem upravljanja i nadzora (prvenstveno lokalnog zvučnog 

alarmnog sistema i evidentiranje pogonskih događaja). 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 1.737.530 KM 

- U periodu 2007.-2017. god. realizovana je nabavka: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 2 kom 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 2 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV– 2 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

o SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A – 6 kom (3 kom SMT123 kV, 2x150/1/1/1/1 

A/A nabavljeni kroz Ugovor 01-T-03-31/14 su rashodovani zbog kvara) 

o NMT 123 kV – 5 kom 

o Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom 

o Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 V DC 

o Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

o Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV – 2 kom 

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitnim terminalom): 

• transformatorska ćelija – 2 kom 

• odvodna ćelija – 18 kom 

• mjerna ćelija – 2 kom 

• spojna + busriser ćelija (2 ćelije) – 1 kom 
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• ćelija za priključak kućnog transformatora – 1 kom 

• trafo boks sa kućnim transformatorom (suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV – 1 

kom 

o Energetski kablovi i komandno signalni kablovi 

o Čelična konstrukcija 

o Dio građevinskih radova 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 264.321 KM 

- Strujni mjerni transformatori  123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

- Otpornici za uzemljenje zvjezdišta – 2 kom 

- Spojna oprema 

- Uzemljenje 

- Oprema i materijal za rekonstrukciju ormara i sistema za hlađenje i ventilaciju 

energetskih transformatora  (za oba transformatora) – 2 kpl 

- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja 

- Građevinski radovi 

- Zemljište i legalizacija 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

- Izrada projektne dokumentacije (elektro dio) i elektromontažni radovi planirani su iz 

vlastitih resursa. 

UKUPNO 2.001.851 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Bosanski Petrovac 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-17.003 

3. Predmet radova 
- Ugradnja drugog energetskog transformatora sa 

pripadajućim transformatorskim poljima 

- Zamjena ispravljača i invertora 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

U 2015. godini zabilježen je maksimalni vršni teret  od 4,287 

MW.  

U slučaju neraspoloživosti transformatora T10 u TS B. Petrovac 

bez napajanja ostaju kompletna opština Bosanski Petrovac, dio 

opštine Bihać (područje Nacionalnog parka Una, K.Vakuf , 

Martinbrod i ostala naselja do Ličkog Dugog Polja), te vlastita 

potrošnja u EVP (RP) 110 kV Kulen Vakuf. 

Zamjena opreme u TS Bosanski Petrovac zbog loših 

eksploatacionih karakteristika, tehnološki zastarjele opreme i 

opreme koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema 

pravilniku o održavanju. 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 1.310.552 KM 

- 2017. godine provedena procedura nabavke i potpisan ugovor JN-OP-30-72/17 za 

nabavku rekonstrukcije i proširenja TS 110/х kV Bosanski Petrovac: 

o TR 110/36,75/21(10,5) kV, 20 MVA 

o Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 20 kV  

o TR polje 110 kV  

o TR ćelija 20 kV 

o TR ćelija 35 kV 

- 2019. godine radovi su završeni i TS je puštena u pogon. Potpisan je Aneks I ugovora 

JN-OP-30-72/17, pošto Dobavljač nije bio u mogućnosti da u roku realizacije 

osnovnog ugovora pribavi urbanističku saglasnost, a posljedično ni odobrenje za 

građenje niti odobrenje za upotrebu. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 36.357 KM 

- Izmirenje obaveza po ugovoru JN-OP-30-72/17 

- Metalni ormar dimenzija 2200 x 600 x 600mm u koji se ugrađuje: 

o tri ispravljačka modula 220 VDC 15A 19” kućište 

o dva modula invertora 2x1,5 kVA 

o modul statičke preklopke 

o modul ručne preklopke 

o ulazno-izlazni zastitni elementi, arestori 

o ugradjen digitalni modul sa LCD displejem na vratima ormara za lokalni i 

daljinski nadzor opreme 

- Elektromontažni radovi na ugradnji ormara invertora i ispravljača 

UKUPNO 1.346.909 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Jajce 1 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-21.001 

3. Predmet radova 

- Izgradnja nove komandno-pogonske zgrade kao konačnog 

rješenja za smještaj oba SN postrojenja i komandne 

prostorije 

- Zamjena opreme kompletnog 38 kV i 24 kV postrojenja 

- Zamjena energetskog transformatora T20 snage 20 MVA 

transformatorom snage 40 MVA 

- Zamjena opreme u dva transformatorska polja  

- Izgradnja DV polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

TS Jajce 1 je izgrađena i stavljena u pogon 1954. godine, kao 

objekat 110/35 kV. Značajnija rekonstrukcija je realizovana 

1983. godine. 

Kako se radi o objektu koji je izgrađen u samom početku 

nastanka i razvoja prenosne mreže, i koji je u ekploataciji dugi 

niz godina, činjenica je da je došlo do značajnije degradacije 

karakteristika ugrađene opreme, a za većinu opreme je istekao i 

životni vijek (što je slučaj sa SN postrojenjem koje je vrlo staro 

i nepouzdano). Takođe, oprema je tehnološki zastarjela, bez 

odgovarajućih rezervnih dijelova neophodnih za redovno 

održavanje. Iz navedenog se nameće potreba planiranja 

rekonstrukcije SN postrojenja kako bi se isto dovelo na 

zahtjevani ekploatacioni nivo, te onemogućili prekidi u 

napajanju potrošača, prouzrokovani kvarom na opremi. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 5.506.307 KM 

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA – 1 kom 

- Prekidač snage SF6 123 kV sa tropolnim upravljanjem – 2 kom 

- Prekidač snage SF6 123 kV sa jednopolnim upravljanjem – 3 kom  

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 5 kom 

- Linijski rastavljač 123 kV – 3 kom 

- SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

- SMT 123 kV 2x300/1/1/1/1 A/A – 9 kom 

- NMT 123 kV – 6 kom 

- Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom 

- Odvodnik prenapona 36 kV – 6 kom 

- Odvodnik prenapona 10 kV – 6 kom 

- Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

- Ormari zaštite i upravljanja za DV – 3 kom 
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- SCADA sistem 

- Telekomunikaciona oprema 

- SN postrojenje 38 kV (38 kV ćelije sa zaštitnim terminalom): 

o transformatorska ćelija – 2 kom 

o odvodna ćelija – 9 kom 

o mjerna ćelija – 2 kom 

o ćelija za podužno sekc. sa zaštitnim terminalom (prekidač+zaštitni terminal) – 1 

kom 

- SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitnim terminalom): 

o transformatorska ćelija – 2 kom  

o odvodna ćelija – 12 kom 

o mjerna ćelija – 2 kom 

o spojna  + busriser ćelija sa zaštitnim terminalom (2 ćelije) – 1 kom 

o ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1 kom 

o trafo boks sa kućnim transformatorom (suhi) 100 kVA, 2x10,5 kV/0,4 kV – 1 kom 

- Besprekidno napajanje 

- Brojilo el. energije – 12 kom 

- Komandno signalni kablovi 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

- Spojna oprema 

- Uzemljenje 

- Čelična konstrukcija  

- Nabavka opreme i građevinskih radova za zamjenu SN raspleta  

- Građevinski radovi: 

o komandno pogonska zgrada sa komplet instalacijama: voda, kanalizacija, elektro 

jake i slabe struje. 

o temelji aparata i transformatora, portala, transportne staze, ograda, drenaža terena, 

planiranje terena itd. 

- Projektovanje  

- Elektromontažni radovi  

- Zemljište i legalizacija 

- Izmještanje SN vodova 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

UKUPNO 5.506.307 KM 

 

  



Plan invest ic i ja  2021 .  -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  79  

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Prijedor 1 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-21.002 

3. Predmet radova 
- Rušenje postojeće komandne zgrade i nabavka nedostajuće 

opreme 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

Kako je TS Prijedor 1 stavljena u pogon 1962. godine, postojeća 

oprema u TS je zastarjela i nepouzdana, te se na osnovu toga 

ukazala potreba za rekonstrukcijom SN postrojenja. Tokom 

2007. godine je realizovana rekonstrukcija 110 kV postrojenja i 

isto je stavljeno u pogon. Pored toga, izvršena je zamjena 

energetskog transformatora 110/35/10 kV novim 

transformatorom 110/20 kV, kao i prebacivanje odvoda sa 35 

kV i 10 kV na 20 kV napon, što je ujedno i jedini sekundarni 

napon u TS. Na osnovu navedenog, zamjenjeno je SN 

postrojenje novim postrojenjem 20 kV koje je smješteno u novu 

komandno-pogonsku zgradu, a staru je potrebno srušiti i 

izgraditi novu asfaltnu stazu i kapiju. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 133.116 KM 

- Građevinski radovi – rušenje postojeće komandne zgrade i izrada nove asfaltne staze i 

nove kapije  

- SN rasplet – 2 kpl 

- Otpornik 20 kV za uzemljenje zvjezdišta transformatora – 2 kom 

UKUPNO 133.116 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Mrkonjić Grad 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-21.003 

3. Predmet radova - Rekonstrukcija SN postrojenja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Rekonstrukcija SN postrojenja 

Dogradnja rezervnih ćelija i sekcionisanje sabirnica iz razloga 

što u SN postrojenju trenutno nema rezervnih ćelija. Prilikom 

prelaska distributivne mreže na 20 kV i ukidanja transformacije 

20/10 kV u RTS Mrkonjić Grad, biti će potrebno još rezervnih 

ćelija u TS 110/x kV Mrkonjić Grad. U SN postrojenju u 

predmetnoj TS potrebno je sabirnice sekcionisati tako da na obje 

sekcije bude isti broj ćelija, da bi se smanjile kapacitivne struje 

zemljospoja. 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 949.320 KM 

Rekonstrukcija SN postrojenja: 

Dogradnja rezervnih ćelija i sekcionisanje SN sabirnica 

UKUPNO 949.320 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Zamjena sistema lok. i dalj. upravljanja 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-21.004 

3. Predmet radova 
- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog upravljanja u 

transformatorskim stanicama u OP Banja Luka 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja ne 

obezbjeđuje adekvatan lokalni nadzor i upravljanje. Sistemi su 

stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju centralizovani lokalni 

sistem upravljanja i nadzora (prvenstveno lokalnog zvučnog 

alarmnog sistema i evidentiranje pogonskih događaja). 

Zamjenom će se postići očekivana raspoloživost i pouzdanost, 

kao i lakše održavanje SCADA sistema. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 180.000 KM 

 

Zamjena sistema lokalnog i daljinskog upravljanja u transformatorskim stanicama u OP 

Banja Luka: 

 

- TS Banja Luka 7, TS Banja Luka 8, TS Nova Topola i TS Čelinac 

 

UKUPNO 180.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Brojila električne energije za OPBL 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-21.005 

3. Predmet radova - Nabavka brojila električne energije 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

Zbog isteka životnog vijeka opreme za obračunsko mjerenje, te 

u cilju pouzdanog rada uređaja vrši se nabavka brojila električne 

energije. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 250.000  KM 

- Nabavka i zamjena brojila električne energije u TS 

UKUPNO 250.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Široki Brijeg(VN) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-15.013 

3. Predmet radova - Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

U cilju povećanja pouzdanosti rada elemenata VN postrojenja i 

smanjenje broja zastoja, te povećanja sigurnosti napajanja 

potrošača, vrši se zamjena primarne VN opreme zbog starosti i 

loših pogonskih karakteristika. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 313.583 KM 

- U periodu 2016.-2018. godine izvršena nabavka VN opreme: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 2 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 2 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

o NMT 123 kV – 4 kom 

o Komandno signalni kablovi 

o Spojna oprema (TS sa cijevnim sabirnicama) 

- Izrađen Izvedbeni projekat 

 

- Napomena: Dva tropolna prekidača i diletacijske stezaljke, ranije nabavljeni za 

potrebe projekta, preknjiženi su na održavanje za potrebe interventne ugradnje u TS 

Mostar 6 i TS Mostar 2. Zbog toga je potrebna dodatna nabavka dva 3-p prekidača i 

diletacijskih stezaljki. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 343.662 KM 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 2 kom 

- Ravna dilatacijska stezaljka za spoj Al cijevi 70/60 mm na ploču D100 mm – 3 kom 

- Elektromontažni radovi 

- Građevinski radovi: 

o Izrada temelja za nove prekidače.  

o Prilagodba za nove rastavljače. 

o Građevinska prilagodba za nove transformatore. 

o Planiranje terena, transportne staze. 

UKUPNO 657.245 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta RP 220 kV Mostar 3 (SCADA, SR) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.001 

3. Predmet radova 
- Sekundarna rekonstrukcija VN postrojenja 

- Zamjena SCADA sustava 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Zbog starosti i dotrajalosti neophodno je izvršiti zamjenu 

sekundarne opreme 220 kV, te zamijeniti SCADA sustav 

novim. 

Ugradnja ormara zaštita i upravljanja u VN postrojenje, te 

projektiranje i elektromontažni radovi na sekundarnoj 

rekonstrukciji cijele TS 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 2.000.000 KM 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV 220 kV – 7 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za SP 220 kV – 1 kom 

- Sustav zaštite sabirnica za 7 DV polja i jedno spojno polje 2 sustava sabirnica (1xCU 

+ 9xBU) – 10 kom 

- Stanični SCADA sistem upravljanja i nadzora – 1 kom 

- Elektromontažni radovi (sekundarno povezivanja postojeće VN primarne opreme na 

novi sustav zaštita i upravljanja, ispitivanje. Ugradnja, povezivanje i testiranje novog 

staničnog SCADA sustava)  

- Građevinski radovi 

- Projektiranje 

UKUPNO 2.000.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 400/x kV Mostar 4 (TR polje, SCADA) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.002 

3. Predmet radova 
- Zamjena oštećene opreme TR polja 220/110 kV 

- Zamjena sustava za daljinski nadzor i upravljanje 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Zamjena oštećene opreme u TR polju 220/110 kV uslijed kvara 

energetskog transformatora. 

U cilju pouzdanijeg i kvalitetnijeg nadzora i upravljanje u 

objektu TS Mostar 4 vrši se zamjena zastarjelog sustava za 

daljinski nadzor i upravljanje (2003. godina). 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 626.300 KM 

- Zamjena opreme u TR 220/110 kV polju: 

o SMT 245 kV, 2x600/1/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

o Odvodnik prenapona 220 kV – 3 kom 

o SMT 123 kV, zvjezdište transformatora – 1 kom 

o Odvodnik prenapona 123 kV – 3 kom 

o Spojna oprema 

- Elektromontažni radovi (primarno i sekundarno povezivanje opreme, ispitivanje i 

puštanje u pogon) 

- Građevinski radovi (zamjena portala) 

 

- Zamjena sustava za daljinski nadzor i upravljanje: 

o SCADA sustav sa svim komponentama (programski paket, switch-evi, optika, 

ormari za stanična računala, napajanja itd.) 

- Elektromontažni radovi (povezivanje svih upravljačko-zaštitnih terminala, sustava za 

vlastito napajanje i 3 nadređena centra sa P2P ispitivanjem na novi redundantni sustav 

nadzora i upravljanja) 

- Projektiranje 

UKUPNO 626.300 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Uskoplje/Gornji Vakuf (DV polje) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.003 

3. Predmet radova - Izgradnja i kompletiranje VN DV polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Izgradnja novog DV 110 kV polja za prihvat dalekovoda u 

izgradnji 110 kV Rama – Uskoplje.  

Kompletiranje postojećeg DV 110 kV polja Bugojno (ugradnja 

110 kV prekidača). Budući da TS više neće biti radijalno 

napajana nužno je kompletiranje postojećeg polja DV 110 kV 

Bugojno. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 450.000 KM 

- Izgradnja novog DV 110 kV polja: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 1 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

o NMT 123 kV, kapacitivni – 1 kom 

o Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV – 1 kom 

 

- Kompletiranje postojećeg DV 110 kV polja Bugojno: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

 

- Elektromontažni radovi (primarno i sekundarno povezivanja nove opreme, 

ispitivanje...) 

- Građevinski radovi (građevinski radovi na izradi portala za prihvat DV i prilagodbi i 

montaži novih aparata u novom i postojećem DV polju, planiranje terena...) 

- Projektiranje 

UKUPNO 450.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Gacko (DV polje) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.004 

3. Predmet radova - Izgradnja VN dalekovodnog polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Izgradnja novog DV 110 kV polja za prihvat dalekovoda u 

izgradnji 110 kV Nevesinje – Gacko. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 402.713 KM 

- Izgradnja kompletnog VN dalekovodnog polja: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 2 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 1 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

o NMT 123 kV – 1 kom 

o Ormar zaštite i upravljanja za DV – 1 kom 

o Elektromontažni radovi (primarno i sekundarno povezivanja nove opreme, 

ispitivanje...) 

o Građevinski radovi (građevinski radovi na prilagodbi i montaži novih aparata u 

novom DV polju, planiranje terena, ograda postrojenja...) 

o Projektiranje 

UKUPNO 402.713 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Posušje 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.005 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija VN postrojenja 

- Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

- Zamjena SCADA sustava 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Zamjena starih 110 kV prekidača kao i rekonstrukcija SN 

postrojenja, zamjenom dijela ćelija 10(20) kV novim, a 

postojeće se radi kompatibilnosti prebacuju u TS Tomislavgrad 

Zbog starosti i dotrajalosti neophodno je izvršiti zamjenu 

sekundarne opreme 110 kV, te zamijeniti SCADA sustav 

novim. 

Ugradnja ormara lokalnog upravljanja (OLU) u VN postrojenje, 

te projektiranje i elektromontažni radovi na rekonstrukciji cijele 

TS. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.495.000 KM 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 2 kom 

- Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

- OLU – 4 kom 

- SN 24 kV postrojenje sa zaštitnim terminalima: 

o Transformatorska ćelija – 2 kom 

o Odvodna ćelija – 10 kom 

o Mjerna ćelija – 1 kom 

o Ćelija za podužno sekcionisanje (prekidač+zaš. terminal) (2 celije) – 1 kom 

o Spojni most – prilagodba – 1 kom 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

- Komandno signalni kablovi  

- Stanični SCADA sistem upravljanja i nadzora 

- Funkcija gateway  

- Programiranje, ugradnja, testiranje, sat tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 

- Elektromontažni radovi (primarno i sekundarno povezivanja nove VN primarne 

opreme, ispitivanje. Ugradnja, povezivanje i ispitivanje novih SN ćelija. Ugradnja, 

povezivanje i testiranje novog staničnog SCADA sustava 

- Građevinski radovi 

- Projektiranje 

UKUPNO 1.495.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Jablanica 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.006 

3. Predmet radova 

- Sekundarna rekonstrukcija TR1 i pripadajućih polja 

- Ugradnja umjetne nul-točke u 35 kV postrojenju 

- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Zamjena postojećeg SCADA sustava  

- Kompletiranje opreme VN postrojenja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Kompletna sekundarna rekonstrukcija transformatora i 

pripadajućih polja. Postojeća zaštita transformatora je 

problematična i ista je pod pojačanim nadzorom. Prva 

sekundarna rekonstrukcija je napravljena prije 15 god. na način 

da je na postojeći KRO ormar ugrađena nova zaštita s tim da je 

zadržan stari sustav upravljanja i signalizacije. 

TS Jablanica ne posjeduje stanični SCADA sustav, ista je 

opremljena samo RTU-om. 

Potrebno je izvršiti rekonstrukciju SN postrojenja. 

Zbog kabelskog priključka malih hidroelektrana (MHE) Zlate i 

Pačići povećava se vrijednost kapacitivnih struja voda koje su 

veće kod zemnih kabela i do 20 puta nego kod nadzemnih 

vodova pa je potrebno napraviti umjetnu točku tercijara 

transformatora T1 te ju uzemljiti kako bi se smanjile pojave 

opasnih potencijala. 

Budući da TS više nije radijalno napajana nužno je 

kompletiranje postojećih polja DV 110 kV HE Jablanica i DV 

110 kV Prozor/Rama svom potrebnom primarnom i 

sekundarnom opremom. Kompletiranje 110 kV Mjernog polja 

(urađeni temelji i konstrukcija). 

Zbog ugroženosti 110 kV postrojenja nelegalnom gradnjom 

okolnih objekata te stalnu opasnost od neželjenih objekata u 110 

kV postrojenju kao i opasnost od iznošenja potencijala  potrebno 

razmotriti ugradnju jednostavne centralizirane sabirničke zaštite 

čime bi se zakonski zaštitili od eventualnih neželjenih slučajeva. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 2.500.000 KM 

- Kompaktno zrakom izolirano 123kV postrojenje za  DV 110 kV polje – 2 kom 

- Mjerni transformatori VT 123 kV – 3 kom 

- Tropolni prekidač snage SF6, 123 kV – 1 kom 

- Oprema potrebna za formiranje umjetne nul točke transformatora T1 – 1 kom 
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- Otpornik/Trafo za uzemljenje zvjezdišta 36,75 kV strane transformatora – 1 kom 

- Oprema za uzemljivač – 1 kom 

- Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV (jedan kao zaštita trafoa i drugi kao 

zaštita 110 kV sabirnica) – 2 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

- SN 36 kV postrojenje sa zaštitnim terminalima: 

o Transformatorska ćelija – 1 kom 

o Odvodna ćelija – 2 kom 

o Mjerna ćelija – 1 kom 

- SN 24 kV postrojenje sa zaštitnim terminalima: 

o Transformatorka ćelija – 1 kom 

o Odvodna ćelija – 6 kom 

o Mjerna ćelija – 1 kom 

o Ćelija za priključak kućnog transformatora – 1 kom 

o Trafo boks sa kućnim transformatorom  (suhi) 100 kVA, 2x10,5 kV/0,4 kV – 1 

kom 

- Ormar za AC/DC napajanje – 2 kom 

- Stanični SCADA sustav upravljanja i nadzora i funkcija gateway – 1 kom 

- Programiranje, ugradnja, testiranje, sat točnog mjerenja i ostali sitni mat. – 1 kom 

- Građevinski radovi (prilagodbe za ugradnju opreme), elektromontažni radovi sa 

dodatnom popratnom opremom i kablovima i projektiranje 

UKUPNO 2.500.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Zenica 1 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-15.003 

3. Predmet radova 
- Sanacija dijela VN postrojenja 

- Sanacija građevinskog dijela TS 

- Sanacija potpornog zida TS 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Zamjena  dijela VN opreme po kriteriju životni vijek opreme.  

Sanacija građevinskog dijela TS po kriteriju životni vijek.  

Sanacija postojećih oštećenja i sprječavanje dalje devastacije 

potpornog zida u cilju stvaranja sigurnih uslova za eksploataciju 

objekta. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 542.173 KM 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 4 kom 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 14 kom 

- Izlazni rastavljač 123 kV – 4 kom 

- NMT 123 kV – 2 kom 

- SMT 123 kV – 3 kom 

- U periodu 2017. – 2020. godine realizovana ugradnja jednog dijela VN opreme 

obezbijeđene u prethodnom periodu. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 257.176 KM 

- Komandno signalni kablovi 

- Spojna oprema 

- Oprema za uzemljenje 

- Čelična konstrukcija 

- Građevinski radovi (temelji aparata i transformatora, sanacija sabirničkih portala, 

transportne staze, ograda, drenaža terena, planiranje terena itd.) 

- Sanacija potpornog zida (projektovanje, izvođenje građevinskih radova) 

- Elektromontažni radovi, funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon. 

UKUPNO 799.349 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Vitez 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-15.020 

3. Predmet radova - Proširenje SN postrojenja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

S obzirom na potrebe priključka novih potrošača, a prema 

zahtjevu EP BiH i EP HZHB neophodno je izvršiti proširenje 

SN postrojenja ugradnjom novih ćelija predviđenih za rad po 

naponu 20 kV. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 154.815 KM 

- U periodu 2017. – 2020. godine izvršena je nabavka SN 20 kV postrojenja: 

o odvodna ćelija – 5  kom  

o prilagodna ćelija – 2 kom 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 200.185 KM 

- Potrebno obezbijediti dokumentaciju za građenje (urbanistička saglasnost, odobrenje 

za građenje, odobrenje za upotrebu) 

- Komandno signalni kablovi 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

- Uzemljenje 

- Građevinski radovi i oprema (pogonska zgrada - kompletni radovi na proširenju  SN 

postrojenja) 

UKUPNO 355.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Zenica 3 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-17.001 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskih transformatora T1 110/21/10.5 kV, 20 

MVA i T2 110/21/36.5 kV, 40 MVA 

- Rekonstrukcija VN postrojenja 

- Rekonstrukcija postojećeg 10 kV i 20 kV postrojenja 

- Sistem zaštite i upravljanja  

- SCADA sistem 

- Razvod pomoćnih napona  

- Sanacija građevinskog dijela objekta 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Zamjena VN, SN opreme, opreme za zaštitu i upravljanje u 

skladu sa kriterijem životni vijek opreme. 

Zamjena  energetskih transformatora T1 i T2 – veza dopis JP EP 

BiH od 10.07.2014. godine u okviru kojeg je u tački B. 

Rekonstrukcija postojećih TS 110/x kV TS Zenica 3 definirana 

kao objekat prenosnog odnosa 110/10(20)/20 kV.  

Povećanje instalisane snage u objektu u skladu sa prognozom 

očekivanog vršnog opterećenja a sa ciljem zadovoljenja potreba 

konzumnog područja. 

Prelazak sa postojećeg RTU koncepta na ISAS. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano 664 KM 

- Izrada Idejnog rješenja i geodetsko snimanje objekta 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 6.329.336 KM 

- Energetski transformator, 110/x kV, 40 MVA – 2 kom 

- Postrojenje 110 kV MOP vanjske montaže u obimu: 

o transformatorsko polje 110 kV – 2 kom 

o dalekovodno polje 110 kV – 2 kom 

- Mjerno polje 110 kV – 2 kpl 

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

- Zemljospojnik 123 kV – 1 kom 

- Jednopolni rastavljač 36 kV – 2 kom 

- Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom 

- Odvodnik prenapona 35 kV (za T3) – 4 kom 

- Odvodnik prenapona 24 kV – 8 kom 

- Odvodnik prenapona 12 kV (za T1,T2 i T3) – 11 kom 

- Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 20 kV – 2 kom 

- Potporni izolatori 

o Potporni izolatori 110 kV – 7 kom 

o Potporni izolatori 35 kV – 21 kom 

- SN postrojenje za unutrašnju montažu: 
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o Postrojenje 10(20) kV: 

• Transformatorska ćelija – 2 kom 

• Odvodna ćelija – 16 kom 

• Ćelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem – 1(2) kom 

• Mjerna ćelija – 1 kom 

• Ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1 kom 

• Spojni most – 1 kom 

• Trafo boks sa kućnim transformatorom – 1 kom 

o Postrojenje 10(20) kV: 

• Transfromatorska ćelija – 2 kom 

• Odvodna ćelija – 11 kom 

• Ćelija podužnog sekcionisajna sa mjernim poljem – 1(2) kom 

• Mjerna ćelija – 1 kom 

• Spojni most – 1 kom 

• Ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1kom 

- SCADA sistem 

- Zaštita i upravljanje: 

o Ormari zaštite i upravljanja za TR – 2 kom 

o Ormari zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

o Zaštitno upravljački uređaj za 35 kV ćelije – 7 kom 

- Brojilo električne energije – 1 kom 

- Ormar za AC i ormar za DC napajanje 

- Energetski kablovi 

- Komandno signalni kablovi 

- Spojna i ovjesna oprema 

- Oprema za uzemljenje 

- Čelična konstrukcija 

- Elektromontažni radovi 

- Građevinski radovi 

- Projektovanje 

- Saglasnosti, dozvola za građenje i tehnički prijem 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

UKUPNO 6.330.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Goražde 1 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-21.001 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskog transformatora T2 Elta 110/35/6.3 

kV 20/20/6.7 MVA, zbog neodgovarajućeg prenosnog 

odnosa, sa novim  energetskim tranformatorom nazivnih k-

a 110/20(10)/10 kV 20/20/14 MVA 

- Zamjena jednog dijela VN opreme u postrojenju     110 kV 

- Rekonstrukcija Spojnog polja 110 kV   

- Proširenje postojećeg 10(20) kV postrojenja 

- Zamjena postojećeg SCADA sistema 

- Prilagođenje postojećih zaštitno upravljačkih uređaja 

(zamjena komunikacionih kartica) zahtjevima novog 

SCADA sistema 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Stvaranje uslova za realizaciju razvojnog plana područnog ED 

preduzeća – prelazak kompletnog distributivnog konzuma 

napojenog iz pravca TS Goražde 1 na rad po naponu 20 kV. 

Zamjena energetskog transformatora T2        110/35/6,3 kV (20 

MVA) zbog neodgovarajućeg prenosnog odnosa. 

Kriterij životni vijek opreme. Eksploatacione karakteristike 

opreme. Stvaranje uslova za priključenje novih 20 kV potrošača 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 2.250.000 KM 

- Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 1 kom 

- Prekidač 123 kV – jednopolno pokretanje (DV Pale, DV Goražde 2, DV Foča, Spojno 

polje 110 kV) – 4 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (DV Pale, DV Foča, trafo polje T1, trafo polje T2, 

Spojno polje) – 10 kom 

- Izlazni rastavljač 123 kV (DV Pale, DV Foča) – 2 kom 

- Zemljospojnik 123 kV za T2 – 1 kom 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A (DV Goražde 2, Spojno polje) – 6 kom 

- NMT 123 kV (DV Goražde 2) – 3 kom 

- Jednopolni rastavljač 35 kV za uzemljenje neutralne tačke 20 kV – 1 kom 

- Odvodnik prenapona 110 kV T2 (zvj/zemlja) – 1 kom 

- Odvodnici prenapona 24 kV (T1 i T2) – 8 kom 

- Otpornik za uzemljenje 20(10) kV za T2 – 1 kom 

- Potporni izolatori 35 kV – 8 kom 

- SCADA sistem 

- Komunikacione kartice za postojeće VN Siprotec 4 uređaje – 13 kpl 

- SN postrojenje 10(20) kV obima: 
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o Transformatorska ćelija sa zaštitnim terminalom – 1 kom 

o Odvodna ćelija – 7  kom,  

o Ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica sa prekidačem – 1 kom 

o Mjerna ćelija – 1 kom 

o Spojni most – 1 kom 

o Ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1 kom 

o Trafo boks sa kućnim transformatorom – 1 kom 

- Ormari zaštite i upravljanja (Spojno polje 110 kV) – 1 kom 

- Komandno signalni kablovi. 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice. 

- Spojna i ovjesna oprema  

- Uzemljenje 

- Čelična konstrukcija 

- Elektromontažni radovi i funkcionalna ispitivanja 

- Građevinski radovi (komandno pogonska zgrada, temelji aparata, sabirnički portali,...) 

- Projektovanje 

UKUPNO 2.250.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Novi Travnik (SCADA) 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-21.002 

3. Predmet radova - Uvođenje SCADA sistema u TS 110/x kV Novi Travnik 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Zamjena postojećeg sistema daljinskog nadzora sa sistemom 

daljinskog nadzora i upravljanja - SCADA sistem 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 591.675 KM 

- Oprema i materijal (sistem zaštite i upravljanja i SCADA sistem) 

- Elektromontažni radovi 

- Parametriranje i ispitivanje 

- Projektovanje 

UKUPNO 591.675 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 400/x kV Sarajevo 20 (I faza) 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-21.003 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskog transformatora T4 

- Zamjena prekidača u trafo poljima 110 kV T3 i T4 

- Izgradnja polja vanjske montaže 35 kV i 10(20) kV 

energetskog transformatora T4 

- Zamjena 35 kV i 10 kV postrojenja unutrašnje montaže 

- Zamjena sistema zaštite i upravljanja, SCADA sistema i 

AKU baterije 

- Zamjena opreme u DV polju Sarajevo 13 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Zamjena energetskog transformatora T4 20 MVA energetskim 

transformatorom 40 MVA u svrhu obezbjeđenje kvalitetnog 

napajanja električnom energijom. 

Zamjena 35 kV i 10 kV postrojenja u svrhu priključenja novih 

korisnika distributivne mreže i obezbjeđenje kvalitetnog 

napajanja električnom energijom. 

Otklanjanje problema u radu sistema zaštite i upravljanja i 

SCADA sistema. 

Obezbjeđenje pouzdanog napajanja istosmijernim naponom 220 

V DC. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 4.460.229 KM 

- Energetski transformator T4 110/10(20)/35 kV 40/40/27 MVA – 1 kom 

- Prekidač 123 kV, tropolni (TR polje T3 i T4) – 2 kom 

- Prekidač 123 kV, jednopolno pokretanje (DV Sarajevo 13) – 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (DV Sarajevo 13) – 3 kom 

- Izlazni rastavljač 123 kV  (DV Sarajevo 13) – 1 kom 

- SMT 123 kV, 2 x 300/1/1/1/1 A (DV Sarajevo 13) – 3 kom 

- NMT 123 kV (DV Sarajevo 13) – 3 kom 

- Odvodnici prenapona 35 kV – 3 kom 

- Odvodnici prenapona 10 kV – 4 kom 

- Potporni izolatori 35 kV – 8 kom 

- SN postrojenje 35 kV:  

o Odvodna ćelija 35 kV – 2 kom,  

o Transformatorska ćelija 35 kV – 2 kom,  

o Mjerna ćelija 35 kV – 1 kom; 

- SN postrojenje 10(20) kV: 

o Odvodna ćelija 10(20) kV – 16 kom,  

o Transformatorska ćelija 10(20) kV – 2 kom,  
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o Mjerna ćelija 10(20) kV – 1 kom,  

o Ćelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem – 1(2) kom,  

o spojni most – 1 kom,  

o Ćelija za priključenje kućnog transformatora – 2 kom,  

o Trafo boks sa kućnim transformatorom – 1 kom 

- Sistem zaštite i upravljanja – 1 kpl 

- SCADA sistem – 1 kpl 

- AKU baterija – 2 kom 

- Energetski kablovi i kabl završnice, komandno signalni kablovi  

- Spojna oprema, uzemljenje 

- Projektovanje, izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon. 

UKUPNO 4.460.229 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Rogatica 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-21.004 

3. Predmet radova - Zamjena SN postrojenja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Kriterij životni vijek opreme, eksploatacione karakteristike i 

nemogućnost nabavke rezervnih dijelova  

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.100.000KM 

- Postrojenje 35 kV: 

o Trafo ćelija – 2 kom 

o Odvodna ćelija – 3 kom 

o Mjerno polje – 1 kom  

- Postrojenje 10(20) kV: 

o Trafo ćelija – 2 kom 

o Odvodna ćelija – 12 kom 

o Mjerno polje – 1 kom 

o Podužno sekcionisanje sa mjenim poljem – 1(2) kom 

o Ćelija za priključak kućnog trafoa – 2 kom 

o Trafo boks sa kućnim trafoom – 1 kom 

o Spojni most – 1 kom 

- Energetski SN kablovi i pripadajući kablovski pribor 

- Komandno signalni kablovi 

- Spojna oprema 

- Oprema za uzemljenje 

- Izrada projektne dokumentacije  

- Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na ugradnji SN 

UKUPNO 1.100.000KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 400/x kV Višegrad (zamjena opreme) 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-21.005 

3. Predmet radova - Zamjena opreme u TS 400/x kV Višegrad 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Zamjena  opreme po kriteriju životni vijek opreme. 

Loše eksploatacione karakteristike i nemogućnost nabavke 

rezervnih dijelova. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 300.000 KM 

- Prekidač 400 kV (T1) – 1 kom 

- Prekidač 123 kV, tropolno pokretanje (T1) – 1 kom 

- Komandno signalni kablovi 

- Spojna oprema i oprema za uzemljenje 

- Građevinski radovi (izrada novih/sanacija postojećih temelja) 

- Elektromontažni radovi, funkcionalno ispitivanje 

UKUPNO 300.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Tuzla Centar 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-15.003 

3. Predmet radova 
- Zamjena energetskog transformatora 

- Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

- Uzemljenje zvjezdišta transformatora 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka rezervnih 

dijelova i nemogućnosti održavanja. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 658.546 KM 

- Ugovor JN-OP-133-29/16 za sanaciju TS je realizovan krajem 2018. godine  

- Izvršena je nabavka dva otpornika za uzemljenje zvjezdišta 10 kV TR. 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora je realizovana u toku 2015. i 2016. 

godine. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 350.000 KM 

- Linijski rastavljač 123 kV – 2 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 2 kom 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

- NMT 123 kV – 1 kom 

- Elektromontažni radovi i zamjena sabirnica i spojne opreme 

- Građevinski radovi i AKZ 

- Projektovanje 

- Nabavka i ugradnja opreme za uzemljenje 10 i 35 kV zvjezdišta transformatora sa 

potrebnim ispitivanjima, elektromontažnim i građevinskim radovima 

UKUPNO 1.008.546 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 400/x kV Tuzla 4 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-15.017 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija VN postrojenja 

- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Zamjena NN opreme AC i DC 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka rezervnih 

dijelova i nemogućnosti održavanja. 

Rekonstrukcija TS Tuzla 4 je predviđena u više faza. 

U trećoj fazi je predviđena zamjena svihVN rastavljača, ormara 

AC i DC razvoda, dizel agregata sa ormarom automatike, 

ispravljači, baterije, invertori, mjerni transformatori 400, 220 i 

110 kV. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 3.648.965 KM 

U periodu od 2015. – 2017. godine završeni su radovi na rekonstrukciji VN postrojenja po 

prvoj i drugoj fazi.  

6.2. 

Preostalo za realizaciju 5.000.000 KM 

- Sabirnički rastavljač 400 kV – 19 kom 

- Izlazni rastavljač sa noževima za uzemljenje 400 kV – 6 kom 

- Sabirnički rastavljač 400 kV sa noževima za uzemljenje – 3 kom 

- Sabirnički rastavljač 220 kV – 18 kom 

- Izlazni rastavljač sa noževima za uzemljenje 220 kV – 4 kom 

- Sabirnički rastavljač 110 kV – 16 kom 

- Izlazni rastavljač sa noževima za uzemljenje 110 kV – 3 kom 

- AKU baterija – 2 kom 

- Ormari za AC i DC napajanje – 25 kom 

- Ormar NN razvoda - GRR zamjena opreme u ormaru – 1 kpl 

- Ormar NN razvoda - RR-1 zamjena opreme u ormaru – 1 kpl 

- Dizel agregat – 1 kom 

- Konvertor RS232/485 MOXA TCC-100I – 3 kom 

- Ethernet Switch Layer 3 – 3 kom 

- NMT 400 kV kapacitivni – 4 kom 

- SMT 2x500/1 2x800/1/1/1 A; 400 kV – 2 kom 

- SMT 2x600/1/1/1 A; 220 kV – 1 kom 

- NMT 220 kapacitivni – 3 kom 

- SMT 2x750/1/1/1 A; 123 kV – 4 kom 

- SMT 2x300/1/1/1 A; 123 kV – 3 kom 

- Potporni izolatori 220 kV – 3 kom 

- IED za DA1i2, mjerni pretvarači – 2 kom 

- Ormar automatike za dizel agregate – 1 kom 
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- Spojna i ovjesna oprema 

- Komandno signalni kablovi 

- Elektromontažni i građevinski radovi (sanacija ograde i uzemljivača iste, hidrantske i 

vodovodne mreže; agregatska zgrada: kosi krov, fasada, stolarija, krečenje; komandna 

prostorija: kosi krov, stolarija fasadna, krečenje, dupli pod) i projektovanje 

UKUPNO 8.648.965 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Lukavac 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-15.018 

3. Predmet radova 
- Zamjena energetskog transformatora 

- Pojedinačna zamjena opreme u VN i SN postrojenju 

- Građevinska sanacija objekta 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka rezervnih 

dijelova i nemogućnosti održavanja. 

Nabavka opreme zbog dotrajalosti ili neispravnosti i problema 

održavanja postojećih SMT i nemogućnosti nabavke rezervih 

dijelova za potrebe održavanja, kao i ugradnja ranije nabavljene 

opreme za TS Lukavac koja se nalazi na skladištu OP Tuzla. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 1.938.847 KM 

- U periodu 2015. – 2017. godine izvršena je nabavka: 

o Energetskog transformatora po ugovoru JN-OP-143-160/16 

o Zamjena opreme u TS 110/x kV Lukavac  po ugovoru JN-OP-28-45/17 

o Projektne zalihe:  

• SMT 123 kV – 3 kom 

• SMT 36 kV – 3 kom 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 800.000 KM 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 110 kV – 2 kom 

- Strujni mjerni transformatori 110 kV, 2x150/1/1/1/1 A – 3 kom 

- Strujni mjerni transformatori 110 kV, 2x300/1/1/1/1 A – 3 kom 

- Odvodnici prenapona 110 kV F0 – 3 kom 

- Odvodnici prenapona 110 kV N0 – 1 kom 

- Odvodnici prenapona 35 kV F0 – 1 kom 

- Odvodnici prenapona 35 kV N0 – 3 kom 

- Distantna zaštita sa ugradnjom i potrebnim ispitivanjima – 1 kom 

- Energetski kablovi 35 kV i kablovske završnice i spojni bakar 

- Komandno - signalni kablovi (za TP i SP) 

- Spojna i ovjesna oprema i visoke veze (za TP i SP) 

- Uzemljenje zvjezdišta sa svim potrebnim radovima i ispitivanjima 

- Elektromontažni radovi 

- Građevinski radovi u VN postrojenju i građevinska sanacija objekta 

- Projektovanje 

- Uzemljenje i povezivanje opreme na uzemljivač 

- Funkcionalna ispitivanja, ispitivaja ugrađenih materijala i opreme i uzemljivača 

- Pribavljanje potrebnih dozvola 



Plan invest ic i ja  2021 .  -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  106  

- Napomena: Za ugradnju u TS Lukavac predviđena je i oprema koja se nalazi na 

skladištu OP Tuzla, a nabavljena je putem investicionih projekata nabavke rezervne 

opreme i drugih projekata iz ranijih planova investicija koji su se odnosili na TS 

Lukavac. 

UKUPNO 2.738.847 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Lopare 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-15.019 

3. Predmet radova - Ugradnja ranije nabavljene opreme 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

U periodu od 2015-2016. godine proveden je postupak javne 

nabavke i realizovan ugovor za kompletiranje DV polja 

Ugljevik i zamjenu opreme u TS Lopare. U okviru ugovora je 

nabavljena oprema za ugradnju u transformatorsko polje 110 kV 

T1. Dio opreme je ugrađen od strane OP Tuzla, dok je za 

ugradnju prekidača i rastavljača potreban rad trećih lica. Ovim 

planskim projektom predviđena su sredstva za projektovanje i 

ugradnju opreme koja se nalazi na skladištu OP Tuzla. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 353.507 KM 

- U periodu 2015. – 2016. godine izvršena je nabavka: 

o Prekidač 123 kV, tropolni – 1 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

o Realizovan Ugovor JN-OP-117-33/15 za kompletiranje DV polja 110 kV Ugljevik 

i nabavku opreme 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 40.000 KM 

- Projektovanje 

- Elektromontažni i građevinski radovi na montaži preostale opreme: 

o Prekidač 123 kV, tropolni – 1 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

UKUPNO 393.507 KM 

 

  



Plan invest ic i ja  2021 .  -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  108  

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 220/x kV Gradačac 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-21.001 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskog transformatora 

- Zamjena energetskih kablova i opreme za energetski 

transformator 

- Zamjena SCADA sistema 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Planirana je zamjena energetskog transformatora T3 

110/36,75/10,5 kV, 20/20/14 MVA radi vršnog opterećenja i 

mogućnosti rezervnog napajanja, energetskim transformatorom 

snage 40 MVA. Energetski transformator je u pogonu od 1980. 

godine. 

Zamjena SCADA sistema  je neophodna prema kriteriju starosti 

i nemogućnosti dobavljivosti rezervnih dijelova. OP Tuzla ne 

raspolaže rezervnim dijelovima za postojeći SCADA sistem u 

TS Gradačac. TS Gradačac je izuzetno važno čvorište u EES 

(220 kV) pa bi gubitkom nadzora nad tim dijelom EES-a imali 

problem sa nedostajućim mjerenjima za potrebe NOS BiH. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.851.000 KM 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40MVA – 1 kom 

- Energetski kablovi i kablovska oprema i spojni bakar – 1 kpl 

- Izlazni rastavljač 35 kV za 10(20) kV stranu transformatora – 1 kom 

- Potporni izolatori – 7 kom 

- SMT 35 kV – 3 kom 

- SMT 10(20) kV – 3 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR – 1 kom 

- SCADA sistem 

- Komandno signalni kablovi 

- Uzemljenje 

- Nabavka i ugradnja opreme za uzemljenje 35 i 10 kV zvjezdišta transformatora sa 

potrebnim elektromontažnim i građevinskim radovima i ispitivanjima 

- Građevinski i elektromontažni radovi 

- Izrada projektne dokumentacije 

- Ispitivanja 

- Pribavljanje dozvola i saglasnosti 

- Izmještanje starog i smještaj novog TR 

UKUPNO 1.851.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Doboj 2 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-21.002 

3. Predmet radova 
- Proširenje SN postrojenja 

- Zamjena opreme SCADA sistema i opreme zaštite i 

upravljanja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Proširenje SN postrojenja za potrebe ED Doboj.  

Uzemljenje zvjezdišta energetskih transformatora u skladu sa 

zahtjevima ED Doboj. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 985.000 KM 

- Rastavljač 35 kV sa vertikalnim rastavljanjem – 2 kom 

- Rastavljač za zvjezdište 35 kV, jednopolni, za vanjsku montažu, sa vertikalnim 

rastavljanjem – 2 kom 

- Odvodnik prenapona 36 kV – 8 kom 

- 38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 2 kom 

- 38 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom – 2 kom 

- Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 35 kV – 2 kom 

- Strujni transformator 10 kV, 2x600 – 3 kom 

- NMT 35 kV, za vanjsku montažu – 6 kom 

- Komadno signalni kablovi 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

- SCADA sistem 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR – 2 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

- Spojna oprema 

- Brojilo električne energije za 35 kV stranu transformatora 

- Baterija – 1 kom 

- Ormar za AC/DC napajanje – 1 kom 

- Građevinski radovi 

- Elektromontažni radovi 

- Projektovanje 

- Izmještanje TK opreme na novu lokaciju 

UKUPNO 985.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Vlasenica 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-21.003 

3. Predmet radova 

- Ugradnja drugog energetskog transformatora 110/x kV,  

20 MVA  

- Izgradnja 110 kV trafo polja 

- Rekonstrukcija SN postrojenja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Rekonstrukcija TS 110/35/10 kV Vlasenica neophodna је radi 

zamjene sгednjenaponske opreme koja je stara više od 35 

godina i za koju nedostaju rezervni dijelovi za kvalitetno 

održavanje, tako da se javljaju kvarovi koji dovode do prekida 

napajanja konzuma.  

Svaki kvar na SN opremi, uglavnom, izaziva duže zastoje u 

napajanju konzuma na tom роdručju.  

Također, neophodno је uzemljenje 35 kV strane transformatora 

u TS 110135/10 kV „Vlasenica" radi ograničenja struja 

zemljospoja u 35 kV mreži zbog priključenja (dugim 

podzemnim kablovima) novih hidroelektrana na prostoru 

Opština Milići, Han Pijesak, Vlasenica i Srebrenica na 35 kV 

distributivnu mrežu. 

Pored ovoga, planirana je ugradnja drugog energetskog 

transformatora 110/x kV, 20 MVA i izgradnja pripadajućeg 

trafo polja. 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 2.734.683 KM 

Ugradnja drugog energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA  

Izgradnja 110 kV trafo polja 

Rekonstrukcija SN postrojenja 

UKUPNO 2.734.683 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Doboj 3 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-21.004 

3. Predmet radova 
- Uzemljenje zvjezdišta transformatora 

- Zamjena opreme VP 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Uzemljenje zvjezdišta energetskih transformatora u skladu sa 

zahtjevima ED Doboj.  

Nabavka i ugradnja opreme zbog dotrajalosti ili neispravnosti. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 80.000 KM 

- Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 35 kV – 1 kom 

- Transformator za formiranje vještačkog zvjezdišta – 1 kom 

- Strujni transformator za zvjezišta 35 kV strana transformatora – 1 kom 

- Rastavljač za 35 kV zvjezdište, za unutrašnju montažu, jednopolni – 1 kom 

- Spojna oprema 

- Baterija – 1 kom 

- Građevinski radovi 

- Elektromontažni radovi 

- Projektovanje 

UKUPNO 80.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Ugradnja prigušnica 

2. Šifra projekta DI-SR.TS-21.001 

3. Predmet radova - Ugradnja uređaja za kompenzaciju reaktivne snage 

4.  Nadležna OJ Kompanija 

5. Opis projekta 

 

U cilju rješavanja problema sa visokim naponima Slovenija i 

Hrvatska su pokrenule realizaciju projekta SINCRO.GRID, dok 

su ostale zemlje regiona (Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna 

Makedonija, Crna Gora, Albanija i Kosovo) pokrenule izradu 

Regionalne Studije za regulaciju napona (WB17-REG-ENE-01 

– Regional Feasibility Study for Voltage Profile Improvement: 

Regional Study).  

Prema posljednjim procjenama Konsultanta očekuje se da će 

Regionalna studija biti završena u 2021. godini. Prema 

rezultatima optimizacijskih proračuna iz studije (koji su već 

poznati) u Bosni i Hercegovini je za rješavanje problema sa 

visokim naponima potrebno izvršiti ugradnju uređaja za 

kompenzaciju reaktivne snage na sljedećim lokacijama i 

sljedećim snagama:  

- TS Tuzla 4 – 220 MVAr  

- TS Mostar 4 – 120 MVAr. 

 

Kada je u pitanju vrsta uređaja za kompenzaciju reaktivne snage 

CBA analizama razmatrana je ugradnja tri vrste uređaja (fiksna 

prigušnica, regulaciona prigušnica i SVC uređaj), a kao rješenje 

je predložena (na osnovu analize tokova snaga i CBA analize) 

ugradnja regulacionih prigušnica (VSR – Variable Shunt 

Reactor). 

 

Pored toga, Regionalna studija je pokazala da se visoki naponi 

u EES BiH mogu svesti u granice definisane MK i radom 

postojećih generatora u režimu poduzbude, uz uslov da ostale 

zemlje realizuju rješenja definisana Studijom. Ova varijanta 

podrazumijeva uvođenje plaćanja pomoćne usluge za regulaciju 

napona proizvođačima uz pokrivanje troškova rada jednog 

generatora u CHE Čapljina u režimu sinhronog kompenzatora. 

Na osnovu CBA analiza, u Regionalnoj studiji je zaključeno da 

je za BiH isplativije rješenje ugradnja varijabilnih šant reaktora 

na predloženim lokacijama od uvođenja plaćanja pomoćne 

usluge za regulaciju napona. 
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Uzimajući u obzir rezultate Regionalne studije izvršene su 

analize za režim minimalnog opterećenja u 2021. godinu na 

način da su u EES BiH ugrađene varijabilne prigušnice na 

lokacijama predviđenim Studijom za slučaj ugradnje na 220 kV 

i 400 kV naponskom nivou. 

 

Rezultati analiza su pokazali da se u obje varijante naponi na 

prenosnoj mreži u BiH (na svim naponskim nivoima) mogu 

svesti u granice definisane MK. 

 

S obzirom da nije realno da će sve države u regionu ugraditi 

kompenzacione uređaje istovremeno, Elektroprenos BiH smatra 

da gore navedena dva kompenzaciona uređaja neće biti dovoljna 

da se riješi postojeći problem visokih napona u Bosni i 

Hercegovini.  

Iz tog razloga, a uzimajući u obzir prostorni raspored TS 400/x 

kV, te provedene dodatne analize, Elektroprenos BiH se 

opredijelio za varijantu koja nije obrađena Regionalnom 

studijom, a to je ugradnja četiri kompenzaciona postrojenja 

manje snage (100 MVAr), na 400 kV naponskom nivou, na 

četiri različite lokacije: 

- TS 400/x kV Tuzla 4 

- TS 400/x kV Mostar 4 

- TS 400/x kV Banja Luka 6 

- TS 400/x kV Višegrad 

  

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 30.000.000 KM 

- Nabavka, ugradnja i puštanje u pogon uređaja za kompenzaciju reaktivne snage 

UKUPNO 30.000.000 KM 
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2.2. Dalekovodi 

2.2.1.  Sanacija/rekonstrukcija dalekovoda 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Drvar – L. D. Polje – Bosansko Grahovo 

2. Šifra projekta BL-SR.DV-21.001 

3. Predmet radova 
- Spajanje dva dalekovoda, DV 110kV Drvar – L. D. Polje i 

DV 110 kV L. D. Polje – B. Grahovo u dužini od cca 1,8 

km 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

S obzirom da nije moguće održavati dijelove trase na DV 110 

kV Drvar – L. D. Polje (od SM 54 do EVP L.D. Polje) i DV 110 

kV L. D. Polje – B. Grahovo (od EVP L.D. Polje do SM 4) zbog 

državne granice sa Republikom Hrvatskom potrebno je izvršiti 

prespajanje predmetnih DV-a kako bi se obezbijedilo sigurno 

napajanje. Kruta veza između ova dva dalekovoda je obavljena 

ispred EVP L.D. Polje.  

EVP L.D. Polje je napušteno te održavanje ovog dijela DV trase 

je otežano, čime se ugrožava sigurnost napajanja između TS 

Drvar i TS B.Grahovo.   

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 280.800 KM 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

- Projektovanje te radovi na prespajanju dalekovoda, sa svom potrebnom 

dokumentacijom i opremom koja je potrebna za realizaciju ovog projekta. 

- Napomena: Potrebno je obezbjediti da trasa prolazi područjem Bosne i Hercegovine te 

utvrditi koji stubovi nisu u području Republike Hrvatske, jer nema zvaničnog 

dokumenta o pograničnom pojasu. (Prema informacijama granične službe, granični 

pojas je 300 m s obje strane granice i potrebna je saglasnost granične službe BiH). 

UKUPNO 280.800 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Banja Luka 6 - Prijedor 2 

2. Šifra projekta BL-SR.DV-21.002 

3. Predmet radova - Zamjena izolacije, ispitivanje stanja provodnika, AKZ. 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

Rekonstrukcijom predmetnog dalekovoda povećaće se 

pouzdanost predmetnog dalekovoda, a time i cijelog EES-a. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 860.000KM 

- Projektovanje 

- Oprema i materijal potreban za rekonstrukciju DV 

- Radovi na rekonstrukciji DV (dužina trase dalekovoda iznosi 42,5 km) 

UKUPNO 860.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Grude – Imotski 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-15.001 

3. Predmet radova 

- Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na betonskim 

stupovima poradi izmještanja trase sa povećanjem 

prijenosne moći dalekovoda 

- Izmještanje DV 110 kV Grude – HE Peć Mlini na dionici 

od TS Grude do SM 7/I (dvostruka trasa) 

- Montaža OPGW 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Izmještanje postojeće trase koja prolazi kroz gusto naseljeno 

područje od TS Grude do granice sa Republikom Hrvatskom. 

Rekonstrukcija po kriteriju starosti (60 g.) i nedovoljna 

prijenosna moć dalekovoda. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 75.150 KM 

- U periodu 2016.-2019. vršeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanje 

potrebnih dozvola.  

- Izvršen izbor trase dalekovoda. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 3.974.850 KM 

- Dalekovod DV 110 kV Grude - Imotski do granice sa RH je duljine cca 14 km. 

Izrađen je Glavni projekt od strane „Energoinvesta“, (knjige E, O i G) za dionicu SM 

7/I – granica RH. 

- Potrebna dokumentacija: 

o Izrada glavnog projekta izmještene dvostruke trase DV-a od TS Grude do SM 7/I 

o Produljenje lokacijske dozvole 

o Elaborat eksproprijacije 

o Okolišna dozvola od nadležnog Ministarstva 

o Izrada Idejnog rješenja za dalekovod 

- Oprema i materijal potreban za izgradnju i rekonstrukciju DV (AL/Če uže 240/40 

mm2, OPGW 24 SMF, izolatorski lanci, stakleni izolatori,...) 

- Radovi na izgradnji i rekonstrukciji DV: 

o Kompletni radovi na izgradnji nove trase DV-a 

o Ugradnja OPGW  

o Demontaža postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i 

odštete 

UKUPNO 4.050.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Bileća - Trebinje 1 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-21.001 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim 

stupovima  s povećanjem prijenosne moći 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Rekonstrukcija dalekovoda zbog isteka životnog vijeka 

(1960.god.), loših eksploatacijskih karakteristika te čestih 

zastoja. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 3.238.489 KM 

- Projektiranje (potrebno je uraditi elaborat stanja predmetnog dalekovoda kao podlogu 

za izradu projektne dokumentacije građevinske i elektro rekonstrukcije) 

- Oprema i materijal potreban za rekonstrukciju DV 

- Radovi na rekonstrukciji DV (predmet rekonstrukcije je kompletna dionica DV 

udužini od cca 23,5 km): 

o Demontaža postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja  

o Antikorozivna zaštita stupova 

o Zamjena postojećih vodiča presjeka Al/Fe 150/25 mm2 novim vodičima presjeka 

Al/Fe 240/40 mm2 

o Zamjena OPGW 

o Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

o Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

o Zamjena oštećenih dijelova postojeće konstrukcije 

o Sanacija oštećenih temelja stuba 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i 

odštete 

UKUPNO 3.238.489 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Sarajevo 2 – Sarajevo 10 

2. Šifra projekta SA-SR.DV-15.003 

3. Predmet radova - Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Rekonstrukcija ratom porušenog objekta i ukidanje krutih veza, 

obzirom da se napušta spojni vod između Sarajevo 10 – 

Sarajevo 7/II i Sarajevo 10 – Sarajevo 2 uz istovremeno 

omogućavanje puštanja u rad DV 110 kV Sarajevo 10 – 

Sarajevo 7/II. 

Rekonstrukcijom dalekovoda i njegovim uključenjem u EES 

BiH mreža na području Sarajeva se dovodi na projektovano 

stanje. 

Sanacija klizišta u trasi dalekovoda kao preduslov završetka 

rekonstrukcije dalekovoda 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 831.567 KM 

- Godine 2017. potpisan ugovor za rekonstrukciju dalekovoda čija realizacija još uvijek 

traje: 

o Projektovanje 

o Oprema i materijal potreban za rekonstrukciju DV 

o Radovi na rekonstrukciji DV: 

• Demontaža postojećih oštećenih čelično rešetkastih stubova 

• Demontaža oštećenih betonski stubova 

• Sanacija oštećenih temelja i ankernih dijelova postojećih stubova 

• Izgradnja temelja za nove stubove 

• Sanacija postojećih uzemljivača 

• Polaganje uzemljivača za nove stubove 

• Montaža novih stubova 

• Antikorozivna zaštita postojećih čelično rešetkastih stubova 

• Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

• Ugradnja novog vodiča Al/Fe 150/25 mm2, 

• Ugradnja zaštitnog užeta Fe 50 mm2 

• Funkcionalna ispitivanja  

o Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

o Oprema ranije obezbjeđena: Al/Fe uže 150 mm2 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 100.000 KM 

- Pokretanje postupka JN za sanaciju klizišta, ugovaranje i realizacija ugovora 

- Okončanje ugovora za rekonstrukciju DV 

- Puštanje u pogon 

UKUPNO 931.567 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 2x110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 20 

2. Šifra projekta SA-SR.DV-15.006 

3. Predmet radova - Sanacija dvosistemskog dalekovoda 110 kV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Sanacija dalekovoda u svrhu vraćanja objekta na projektovano 

rješenje. 

Uvezivanje TS Sarajevo 20 i TS Sarajevo 13 po naponu 110 kV 

sa ciljem povećanja pouzdanosti napajanja. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 432.430 KM 

- Godine 2017. potpisan ugovor za sanaciju dalekovoda čija realizacija još uvijek traje: 

o Oprema i materijal potreban za sanaciju DV 

o Radovi na sanaciji DV 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 120.000 KM 

- Obezbjeđenje potrebne projektne i atestne dokumentacije prema odredbama Zakona o 

prostornom uređenju i građenju RS radi postupka izdavanja ponovnog  odobrenja za 

građenje i upotrebne dozvole – preduslov za uvođenje u posjed i završetak radova na 

sanaciji objekta. 

- Završetak realizacije ugovora za sanaciju dalekovoda. 

UKUPNO 552.430 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 220 kV RP Kakanj – Tuzla 4 

2. Šifra projekta SA-SR.DV-21.001 

3. Predmet radova - Sanacija 220 kV dalekovoda na dionici SM 59 – SM 110 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Sanacija postojećeg 220 kV dalekovoda zbog isteka životnog 

vijeka opreme (starosni kriterij). 

Povećana pouzdanost u radu prenosne 220 kV mreže. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.600.000 KM 

- Projektovanje (izrada Projekta sanacije dalekovoda) 

- Oprema i materijal potreban za sanaciju DV 

- Radovi na sanaciji DV (dužina trase dalekovoda koja je predmet sanacije iznosi 19,49 

km): 

o Građevinski radovi: zamjena oštećenih dijelova konstrukcije stubova, sanacija 

oštećenih temelja stubova, antikorozivna zaštita stubova 

o Elektromontažni radovi: sanacija uzemljivača, zamjena vodiča, izolacije i spojne i 

ovjesne opreme 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odštete 

UKUPNO 1.600.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla 4  

2. Šifra projekta TZ-SR.DV-21.001 

3. Predmet radova - Sanacija 220 kV dalekovoda 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Zamjena i sanacija ugroženih stubova i temelja, zamjena faznih 

vodiča i zaštitnog užeta, antikorozivna zaštita stubova, 

otklanjanje narušenih sigurnosnih visina, povećanje statičke 

stabilnosti, produženja vijeka trajanja istih i dovođenja 

predmetnog dalekovoda u normalno pogonsko stanje, tj. 

povećanje pogonske sigurnosti dalekovoda. 

Predmet sanacije je cjelokupna dionica dalekovoda koja pripada 

OP Tuzla, osim dionice od SM 131 – SM 136 koja je bila 

predmet izmještanja 2016. godine zbog izgradnje buduće TE 

Banovići. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 2.800.000 KM 

- Projektovanje i izrada UT uslova i pribavljanje potrebnih saglasnosti 

- Oprema i materijal potreban za sanaciju DV: 

o Toplo cinčana konstrukcija dalekovodnih stubova sa vijcima 

o Provodnici 

o Zaštitna užad 

o Izolatori 

o Ovjesna i spojna oprema za provodnike 

o Oprema za OPGW i zaštitnu užad 

- Radovi na sanaciji DV (dužina trase dalekovoda koja je predmet sanacije iznosi 32,2 

km): 

o zamjena oštećenih dijelova konstrukcije stubova  

o zamjena provodnih i zaštitne užadi 

o zamjena spojne i ovjesne opreme 

o zamjena izolatora 

o AKZ čelično-rešetkastih stubova 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odštete 

UKUPNO 2.800.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Doboj 1 – Doboj 2 

2. Šifra projekta TZ-SR.DV-21.002 

3. Predmet radova 

- Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na čelično-

rešetkastim stubovima 

- Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, zamjena 

ovjesne i spojne opreme 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Pregledom dalekovoda evidentirana su veća oštećenja vodiča (i 

po više oštećenja u jednom rasponu), ovjesna oprema je stara, 

izolatori porculanski, spojna oprema je vijčana. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 360.000 KM 

- Projektovanje 

- Oprema i materijal potreban za sanaciju DV 

- Radovi nasanaciji DV (predmet sanacije je kompletna dionica DV udužini od cca 5,4 

km): 

o Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

o Sanacija ili zamjena postojećih provodnika provodnicima istog tipa 

UKUPNO 360.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Odžak - Modriča 

2. Šifra projekta TZ-SR.DV-21.003 

3. Predmet radova - Montaža OPGW 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Potrebna ugradnja OPGW-a zbog problema koji je prisutan na 

2420 m od ODF-a u TS Modriča: 11 vlakana je u prekidu 

izazvanom uvlačenjem vlakana, jedno vlakno je na granici 

prekida a od preostalih 12 vlakana ,11 vlakana ima slabljenje 

veće od dozvoljenog i za očekivati je da će se i na njima pojaviti 

prekid u narednom periodu. Samo na jednom vlaknu od 24, 

nema prisutnog slabljenja. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 120.000KM 

- Projektovanje 

- Oprema i materijal potreban za sanaciju DV (OPGW, spojne kutije...) 

- Radovi na sanaciji DV, odnosno montaži OPGW-a i ostale opreme (predmet sanacije 

je dionica DV u dužini od cca 2,42 km) 

UKUPNO 120.000KM 
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2.2.2.  Izgradnja dalekovoda 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Rama/Prozor – Uskoplje/G. Vakuf 

2. Šifra projekta MO-IZ.DV-15.007 

3. Predmet radova 
- Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

- Montaža OPGW 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Uvezivanje TS Uskoplje u 110 kV mrežu, zadovoljenje kriterija 

(n-1) na prijenosnoj mreži, pojačanje 110 kV mreže čime bi se 

osiguralo dvostrano napajanje TS Uskoplje, smanjenje 

neplaniranih zastoja u napajanju potrošača. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 488.886 KM 

- 2016.-2020. godine odabrana trasa dalekovoda. Rješavanje imovinsko-pravnih 

poslova. 

- Izrada GP s Elaboratima eksproprijacije i utjecaja na okoliš, druge aktivnosti na 

osiguranju neophodnih dozvola. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 3.011.114 KM 

- Projektovanje, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete: 

o Elaborat eksproprijacije kao preduvjet za ishođenje javnog interesa i rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, 

o Elaborat pristupnih cesta,  

o Ishođenje okolišne dozvole od strane nadležnog Federalnog ministarstva,  

o Izrada idejnog rješenja za dalekovod 

- Oprema i materijal potreban za izgradnju DV (čelična konstrukcija stubova, Al/Fe uže 

nazivnog presjeka  240/40 mm2, OPGW, izolatorski lanci, stakleni izolatori, spojna i 

ovjesna oprema...) 

- Kompletni građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji DV (dužina trase 

dalekovoda iznosi cca 16 km) 

UKUPNO 3.500.000 KM 
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2.3. Ostalo 

2.3.1.  Informacioni sistemi 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Sistemska oprema i usluge 

2. Šifra projekta DI-OS.IS-21.001 

3. Predmet radova - Nabavka i implementacija sistemske opreme i usluga 

4.  Nadležna OJ Kompanija 

5. Opis projekta 

Opredijeljenost Kompanije za unaprjeđenjem poslovnih procesa 

kroz kontinuirano investiranje u savremena IT rješenja i 

primjenu istih kao što su implementacija ERP sistema, DMS 

sistema i video konferencije, pokazala je kroz protekle godine 

poboljšanje produktivnosti rada i efikasnije načine poslovanja. 

 

Projekat predstavlja nastavak takve investicione politike kroz 

nabavku i implementaciju sistemske opreme i specijalističkih 

usluga, te integraciju novih rješenja i prikupljenih podataka sa 

postojećim sistemima, kao na primjer: 

- izrada jedinstvene baze tehničkih podataka o 

elektroenergetskim objektima, 

- georeferenciranje elektroenergetskih objekata i integracija 

sa bazom podataka, 

- specijalističke usluge kao što su npr. analiza pogonskog 

stanja mreže, detekcija kritičnih tačaka u sistemu, i dr.  

- analiza i prikaz prikupljenih podataka s ciljem unaprjeđenja 

prediktivnog održavanja i procesa određivanja prioriteta za 

investiciona ulaganja (ulaganje u rekonstrukciju i zamjenu 

bazirano na realnim podacima i procjeni rizika i hazarda za 

svaki element prenosne mreže). 

 

Obim i konkretne specifikacije će biti određeni u skladu sa 

potrebama procesa rada u Elektroprenosu BiH, poštujući 

dinamiku već započetih projekata (rekonstrukcija SCADA 

sistema, rekonstrukcija TK sistema, snimanje trase DV), a radi 

što uspješnije integracije sa istim. 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 2.250.000 KM 

- Nabavka i implementacija sistemske opreme i usluga 

UKUPNO 2.250.000 KM 
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2.3.2.  Poslovni objekti 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Poslovni objekt - Sjedište OPBL 

2. Šifra projekta BL-OS.PO-15.001 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih objekta u krugu 

sjedišta  OP Banja Luka 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

Obzirom na postojeće stanje objekata (većina zgrada izgrađena 

u periodu 1978-1980.god sa ravnim krovom koji treba sanaciju, 

odnosno zamjenu kosim, uglavnom dotrajala i neispravna 

stolarija, neadekvatna termička zaštita objekata i nemogućnost 

zadovoljenja zahtjeva vezanih za energetsku efikasnost)postoji 

potreba za adaptacijom i rekonstrukcijom u smislu proširenja 

radnog prostora kao i za reorganizacijom unutrašnjih prostornih 

tehnoloških cjelina neophodnih za obavljanje svakodnevnih 

radnih operacija i zadataka svih službi unutar kompleksa 

(mogućnost boljeg funkcionalnog rasporeda prostorija). 

Nedstatak prostora za adekvatan i funkcionalan smještaj 

zaposlenika. 

 

Planirana je rekonstrukcija i adaptacija objekata unutar kruga 

sjedišta Operativnog područja Banja Luka Elektroprenosa BiH 

u Ramićima i vanjskog prostora: 

1.   UPRAVNA ZGRADA OB_01 

2.   SKLADIŠTE, RADIONICA I GARDEROBA OB_02 

3.   KOMANDNA ZGRADA OB_03 

4.   ZGRADA DIZEL AGREGATA I POSTROJENJA 20 kV OB_04 

5.   GARAŽA OB_05 

6.   SKLADIŠTE ZAPALJIVIH MATERIJALA OB_06 

7.   PORTIRNICA OB_07 

8.   SKLADIŠTE KRUPNOG MATERIJALA OB_08 

9.   UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

10. VANJSKO UREĐENJE PROSTORA 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 54.648 KM 

- 2014. godine izvršena nabavka izrade Idejnog projekta 

- 2015. i 2016. godine izrađeni UTU i lokacijski uslovi i Glavni projekat, te izvršena 

revizija Glavnog projekta. 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 4.220.555 KM 

- Rekonstrukcija i adaptacija objekata unutar kruga sjedišta Operativnog područja Banja 

Luka  



Plan invest ic i ja  2021 .  -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  127  

- Pribavljanje građevinske dozvole, izrada projekta izvedenog stanja, tehnički pregled sa 

pribavljanjem upotrebne dozvole 

- Nabavka aktivne opreme za obnovu LAN mreže u sjedištu OPBL, koja nije 

obuhvaćena Glavnim projektom 

UKUPNO 4.275.203 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Zemljište za TJ Višegrad 

2. Šifra projekta SA-OS.PO-21.001 

3. Predmet radova - Kupovina zemljišta za TJ Višegrad 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Kupovina zemljišta za potrebe TJ Višegrad.  

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 150.000 KM 

- Kupovina zemljišta 

UKUPNO 150.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Poslovni objekt i magacin OPTZ 

2. Šifra projekta TZ-OS.PO-15.001 

3. Predmet radova - Izgradnja nove poslovne zgrade i magacina u OP Tuzla 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

S ciljem zadovoljenja organizacijskih potreba OP Tuzla, 

predviđena je izgradnja novog poslovnog objekta za smještaj 

administrativno-tehničkog osoblja OP Tuzla. Postojeći objekat 

je u lošem stanju i nedovoljan za smještaj trenutnog broja 

zaposlenika, a time i smještaj eventualnih novih zaposlenika, i 

zbog toga je otežan rad osoblja kojeje smješteno u zgradi OP 

Tuzla. 

Radi izgradnje novog poslovnog objekta, pojavljuje se potreba 

za novim magacinskim prostorom, obzirom da bi novi objekat 

zauzeo dio postojećeg magacinskog prostora. Također, 

povećana je i potreba za magacinskim prostorom zbog 

nemogućnosti skladištenja potrebnih zaliha. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 143.682 KM 

- U periodu 2015. – 2019. godine realizovano je: 

o Nabavka idejnog projekta za izgradnju nove poslovne zgrade OP Tuzla 

o Nabavka glavnog projekta za izgradnju nove poslovne zgrade i magacinskog 

prostora 

o Nabavka geodetskih podloga 

o Pregled glavnog projekta sa aspekta ZNR i ZOP 

o Pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 3.900.000 KM 

- Izrada izvedbenog projekta izgradnje nove poslovne zgrade i magacinskog prostora za 

potrebe OP Tuzla 

- Izgradnja nove poslovne zgrade i magacinskog prostora za potrebe OP Tuzla do potpune 

funkcionalnosti 

UKUPNO 4.043.682 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Sjedište TJ Doboj (+zemljište) 

2. Šifra projekta TZ-OS.PO-15.003 

3. Predmet radova 
- Dogradnja sjedišta TJ Doboj 

- Kupovina zemljišta za TJ Doboj 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

S ciljem poboljšanja efikasnosti rada i procesa, a zbog lošeg 

stanja postojećih objekta i nedovoljnog prostora za smještaj 

zaposlenika planirana je dogradnja komadno-pogonske zgrade 

za TS Doboj 2 (sjedište TJ Doboj). 

Kupovina zemljišta za potrebe TJ Doboj. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 

Realizovano 2.622 KM 

- Idejni projekat 

- Izmjena dijela Regulacionog plana 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 1.225.000 KM 

- Glavni projekat 

- Pribavljanje građevinske dozvole 

- Dogradnja komadno pogonske zgrade za TS Doboj 2 (sjedište TJ Doboj) i građevinska 

rekonstrukcija definisane Urbanističko-tehničkim uslovima (saobraćajnice, ograda, 

sanacija fasade postojećeg objekta). 

- Kupovina zemljišta 

UKUPNO 1.227.622 KM 
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2.3.3. Vozila 

 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Vozila za Direkciju 

2. Šifra projekta DI-OS.VO-21.001 

3. Predmet radova - Nabavka vozila za potrebe Direkcije 

4.  Nadležna OJ Direkcija 

5. Opis projekta 

 

Nabavka vozila u svrhu zamjene dotrajalih vozila i nabavka 

vozila za potrebe pravovremenih izvršavanja zadataka i siguran 

prijevoz zaposlenika i opreme. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 

Preostalo za realizaciju 550.000 KM 

- Nabavka vozila za potrebe Direkcije. 

- Nabavka vozila za potrebe Službi u sjedištu Kompanije. 

UKUPNO 550.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Vozila za OP Banja Luka 

2. Šifra projekta BL-OS.VO-21.001 

3. Predmet radova - Nabavka vozila za potrebe OP Banja Luka 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

 

Nabavka vozila u svrhu zamjene dotrajalih vozila i nabavka 

vozila za potrebe pravovremenih izvršavanja zadataka i siguran 

prijevoz zaposlenika i opreme. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 500.000 KM 

- Nabavka vozila 

UKUPNO 500.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Vozila za OP Mostar 

2. Šifra projekta MO-OS.VO-21.001 

3. Predmet radova - Nabavka vozila za potrebe OP Mostar 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

 

Nabava terenskih vozila u svrhu zamjene dotrajalih vozilai 

vozila za potrebe povećanog obujma terenskih poslova u svrhu 

realizacije postojećih i novih projekata. 

Nabava putničkih vozila u svrhu zamjene dotrajalih vozila i 

vozila za potrebe povećanog obima posla i novoprimljenih 

djelatnika. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 500.000 KM 

- Nabavka vozila 

UKUPNO 500.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Vozila za OP Sarajevo 

2. Šifra projekta SA-OS.VO-21.001 

3. Predmet radova - Nabavka vozila za potrebe OP Sarajevo 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

 

Nabavka vozila u svrhu zamjene dotrajalih vozila i nabavka 

vozila za potrebe pravovremenih izvršavanja zadataka i siguran 

prijevoz zaposlenika i opreme. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 500.000 KM 

 - Nabavka vozila 

UKUPNO 500.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Vozila za OP Tuzla 

2. Šifra projekta TZ-OS.VO-21.001 

3. Predmet radova - Nabavka vozila za potrebe OP Tuzla 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

 

Nabavka vozila u svrhu zamjene dotrajalih vozila i nabavka 

vozila za potrebe pravovremenih izvršavanja zadataka i siguran 

prijevoz zaposlenika i opreme. 

 

6. Obim projekta 

6.1. 
Realizovano  

 

6.2. 
Preostalo za realizaciju 500.000 KM 

- Nabavka vozila 

UKUPNO 500.000 KM 
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