


ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1 TS TUZLA 4 NA

2 POSTROJENJE 400 kV NA

3 Dalekovodno polje NA

4 Stanari Mon 06.04.20 Thu 30.04.20Remont DV-a., pregled s penjanjem Remont TE Stanari je od 01.4.-30.4.NOSBiH NA

5 Ugljevik Thu 07.05.20 Fri 08.05.20 NOSBiH NA

6 Sarajevo 10 Mon 25.05.20 Fri 29.05.20 Pregled s penjanjem NOSBiH NA

7 Višegrad Mon 13.07.20 Mon 17.08.20 Remont DV-a NOSBiH NA

8 Trafo polje NA

9 T421 Mon 01.06.20 Tue 02.06.20 NOSBiH NA

10 T422 Wed 03.06.20 Thu 04.06.20 NOSBiH NA

11 Spojno polje Wed 13.05.20 Wed 13.05.20 NOSBiH NA

12 POSTROJENJE 220 kV NA

13 Dalekovodno polje NA

14 Tuzla 1 Mon 06.04.20 Tue 07.04.20 NOSBiH NA

15 Tuzla 2 Wed 08.04.20 Thu 09.04.20 NOSBiH NA

16 Tuzla 3 Wed 01.04.20 Thu 02.04.20 Remont G6 je u
terminu od

21.03.-21.04.

NOSBiH NA

17 Zenica 2 Thu 18.06.20 Fri 26.06.20 NOSBiH NA

18 RP Kakanj Tue 01.09.20 Fri 27.11.20 Remont DV-a NOSBiH NA

19 Trafo polje NA

20 T421 Mon 01.06.20 Tue 02.06.20 NOSBiH NA

21 T422 Wed 03.06.20 Thu 04.06.20 NOSBiH NA

22 T211 Mon 08.06.20 Tue 09.06.20 NOSBiH NA

23 T212 Wed 10.06.20 Wed 10.06.20 NOSBiH NA

24 Spojno polje Thu 28.05.20 Thu 28.05.20 NOSBiH NA

25 POSTROJENJE 110 kV NA

26 Dalekovodno polje NA

27 HAK Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

28 Tuzla Centar Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

29 Đurđevik Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

30 Tuzla 5 Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

31 Banovići Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

32 Trafo polje Mon 22.06.20 Tue 23.06.20 NA

33 T211 Mon 08.06.20 Tue 09.06.20 NOSBiH NA

34 T212 Wed 10.06.20 Wed 10.06.20 NOSBiH NA

35 Spojno polje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

36 POSTROJENJE 35 kV NA

37 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

38 TE Tuzla Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

39 Ljubače Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

40 Trafo polje Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

41 T1 Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

42 T2 Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

43 Spojno polje Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

44 TRANSFORMATORI NA

45 T421 400/220kV Mon 01.06.20 Tue 02.06.20 NOSBiH NA

46 T422 400/220 kV Wed 03.06.20 Thu 04.06.20 NOSBiH NA

47 T211 220/110 kV Mon 08.06.20 Tue 09.06.20 NOSBiH NA

48 T212 220/110 kV Wed 10.06.20 Wed 10.06.20 NOSBiH NA

49 T1 35/0,4 kV Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

50 T2 35/0,4 kV Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

51 NA

52 TS STANARI 400 kV NA

53 POSTROJENJE 400 kV NA

54 TE Stanari Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 Remont generatora TE Stanari NA

55 Dalekovodno polje NA

56 Tuzla 4 Mon 06.04.20 Thu 30.04.20 Remont DV-a NOSBiH NA

57 Banja Luka 6 Mon 13.04.20 Fri 17.04.20 Remont DV-a NOSBiH NA

58 Spojno polje 400 kV Thu 09.04.20 Thu 09.04.20 NOSBiH NA

59 POSTROJENJE 110 kV NA

60 Dalekovodno polje NA

61 Stanari 110 kV Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA
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62 Ukrina Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

63 Trafo polje NA

64 T50 Tue 14.04.20 Tue 14.04.20 NA

65 Spojno polje Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

66 POSTROJENJE 35 kV NA

67 Dalekovodno polje 2 sata El. Doboj i EFT NA

68 Stanari I Tue 14.04.20 Tue 14.04.20 NA

69 Stanari II Thu 16.04.20 Thu 16.04.20 NA

70 Rudnik GTS 2 Thu 16.04.20 Thu 16.04.20 NA

71 Trafo polje Mon 01.06.20 Fri 03.07.20 NA

72 T50 Tue 14.04.20 Tue 14.04.20 NA

73 TRANSFORMATORI NA

74 T50 110/35/10 kV 20 
MVA

Tue 14.04.20 Tue 14.04.20 Usaglasiti sa El.
Doboj

El. Doboj i
EFT

NA

75 NA

76 TS UGLJEVIK NA

77 POSTROJENJE 400 kV NA

78 TE Ugljevik Wed 01.04.20 Wed 20.05.20 Remont generatora NA

79 Dalekovodno polje NA

80 Sremska Mitrovica Wed 06.05.20 Wed 06.05.20 NOSBiH NA

81 Ernestinovo Tue 05.05.20 Tue 05.05.20 NOSBiH NA

82 Tuzla 4 Thu 07.05.20 Fri 08.05.20 NOSBiH NA

83 Trafo polje NA

84 TM1 Mon 11.05.20 Tue 12.05.20 NOSBiH NA

85 Spojno polje Mon 04.05.20 Mon 04.05.20 NOSBiH NA

86 POSTROJENJE 110 kV NA

87 Dalekovodno polje NA

88 Bijeljina 2 Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

89 Zvornik Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

90 Lopare Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

91 Trafo polje NA

92 TM1 Mon 11.05.20 Tue 12.05.20 NOSBiH NA

93 T3 Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 NA

94 Spojno polje Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

95 POSTROJENJE 35 kV NA

96 Dalekovodno polje 2 sata El.Bijeljina  RiTE Ugljevik NA

97 Bogutovo selo 1 Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 NA

98 Bogutovo selo 2 Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 NA

99 Priboj Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 NA

100 Modran Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 NA

101 Trafo polje NA

102 T3 Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 NA

103 Spojno polje Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

104 Mjerno polje Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

105 TRANSFORMATORI NA

106 TM1 400/110 kV Mon 11.05.20 Tue 12.05.20 NOSBiH NA

107 T3 110/35 kV Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 El.Bijeljina
RiTE

Ugljevik

NA

108 NA

109 TS GRADAČAC NA

110 POSTROJENJE 220 kV NA

111 Dalekovodno polje NA

112 Đakovo Mon 18.05.20 Mon 18.05.20 NOSBiH NA

113 TE Tuzla Thu 14.05.20 Fri 15.05.20 NOSBiH NA

114 Trafo polje NA

115 T1 Mon 13.04.20 Tue 14.04.20 NA

116 POSTROJENJE 110 kV NA

117 Dalekovodno polje NA

118 Derventa Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

119 Modriča Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

120 Trafo polje NA

121 T1 Mon 13.04.20 Tue 14.04.20 NA
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122 T2 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

123 T3 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

124 Mjerno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

125 POSTROJENJE 35 kV NA

126 Dalekovodno polje 2 sata ED Tuzla NA

127 Kerep Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

128 Gradačac Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

129 Industrijska zona II Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

130 Trafo polje NA

131 T2 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

132 T3 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

133 POSTROJENJE 10 kV NA

134 Dalekovodno polje 2 sata ED Tuzla NA

135 Bosna Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

136 Prečistač Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

137 Ledenice Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

138 Škorići Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

139 Okanovići Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

140 Mljekara Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

141 Trafo polje NA

142 T2 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

143 T3 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

144 TRANSFORMATORI NA

145 T1 220/110 kV Mon 13.04.20 Tue 14.04.20 NOSBiH NA

146 T2 110/35/10 kV Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 ED Tuzla NA

147 T3 110/35/10 kV Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 ED Tuzla NA

148 NA

149 TE TUZLA NA

150 G3 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Remont generatora TE Tuzla NA

151 G4 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 Remont generatora TE Tuzla NA

152 G5 Sun 01.03.20 Sun 31.05.20 Remont generatora TE Tuzla NA

153 G6 Sat 21.03.20 Tue 21.04.20 Remont generatora TE Tuzla NA

154 POSTROJENJE 220 kV NA

155 Đakovo Mon 02.03.20 Fri 13.03.20 Zamjena oštećene
izol.

NOSBiH NA

156 Tuzla 1 Mon 06.04.20 Tue 07.04.20 Ispitivanje zaštita NOSBiH NA

157 Tuzla 2 Wed 08.04.20 Thu 09.04.20 Ispitivanje zaštita NOSBiH NA

158 Tuzla 3 Wed 01.04.20 Thu 02.04.20 Ispitivanje zaštita NOSBiH NA

159 POSTROJENJE 110 kV NA

160 Dalekovodno polje NA

161 Lukavac 1 Mon 16.03.20 Tue 17.03.20 Ispitivanje zaštita NOSBiH NA

162 Lukavac 2 Wed 18.03.20 Thu 19.03.20 Ispitivanje zaštita NOSBiH NA

163 Tuzla C Tue 24.03.20 Wed 25.03.20 Ispitivanje zaštita NOSBiH NA

164 HAK Tue 14.04.20 Wed 15.04.20 Ispitivanje zaštita NOSBiH NA

165 NA

166 TS LUKAVAC NA

167 POSTROJENJE 110 kV NA

168 Dalekovodno polje NA

169 Srebrenik Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

170 Gračanica Sun 01.03.20 Tue 31.03.20 NA

171 TE Tuzla 1 Mon 16.03.20 Tue 17.03.20 NOSBiH NA

172 TE Tuzla 2 Wed 18.03.20 Thu 19.03.20 NOSBiH NA

173 Trafo polje NA

174 T1 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

175 T2 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

176 T3 Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

177 Spojno polje Thu 12.10.06 Fri 10.11.06 NA

178 Mjerno polje Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

179 POSTROJENJE 35 kV NA

180 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

181 Azotara 1 Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

182 Azotara 2 Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA
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183 Soda 1 Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 Nije u funkciji NA

184 Soda 2 Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

185 Šikulje 1 Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

186 Šikulje 2 Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

187 SP 35 kV Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

188 Modrac Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

189 Cementara Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

190 Dobošnica Thu 16.04.20 Thu 16.04.20 ED Tuzla NA

191 Svatovac Sat 23.05.20 Sat 23.05.20 ED Tuzla NA

192 Trafo polje NA

193 T1 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

194 T2 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

195 T3 Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

196 Spojno polje Wed 01.01.20 Thu 30.01.20 NA

197 Mjerno polje Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

198 TRANSFORMATORI NA

199 T1 110/35 kV-20 MVA Sun 01.03.20 Tue 31.03.20 NA

200 T2 110/35 kV - 20 MVA Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

201 T3 110/35/6 kV-31,5 MVA Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

202 NA

203 TS TUZLA CENTAR NA

204 POSTROJENJE 110 kV NA

205 Dalekovodno polje NA

206 TE Tuzla Tue 24.03.20 Wed 25.03.20 NOS BIH NA

207 Tuzla 3 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

208 Tuzla 4 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

209 Tuzla 5 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

210 Trafo polje NA

211 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

212 T2 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

213 Spojno polje Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

214 POSTROJENJE 35 kV NA

215 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

216 Tuzla 2A Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

217 Tuzla 3 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

218 Tuzla 2B Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

219 Tuzla 1 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

220 Požarnica Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

221 Trafo polje NA

222 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

223 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

224 Spojno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

225 Mjerno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

226 POSTROJENJE 10 kV NA

227 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

228 Ši selo Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

229 Stupine B3/3 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

230 Stupine B12 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

231 Hotel Bristol Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

232 Pivara nova Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

233 Dom armije Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

234 Stupine B5 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

235 Zlokovac Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

236 VPA Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

237 Stara želj. Stanica Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

238 Ušće Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

239 Sjenjak 5 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

240 Obdanište Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

241 Merkator Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

242 Kula Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

243 Trafo polje NA

244 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA
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245 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

246 Spojno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

247 Mjerno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

248 TRANSFORMATORI NA

249 T1 110/10/35 kV Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

250 T2 110/35/10 kV Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

251 NA

252 TS SREBRENIK NA

253 POSTROJENJE 110 kV NA

254 Dalekovodno polje NA

255 Lukavac Sat 01.02.20 Fri 28.02.20 NA

256 Brčko 1 Sat 01.02.20 Fri 28.02.20 NA

257 Trafo polje NA

258 T1 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

259 T2 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

260 Mjerno polje Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

261 POSTROJENJE 10 kV NA

262 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

263 Babunovići Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 Nedjelja NA

264 Tinja Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 Nedjelja NA

265 Pekara Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 Nedjelja NA

266 Komunalac Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 Nedjelja NA

267 Sladna Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

268 Ingram Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

269 Štab TO Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

270 Špionica Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

271 Srebrenik Sela Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

272 Interplet Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

273 Trafo polje NA

274 T1 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

275 T2 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

276 Mjerno polje Sun 01.11.20 Fri 27.11.20 NA

277 TRANSFORMATORI NA

278 T1 110/35/10 kV Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

279 T2 110/10 kV Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

280 NA

281 TS HAK NA

282 POSTROJENJE 110 kV NA

283 Dalekovodno polje NA

284 TE Tuzla Wed 15.04.20 Wed 15.04.20 NOS BIH NA

285 Tuzla 4 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

286 Trafo polje NA

287 T1 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

288 T2 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

289 Spojno polje Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

290 POSTROJENJE 35 kV NA

291 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

292 Rezerva 1 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

293 Rezerva 2 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

294 Rezerva 3 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

295 Rezerva 4 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

296 Rezerva 5 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

297 Rezerva 6 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

298 Rezerva 7 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

299 Rezerva 8 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

300 Trafo polje NA

301 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

302 T2 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

303 Spojno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

304 Mjerno polje I i II Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

305 POSTROJENJE 10 kV NA

306 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA
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307 Rezerva 1 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

308 Rezerva 2 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

309 Rezerva 3 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

310 Rezerva 4 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

311 rezerva 5 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

312 Rezerva 6 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

313 Rezerva 7 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

314 Rezerva 8 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

315 Trafo polje NA

316 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

317 T2 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

318 Spojno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

319 Mjerno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

320 TRANSFORMATORI NA

321 T1 110/35/6 kV Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

322 T2 110/35/10(20) kV Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

323 NA

324 TS KLADANJ NA

325 POSTROJENJE 110 kV NA

326 Dalekovodno polje NA

327 Vlasenica Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

328 Đurđevik Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

329 Trafo polje NA

330 T1 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

331 T2 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

332 Mjerno polje Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

333 POSTROJENJE 35 kV NA

334 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Zenica NA

335 Olovo Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

336 Trafo polje NA

337 T1 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

338 T2 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

339 T3 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

340 Mjerno polje Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

341 POSTROJENJE 10 kV NA

342 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

343 Olovo Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

344 Turalić Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

345 Tuholj Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

346 Pilana Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

347 Starić Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 Nedjelja NA

348 FNStarić Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 Nedjelja NA

349 Grad 1 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 Nedjelja NA

350 Grad 2 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 Nedjelja NA

351 Trafo polje NA

352 T2 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

353 T3 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

354 Mjerno polje Mon 03.08.20 Tue 01.09.20 NA

355 TRANSFORMATORI NA

356 T1 110/35 kV - 20 MVA Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

357 T2 110/10/35 kV - 20 MVA Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

358 T3 35/10 kV - 8 MVA Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

359

360 TS TUZLA 3 NA

361 POSTROJENJE 110 kV NA

362  Dalekovodno polje NA

363  Tuzla Centar Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

364 Lopare Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

365  Trafo polje NA

366  T1 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

367  Mjerno polje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

368  POSTROJENJE 10 kV NA
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01.06 30.06

01.04 30.04
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

369  Dalekovodno polje 2h po odvodu NA

370  Slanac Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

371  Centar za srce Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

372 Sjenjak 9 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

373 Slavinovići H Luke Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

374  Slavinovići M Blok Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

375 Mandžukovac Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

376 Slavinovići 2 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

377 Troplast Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

378 Cvijećara 2 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

379  Trafo polje NA

380  T1 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

381 Spojno polje Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

382  Mjerno polje Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

383  TRANSFORMATORI NA

384 T1 110/10(20)/10 kV Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

385

386 NA

387 TS TUZLA 5 NA

388 POSTROJENJE 110 kV NA

389 Dalekovodno polje NA

390 Tuzla C Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

391 Tuzla 4 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

392 Trafo polje NA

393 T1 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

394 T2 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

395 Spojno polje Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

396 Mjerno polje SI i SII Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

397 POSTROJENJE 35 kV NA

398 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

399 Dubrave Thu 23.04.20 Thu 23.04.20 ED Tuzla NA

400 Kalesija Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

401 Odlagalište Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

402 Trafo polje NA

403 T1 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

404 T2 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

405 Mjerno polje Sat 01.02.20 Fri 28.02.20 NA

406 POSTROJENJE 6 kV NA

407 Dalekovodno polje 2h po odvodu Rudnik Dubrave NA

408 T1 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

409 T2 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

410 2 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

411 7 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

412 11 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

413 4 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

414 12 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

415 34 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

416 37 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

417 3 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

418 6 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

419 38 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

420 Trafo polje Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

421 T1 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

422 T2 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

423 Spojno polje Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

424 Mjerno polje Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

425 TRANSFORMATORI NA

426 T1 110/35/6 kV Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

427 T2 110/35/6 kV Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

428 NA

429 TS ĐURĐEVIK NA

430 POSTROJENJE 110 kV NA
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01.05 31.05

01.03 30.03
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

431 Dalekovodno polje NA

432 Kladanj Sun 01.03.20 Thu 26.03.20 NA

433 Tuzla 4 Sun 01.03.20 Thu 26.03.20 NA

434 Trafo polje NA

435 T1 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

436 T2 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

437 Mjerno polje Sun 01.03.20 Tue 31.03.20 NA

438 POSTROJENJE 35 kV NA

439 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

440 Stupari Thu 30.04.20 Thu 30.04.20 ED Tuzla NA

441 Živinice Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

442 Đurđevik Sun 01.03.20 Mon 30.03.20   NA

443 Višća Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

444 Trafo polje NA

445 T1 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

446 T2 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

447 Mjerno polje Sun 01.03.20 Tue 31.03.20 NA

448 POSTROJENJE 6 kV NA

449 Dalekovodno polje 2h po odvodu R Đurđevik NA

450 KO PR.UR.+ODL. Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

451 Montažni plato Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

452 PSO6 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

453 PSO4 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

454 VNR3 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

455 PSO2 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

456 PSO3 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

457 Trafo polje NA

458 T1 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

459 T2 Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

460 Spojno polje Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

461 Mjerno polje Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

462 TRANSFORMATORI NA

463 T1 110/35/6 kV Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

464 T2 110/35/6 kV Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

465 NA

466 TS BANOVIĆI NA

467 POSTROJENJE 110 kV NA

468 Tuzla Sat 01.08.20 Tue 01.09.20 Obezbijediti rezervno
napajanje po 35 kV

ED Tuzla NA

469 Trafo polje NA

470 T1 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

471 T2 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

472 POSTROJENJE 35 kV NA

473 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla  ED Zenica NA

474 Vozuća Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

475 Grivice Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

476 Čubrić Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

477 Trafo polje NA

478 T1 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

479 T2 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

480 Mjerno polje Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

481 POSTROJENJE 6 kV NA

482 Dalekovodno polje 2h po odvodu R Banovići NA

483 DV 1 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

484 DV 2 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

485 DV 3 Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 NA

486 Trafo polje NA

487 T1 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

488 T2 Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

489 TRANSFORMATORI NA

490 T1 110/35/6 kV Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

491 T2 110/35/6 kV Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

492 NA

493 TS KALESIJA NA

494 POSTROJENJE 35 kV NA

495 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

496 Tojšići Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

497 Sapna Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

498 Trafo polje NA

499 T1 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

500 T2 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

501 POSTROJENJE 10 kV NA

502 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

503 Dobol Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

504 Tojšići Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

505 Memići Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

506 Jajići Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

507 Unis Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 Nedjelja NA

508 Košuta Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 Nedjelja NA

509 Benzinska pumpa Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 Nedjelja NA

510 Trafo polje NA

511 T1 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

512 T2 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

513 TRANSFORMATORI NA

514 T1 35/10 kV Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

515 T2 35/10 kV Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

516 .19 NA

517 TS KEREP U okviru zastoja T2 u
TS Gradačac

ED Tuzla NA

518 POSTROJENJE 35 kV NA

519 (DV+TR+MP)polje 35 kV Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

520 POSTROJENJE 10 kV NA

521 Dalekovodno polje NA

522 Gradačac Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

523 Biberovo polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

524 Vučkovci Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

525 Jelovče selo Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

526 Zelinja Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

527 Trafo polje 10 kV Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

528 Mjerno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

529 TRANSFORMATORI NA

530 T 35/10 kV Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

531 NA

532 TS GRAČANICA NA

533 POSTROJENJE 110 kV NA

534 Dalekovodno polje NA

535 Lukavac Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

536 Doboj 1 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

537 Trafo polje NA

538 T1 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

539 T2 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

540 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

541 POSTROJENJE 10 kV NA

542 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Tuzla NA

543 Širbegović Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Nedjelja NA

544 Brijesnica Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Nedjelja NA

545 Pribava Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Nedjelja NA

546 Gračanica II Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Nedjelja NA

547 Malešići Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Nedjelja NA

548 Miričina Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Nedjelja NA

549 Luke Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Nedjelja NA

550 Grades Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Nedjelja NA

551 Gračanica I Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Nedjelja NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

552 Toplana Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Nedjelja NA

553 Doborovci Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

554 Gračanica III Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

555 Trafo polje NA

556 T1 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

557 T2 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

558 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

559 TRANSFORMATORI NA

560 T1 110/10(20)/10 kV - 
20MVA

Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

561 T2 110/10 kV-31,5MVA Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

562 NA

563 TS BRČKO 1 NA

564 POSTROJENJE 110 kV NA

565 Dalekovodno polje NA

566 Doboj 3 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

567 Orašje Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

568 Šamac Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

569 Srebrenik Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

570 Brčko 2 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

571 Trafo polje NA

572 T1 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

573 T2 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

574 POSTROJENJE 35 kV NA

575 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Brčko Distrikt NA

576 Rijeke Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

577 Krepšić Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

578 Seonjaci Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

579 Brčko III Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

580 Trafo polje NA

581 T1 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

582 T2 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

583 POSTROJENJE 10 kV NA

584 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Brčko Distrikt NA

585 Lipovac Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

586 Rijeke Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

587 Brka Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

588 Megavern Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

589 Potočari Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

590 Trafo polje NA

591 T1 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

592 T2 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

593 TRANSFORMATORI NA

594 T1 110/10/35kV 40MVA Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

595 T2 110/10/35kV 40MVA Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

596 NA

597 TS BRČKO 2 NA

598 POSTROJENJE 110 kV NA

599 Dalekovodno polje NA

600 Brčko 1 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

601 Bijeljina 3 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

602 Gradačac-Derventa Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

603 Ugljevik Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

604 Trafo polje NA

605 T1 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

606 T2 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

607 POSTROJENJE 35 kV NA

608 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Brčko Distrikt NA

609 G.Rahić Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

610 Brčko 1A Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

611 Brčko 1B Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

612 Rijeke Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

613 Trafo polje NA

614 T1 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

615 T2 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

616 Spojno polje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

617 POSTROJENJE 10 kV NA

618 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Brčko Distrikt NA

619 Potočari Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

620 Grčica Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

621 Dizdaruša Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

622 Trafo polje NA

623 T1 Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

624 T2 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

625 TRANSFORMATORI NA

626 T1 110/35/10kV 20MVA Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

627 T2 110/35/10kV 20MVA Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 NA

628 NA

629 TS BIJELJINA 1 NA

630 POSTROJENJE 110 kV NA

631 Dalekovodno polje NA

632 Janja Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

633 Bijeljina 3 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

634 Bijeljina 2 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

635 Trafo polje NA

636 T1 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

637 T2 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

638 POSTROJENJE 35 kV NA

639 Dalekovodno polje 2h po odvodu El Bijeljina NA

640 Bijeljina II Sat 13.06.20 Sat 13.06.20 NA

641 Šećerana Mon 15.06.20 Mon 15.06.20 NA

642 Bijeljina IV Sat 13.06.20 Sat 13.06.20 NA

643 Trafo polje NA

644 T1 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

645 T2 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

646 POSTROJENJE 10 kV NA

647 Dalekovodno polje 2h po odvodu El Bijeljina NA

648 Industrija 2 Sat 20.06.20 Sat 20.06.20 NA

649 Janja Sat 20.06.20 Sat 20.06.20 NA

650 Ciglana Sat 13.06.20 Sat 13.06.20 NA

651 Ekonomija Sat 13.06.20 Sat 13.06.20 NA

652 Bolnica Mon 22.06.20 Mon 22.06.20 NA

653 Centar Mon 22.06.20 Mon 22.06.20 NA

654 Trafo polje NA

655 T1 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

656 T2 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

657 TRANSFORMATORI NA

658 T1 110/35/10 kV - 40 MVA Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

659 T2 110/35/10 kV - 40 MVA Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

660 NA

661 TS BIJELJINA 2 NA

662 POSTROJENJE 110 kV NA

663 Dalekovodno polje NA

664 Bijeljina 1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

665 Ugljevik Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

666 Trafo polje NA

667 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

668 T2 Sat 15.08.20 Sat 15.08.20 EL. Bijeljina NA

669 POSTROJENJE 20 kV NA

670 Dalekovodno polje NA

671 Centar 1 Sat 01.08.20 Tue 01.09.20 NA

672 Trafo polje NA

673 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

674 POSTROJENJE 10 kV NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

675 Dalekovodno polje NA

676 Doni Zagoni Sat 15.08.20 Sat 15.08.20 NA

677 Hase Sat 15.08.20 Sat 15.08.20 NA

678 Suvo Polje 2 Sat 15.08.20 Sat 15.08.20 NA

679 Trafo polje NA

680 T2 Sat 15.08.20 Sat 15.08.20 NA

681 TRANSFORMATORI NA

682 T1 110/20 kV - 12,5 MVA Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

683 T2 110/10 kV - 20 MVA Sat 15.08.20 Sat 15.08.20 EL. Bijeljina NA

684 NA

685 TS BIJELJINA 3 NA

686 POSTROJENJE 110 kV NA

687 Dalekovodno polje NA

688 Brčko 2 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

689 Bijeljina 1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

690 Trafo polje NA

691 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

692 T2 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

693 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

694 POSTROJENJE 35 kV NA

695 Dalekovodno polje 2h po odvodu El Bijeljina NA

696 Bijeljina III Thu 02.04.20 Thu 02.04.20 NA

697  Dvorovi Thu 02.04.20 Thu 02.04.20 NA

698 Bijeljina II Thu 02.04.20 Thu 02.04.20 NA

699 Ostojićevo Thu 24.09.20 Thu 24.09.20 NA

700 Trafo polje NA

701 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

702 T2 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

703 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

704 POSTROJENJE 10 kV NA

705 Dalekovodno polje 2h po odvodu El Bijeljina NA

706 Mesoprodukt Thu 02.04.20 Thu 02.04.20 NA

707 Koviljuša Thu 24.09.20 Thu 24.09.20 NA

708 Sava 2 Thu 24.09.20 Thu 24.09.20 NA

709 Željeznička 1 Thu 24.09.20 Thu 24.09.20 NA

710 Trafo polje NA

711 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

712 T2 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

713 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

714 TRANSFORMATORI NA

715 T1 110/35/10kV-20MVA Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

716 T2 110/35/10kV-40MVA Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

717 NA

718 TS JANJA NA

719 POSTROJENJE 110 kV NA

720 Dalekovodno polje NA

721 Lešnica Fri 10.07.20 Fri 10.07.20 NOSBiH NA

722 Bijeljina 1 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

723 Trafo polje NA

724 T1 Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 El. Bijeljina NA

725 Mjerno polje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

726 POSTROJENJE 10 kV NA

727 Dalekovodno polje 2h po odvodu El Bijeljina NA

728 Glavičice Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 NA

729 Janja 4 Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 NA

730 SP 10 kV Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 NA

731 Janja 6 Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 NA

732 Industrija 1 Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 NA

733 FSP Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 NA

734 Trafo polje NA

735 T1 Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 NA

736 Mjerno polje Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

737 TRANSFORMATORI NA

738 T1 110/10/35 kV Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 El Bijeljina NA

739 NA

740 TS LOPARE NA

741 POSTROJENJE 110 kV NA

742 Dalekovodno polje NA

743 Tuzla 3 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

744 Ugljevik Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

745 Trafo polje NA

746 T1 Tue 01.09.20 Tue 01.09.20 NA

747 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

748 POSTROJENJE 35 kV NA

749 Dalekovodno polje 2h po odvodu El Bijeljina NA

750 Čelić Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 NA

751 Trafo polje NA

752 T1 Tue 01.09.20 Tue 01.09.20 NA

753 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

754 POSTROJENJE 10 kV NA

755 Dalekovodno polje El Bijeljina NA

756 Lopare Tue 01.09.20 Tue 01.09.20 NA

757 Tv.radijatora Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 NA

758 G. Tuzla Tue 01.09.20 Tue 01.09.20 NA

759 Tobut Tue 01.09.20 Tue 01.09.20 NA

760 Mačkovac Tue 01.09.20 Tue 01.09.20 NA

761 Šibošnica Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 NA

762 Trafo polje NA

763 T1 Tue 01.09.20 Tue 01.09.20 NA

764 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

765 TRANSFORMATORI NA

766 T1 110/35/10 kV Tue 01.09.20 Tue 01.09.20 El Bijeljina NA

767 NA

768 TS VLASENICA NA

769 POSTROJENJE 110 kV NA

770 Dalekovodno polje NA

771 Zvornik Tue 01.09.20 Fri 30.10.20 NA

772 Kladanj Tue 01.09.20 Fri 30.10.20 NA

773 Trafo polje NA

774 T1 Sat 04.04.20 Sat 04.04.20 NA

775 Mjerno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

776 POSTROJENJE 35 kV NA

777 Dalekovodno polje 2h po odvodu El Bijeljina NA

778 Šekovići Sat 04.04.20 Sat 04.04.20 Nedjelja NA

779 Gornji Zalukovik    (HE 
Zaklopača)

Sat 05.09.20 Sat 05.09.20 Nedjelja NA

780 Milići Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 NA

781 Spojno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

782 Trafo polje NA

783 T1 Sat 04.04.20 Sat 04.04.20 Nedjelja NA

784 T2 Mon 04.05.20 Mon 01.06.20 NA

785 Mjerno polje Fri 03.04.20 Fri 01.05.20 NA

786 POSTROJENJE 10 kV NA

787 Dalekovodno polje 2h po odvodu El Bijeljina NA

788 HE Vlasenica (HE Tišča) Sat 04.04.20 Sat 04.04.20 Nedjelja NA

789 ALPRO 1 Sat 04.04.20 Sat 04.04.20 Nedjelja NA

790 Piskavica Sat 05.09.20 Sat 05.09.20 Nedjelja NA

791 Benzinska stanica Sat 05.09.20 Sat 05.09.20 Nedjelja NA

792 ALPRO 2 Sat 05.09.20 Sat 05.09.20 Nedjelja NA

793 Finali Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 NA

794 Vlasenica (2) Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 NA

795 Srednja škola Wed 02.09.20 Wed 02.09.20 NA

796 Trafo polje NA

797 T1 Sat 04.04.20 Sat 04.04.20 Nedjelja NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

798 T2 Mon 04.05.20 Mon 01.06.20 NA

799 Mjerno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

800 TRANSFORMATORI NA

801 T1 110/35/10 kV Sat 04.04.20 Sat 04.04.20 Nedjelja El Bijeljina NA

802 T2 35/10 kV Mon 04.05.20 Tue 02.06.20 NA

803 NA

804 TS SREBRENICA NA

805 POSTROJENJE 110 kV NA

806 Dalekovodno polje NA

807 Zvornik-Vlasenica Sat 19.09.20 Sat 19.09.20 Nedjelja El Bijeljina NA

808 Trafo polje NA

809 T1 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

810 T2 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

811 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

812 POSTROJENJE 35 kV NA

813 Dalekovodno polje El Bijeljina NA

814 Srebrenica Sat 19.09.20 Sat 19.09.20 Nedjelja NA

815 SASE Sat 19.09.20 Sat 19.09.20 NA

816 Bratunac Sat 19.09.20 Sat 19.09.20 NA

817 Trafo polje NA

818 T1 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

819 T2 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

820 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

821 POSTROJENJE 10 kV NA

822 Dalekovodno polje 2h po odvodu El Bijeljina NA

823 Cinkara Sat 19.09.20 Sat 19.09.20 Nedjelja NA

824 Feros Wed 23.09.20 Wed 23.09.20 NA

825 Bratunac Wed 23.09.20 Wed 23.09.20 NA

826 Potočari Wed 23.09.20 Wed 23.09.20 NA

827 Srebrenica Thu 24.09.20 Thu 24.09.20 NA

828 Tv. Akomulatora 2 Thu 24.09.20 Thu 24.09.20 NA

829 Tv. Akomulatora 1 Nije u funkciji NA

830 Tv. Akomulatora 3 Nije u funkciji NA

831 Trafo polje NA

832 T1 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

833 T2 Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

834 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

835 TRANSFORMATORI NA

836 T1 110/35/10 kV - 20 MVA Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

837 T2 110/35/10 kV - 40 MVA Sun 01.03.20 Mon 30.03.20 NA

838 NA

839 TS ZVORNIK NA

840 POSTROJENJE 110 kV NA

841 Dalekovodno polje NA

842 Glinica 1 Tue 01.09.20 Fri 30.10.20 NA

843 Glinica 2 Tue 01.09.20 Fri 30.10.20 NA

844 Srebrenica Tue 01.09.20 Fri 30.10.20 NA

845 Ugljevik Tue 01.09.20 Fri 30.10.20 NA

846 HE Zvornik Thu 09.07.20 Thu 09.07.20 NOSBiH NA

847 Trafo polje NA

848 T1 Fri 15.05.20 Fri 15.05.20 NA

849 T2 Fri 15.05.20 Fri 15.05.20 NA

850 Spojnopolje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

851 Mjerno polje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

852 POSTROJENJE 35 kV NA

853 Dalekovodno polje 2h po odvodu El Bijeljina NA

854 Caparde Fri 15.05.20 Fri 15.05.20 NA

855 Zvornik Fri 15.05.20 Fri 15.05.20 NA

856 Karakaj Fri 15.05.20 Fri 15.05.20 NA

857 Trafo polje NA

858 T1 Fri 15.05.20 Fri 15.05.20 NA

859 T2 Fri 15.05.20 Fri 15.05.20 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

860 Mjerno polje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

861 Spojno polje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

862 TRANSFORMATORI NA

863 T1 110/35 kV Fri 15.05.20 Fri 15.05.20 NA

864 T2 110/35 kV Fri 15.05.20 Fri 15.05.20 NA

865 NA

866 TS DOBOJ 1 NA

867 POSTROJENJE 110 kV NA

868 Dalekovodno polje NA

869 Maglaj Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

870 Gračanica Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

871 Doboj 2 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

872 Teslić Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

873 Trafo polje NA

874 T1 Thu 25.06.20 Thu 25.06.20 NA

875 T2 Tue 19.05.20 Tue 19.05.20 NA

876 Mjerno polje Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

877 POSTROJENJE 35 kV NA

878 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

879 Usora 1 Sun 13.09.20 Sun 13.09.20 Nedjelja NA

880 Usora 2 Sun 13.09.20 Sun 13.09.20 Nedjelja NA

881 Sočkovac Tue 19.05.20 Tue 19.05.20 NA

882 Trafo polje NA

883 T1 Fri 12.06.20 Fri 12.06.20 NA

884 T2 Tue 19.05.20 Tue 19.05.20 NA

885 Mjerno polje Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

886 POSTROJENJE 10 kV NA

887 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

888 Vrtlić Wed 13.05.20 Wed 13.05.20 NA

889 Željeznička stanica Wed 13.05.20 Wed 13.05.20 NA

890 Pridjel Wed 13.05.20 Wed 13.05.20 NA

891 SP 10 kV Thu 23.04.20 Thu 23.04.20 NA

892 Suho polje Thu 23.04.20 Thu 23.04.20 NA

893 Boljanić Thu 23.04.20 Thu 23.04.20 NA

894 Lipac Thu 23.04.20 Thu 23.04.20 NA

895 Rječica Thu 25.06.20 Thu 25.06.20 NA

896 Trafo polje NA

897 T1 Thu 25.06.20 Thu 25.06.20 NA

898 Mjerno polje Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

899 TRANSFORMATORI NA

900 T1 110/35/10 kV Thu 25.06.20 Thu 25.06.20 El.Doboj NA

901 T2 110/35 kV Tue 19.05.20 Tue 19.05.20 NA

902 NA

903 TS DOBOJ 2 NA

904 POSTROJENJE 110 kV NA

905 Dalekovodno polje NA

906 Doboj 1 Mon 01.06.20 Fri 26.06.20 NA

907 Doboj 3 Mon 01.06.20 Fri 26.06.20 NA

908 Trafo polje NA

909 T1 Sun 04.10.20 Sun 04.10.20 NA

910 T2 Sat 03.10.20 Sat 03.10.20 NA

911 POSTROJENJE 10 kV NA

912 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

913 Lovac Wed 10.06.20 Wed 10.06.20 NA

914 Trudbenik Wed 10.06.20 Wed 10.06.20 NA

915 Pijeskovi Wed 10.06.20 Wed 10.06.20 NA

916 Centar 2 Sun 14.06.20 Sun 14.06.20 NA

917 Usora Sun 14.06.20 Sun 14.06.20 NA

918 Otpadne vode Sun 14.06.20 Sun 14.06.20 NA

919 Bolnica Wed 17.06.20 Wed 17.06.20 NA

920 Pijaca Wed 17.06.20 Wed 17.06.20 NA

921 Svjetliča Wed 17.06.20 Wed 17.06.20 NA
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922 Radnik Fri 26.06.20 Fri 26.06.20 NA

923 Nova pijaca Fri 26.06.20 Fri 26.06.20 NA

924 Džungla Fri 26.06.20 Fri 26.06.20 NA

925 Trafo polje NA

926 T1 Sun 04.10.20 Sun 04.10.20 NA

927 T2 Sat 03.10.20 Sat 03.10.20 NA

928 Spojno polje Fri 19.06.20 Fri 19.06.20 NA

929 Mjerno polje Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 NA

930 TRANSFORMATORI NA

931 T1 110/35/10 kV Sun 04.10.20 Sun 04.10.20 NA

932 T2 110/35/10 kV Sat 03.10.20 Sat 03.10.20 NA

933 NA

934 TS DOBOJ 3 NA

935 POSTROJENJE 110 kV NA

936 Dalekovodno polje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

937 Doboj 2 Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

938 Brčko 1 Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

939 Derventa Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

940 Trafo polje NA

941 T1 Sat 13.06.20 Sat 13.06.20 NA

942 Mjerno polje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

943 POSTROJENJE 35 kV NA

944 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

945 Kotorsko Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 NA

946 Vranjak Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

947 Trafo polje Wed 17.06.20 Wed 17.06.20 NA

948 T1 Fri 12.06.20 Fri 12.06.20 NA

949 Mjerno polje Fri 01.05.20 Fri 29.05.20 NA

950 POSTROJENJE 10 kV NA

951 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

952 Industrija Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 NA

953 Bušletić Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 NA

954 Paležnica Thu 11.06.20 Thu 11.06.20 NA

955 Osječ. Čivčije Sat 13.06.20 Sat 13.06.20 NA

956 Osječani Sat 13.06.20 Sat 13.06.20 NA

957 Kožuhe Sat 13.06.20 Sat 13.06.20 NA

958 Spojno polje Fri 17.04.20 Fri 17.04.20 NA

959 Mjerno polje Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

960 Trafo polje Mon 15.06.20 Mon 15.06.20 NA

961 T1 Fri 17.04.20 Fri 17.04.20 NA

962 TRANSFORMATORI NA

963 T1 110/35/10 kV Fri 17.04.20 Fri 17.04.20 El.Doboj NA

964 NA

965 TS DERVENTA NA

966 POSTROJENJE 110 kV NA

967 Dalekovodno polje NA

968 Bosanski Brod Mon 12.10.20 Mon 12.10.20 NA

969 Srbac Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

970 Doboj 3 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

971 Prnjavor Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

972 Gradačac Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

973 Trafo polje NA

974 T1 Fri 22.05.20 Fri 22.05.20 NA

975 T2 Sun 24.05.20 Sun 24.05.20 Termin El. Doboja NA

976 Spojno polje Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

977 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

978 POSTROJENJE 35 kV NA

979 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

980 Brod Sun 15.03.20 Sun 15.03.20 NA

981 Modran Sat 04.07.20 Sat 04.07.20 NA

982 Trafo polje NA

983 T1 Fri 22.05.20 Fri 22.05.20 NA

26.06 26.06

26.06 26.06

26.06 26.06

04.10 04.10

03.10 03.10

19.06 19.06

01.06 30.06

04.10 04.10

03.10 03.10

01.05 02.06

01.05 02.06

01.05 02.06

13.06 13.06

01.05 02.06

11.06 11.06

01.05 02.06

12.06 12.06

01.05 29.05

11.06 11.06

11.06 11.06

11.06 11.06

13.06 13.06

13.06 13.06

13.06 13.06

17.04 17.04

01.05 02.06

17.04 17.04

17.04 17.04

12.10 12.10

01.09 30.09

01.09 30.09

01.09 30.09

01.09 30.09

22.05 22.05

24.05 24.05

01.10 01.11

01.09 30.09

15.03 15.03

04.07 04.07

22.05 22.05

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Qtr 1, 2020 Qtr 2, 2020 Qtr 3, 2020 Qtr 4, 2020 Qtr 1, 2021

Plan zastoja za 2019.godinu

Elektroprenos BiH
OP Tuzla
Sektor za upravljanje

Page 16



ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

984 T2 Sun 24.05.20 Sun 24.05.20 Termin El. Doboja NA

985 T3 Thu 13.02.20 Thu 13.02.20 NA

986 T4 Thu 13.02.20 Thu 13.02.20 NA

987 Mjerno polje Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

988 POSTROJENJE 10 kV NA

989 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

990 Kompenzacija Mon 17.02.20 Mon 17.02.20 NA

991 Sajmište 2 Sun 15.03.20 Sun 15.03.20 NA

992 Mehanika Sun 15.03.20 Sun 15.03.20 NA

993 Tvornica obuće Wed 25.03.20 Wed 25.03.20 NA

994 Unis Wed 25.03.20 Wed 25.03.20 NA

995 Industrija 1 Wed 25.03.20 Wed 25.03.20 NA

996 Sajmište 1 Wed 08.04.20 Wed 08.04.20 NA

997 Brod Wed 08.04.20 Wed 08.04.20 NA

998 Dubočac Wed 08.04.20 Wed 08.04.20 NA

999 Derventa 1 Thu 09.04.20 Thu 09.04.20 NA

1000 Derventa 2 Thu 09.04.20 Thu 09.04.20 NA

1001 Derventa 3 Thu 09.04.20 Thu 09.04.20 NA

1002 Derventa 4 Fri 10.04.20 Fri 10.04.20 NA

1003 Kulina Fri 10.04.20 Fri 10.04.20 NA

1004 N. Mehanika Fri 10.04.20 Fri 10.04.20 NA

1005 Ukrina Sat 11.04.20 Sat 11.04.20 NA

1006 Modran Sat 11.04.20 Sat 11.04.20 NA

1007 Kalenderovci Sat 11.04.20 Sat 11.04.20 NA

1008 Miškovci Sun 25.10.20 Sun 25.10.20 Nedjelja NA

1009 Industrija 2 Sun 25.10.20 Sun 25.10.20 Nedjelja NA

1010 Industrija 3 Sun 25.10.20 Sun 25.10.20 Nedjelja NA

1011 Trafo polje NA

1012 T1 Fri 22.05.20 Fri 22.05.20 NA

1013 T2 Sun 24.05.20 Sun 24.05.20 NA

1014 T3 Thu 13.02.20 Thu 13.02.20 NA

1015 T4 Thu 13.02.20 Thu 13.02.20 NA

1016 Mjerno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

1017 TRANSFORMATORI NA

1018 T1 110/35/10 kV Fri 22.05.20 Fri 22.05.20 NA

1019 T2 110/35/10 kV Sun 24.05.20 Sun 24.05.20 Termin El. Doboja NA

1020 T3 35/10 kV Thu 13.02.20 Thu 13.02.20 NA

1021 T4 35/10 kV Thu 13.02.20 Thu 13.02.20 NA

1022 NA

1023 TS MODRIČA NA

1024 POSTROJENJE 110 kV NA

1025 Dalekovodno polje NA

1026 Gradačac Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

1027 Odžak Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

1028 Trafo polje NA

1029 T1 Sat 28.03.20 Sat 28.03.20 NA

1030 T2 Wed 15.04.20 Wed 15.04.20 NA

1031 POSTROJENJE 35 kV NA

1032 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

1033 Modriča II Thu 19.03.20 Thu 19.03.20 NA

1034 RUM Thu 19.03.20 Thu 19.03.20 NA

1035 Trafo polje NA

1036 T1 Fri 27.03.20 Fri 27.03.20 NA

1037 T3 Mon 27.04.20 Mon 27.04.20 NA

1038 Mjerno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

1039 POSTROJENJE 10 kV NA

1040 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

1041 Modriča 3 Wed 18.03.20 Wed 18.03.20 NA

1042 Modriča 30 Wed 18.03.20 Wed 18.03.20 NA

1043 Rafinerija 1 Wed 18.03.20 Wed 18.03.20 NA

1044 Miloševac Sat 04.04.20 Sat 04.04.20 NA

1045 Industrija 2 Sat 04.04.20 Sat 04.04.20 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1046 Jakeš Sat 04.04.20 Sat 04.04.20 Nije rađena revizija jer
nije u funkciji ćelija.

NA

1047 Rafinerija 2 Sat 22.02.20 Sat 22.02.20 NA

1048 Kompenzacija Sat 22.02.20 Sat 22.02.20 NA

1049 Skugrić Sun 05.04.20 Sun 05.04.20 NA

1050 Vodovod Sun 22.03.20 Sun 22.03.20 NA

1051 Prepumpna stanica Sun 22.03.20 Sun 22.03.20 NA

1052 Trafo polje NA

1053 T1 Fri 27.03.20 Fri 27.03.20 NA

1054 T2 Wed 15.04.20 Wed 15.04.20 NA

1055 T3 Sat 25.04.20 Sat 25.04.20 NA

1056 Mjerno polje Wed 01.04.20 Thu 30.04.20 NA

1057 TRANSFORMATORI NA

1058 T1 110/35/10 kV Fri 27.03.20 Fri 27.03.20 El.Doboj NA

1059 T2 110/10 kV Wed 15.04.20 Wed 15.04.20 NA

1060 T3 35/10 kV Sat 25.04.20 Sat 25.04.20 NA

1061 NA

1062 TS BOSANSKI BROD NA

1063 POSTROJENJE 110 kV NA

1064 Dalekovodno polje NA

1065 Slavonski Brod Wed 09.09.20 Wed 09.09.20 NOSBiH NA

1066 Derventa Tue 10.03.20 Tue 10.03.20 NA

1067 Trafo polje NA

1068 T1 Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 NA

1069 T2 NA

1070 T3 NA

1071 POSTROJENJE 35 kV NA

1072 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

1073 Brod Thu 18.06.20 Thu 18.06.20 NA

1074 Derventa Fri 21.02.20 Fri 21.02.20 NA

1075 Trafo polje NA

1076 T1 Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 NA

1077 T4 Thu 14.05.20 Thu 14.05.20 NA

1078 T5 Fri 20.03.20 Fri 20.03.20 NA

1079 TA Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

1080 TB Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

1081 POSTROJENJE 10 kV NA

1082 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

1083 Grad 2 Thu 14.05.20 Thu 14.05.20 NA

1084 Kričanovo Sat 23.05.20 Sat 23.05.20 NA

1085 Grad 1 Sat 23.05.20 Sat 23.05.20 NA

1086 Derventa Sat 23.05.20 Sat 23.05.20 NA

1087 Industrija Thu 18.06.20 Thu 18.06.20 NA

1088 Klaonica Thu 18.06.20 Thu 18.06.20 NA

1089 Trafo polje NA

1090 T4 Thu 14.05.20 Thu 14.05.20 NA

1091 T5 Fri 20.03.20 Fri 20.03.20 NA

1092 TRANSFORMATORI NA

1093 T1 110/35 kV Thu 21.05.20 Thu 21.05.20 Termin El. Doboja NA

1094 T2 110/10(20)/6 kV Usaglasiti sa
Rafinerijom

NA

1095 T3 110/6 kV Usaglasiti sa
Rafinerijom

NA

1096 T4 35/10 kV Thu 14.05.20 Thu 14.05.20 NA

1097 T5 35/10 kV Fri 20.03.20 Fri 20.03.20 NA

1098 TA 35/6 kV Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

1099 TB 35/6 kV Sat 01.02.20 Thu 27.02.20 NA

1100 NA

1101 TS ŠAMAC NA

1102 POSTROJENJE 110 kV NA

1103 Dalekovodno polje NA

1104 Odžak Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

1105 Brčko 1 Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1106 Trafo polje NA

1107 T1 Fri 24.04.20 Fri 24.04.20  ED Doboj NA

1108 T2 Mon 08.06.20 Mon 08.06.20 ED Doboj NA

1109 POSTROJENJE 35 kV NA

1110 Dalekovodno polje 2h po odvodu NA

1111 Šamac 1 Fri 12.06.20 Fri 12.06.20 NA

1112 Šamac 2 Fri 24.04.20 Fri 24.04.20  ED Doboj NA

1113 Trafo polje NA

1114 T1 Fri 24.04.20 Fri 24.04.20 NA

1115 T2 Mon 08.06.20 Mon 08.06.20 NA

1116 POSTROJENJE 10 kV NA

1117 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

1118 Šamac 1 Fri 12.06.20 Fri 12.06.20 NA

1119 Crkvina Fri 12.06.20 Fri 12.06.20 NA

1120 Šamac 2 Fri 24.04.20 Fri 24.04.20  ED Doboj NA

1121 Trafo polje NA

1122 T2 Mon 08.06.20 Mon 08.06.20 NA

1123 TRANSFORMATORI NA

1124 T1 110/35 kV Fri 24.04.20 Fri 24.04.20 Termin El. Doboja NA

1125 T2 110/35/10 kV Fri 12.06.20 Fri 12.06.20 Termin El. Doboja NA

1126 NA

1127 TS TESLIĆ NA

1128 POSTROJENJE 110 kV NA

1129 Dalekovodno polje NA

1130 Doboj 1 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1131 Stanari Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1132 Trafo polje NA

1133 T1 Thu 12.03.20 Thu 12.03.20 NA

1134 T2 Sat 17.10.20 Sat 17.10.20 NA

1135 POSTROJENJE 35 kV NA

1136 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

1137 Destilacija 2 Thu 20.02.20 Thu 20.02.20 NA

1138 Žarkovina Sat 18.04.20 Sat 18.04.20 NA

1139 Destilacija 1 Sat 18.04.20 Sat 18.04.20 NA

1140 Klupe Sat 16.05.20 Sat 16.05.20 NA

1141 Blatnica Sun 10.05.20 Sun 10.05.20 NA

1142 Trafo polje NA

1143 T1 Thu 12.03.20 Thu 12.03.20 NA

1144 T2 Sat 17.10.20 Sat 17.10.20 NA

1145 T3 Tue 26.05.20 Tue 26.05.20 NA

1146 T4 Tue 09.06.20 Tue 09.06.20 NA

1147 POSTROJENJE 10 kV NA

1148 Dalekovodno polje 2h po odvodu El.Doboj NA

1149 Vodovod Tue 26.05.20 Tue 26.05.20 NA

1150 Ranković Tue 26.05.20 Tue 26.05.20 NA

1151 Borja 1 Wed 19.02.20 Wed 19.02.20 NA

1152 Grad 1 Wed 19.02.20 Wed 19.02.20 NA

1153 Borja 2 Thu 20.02.20 Thu 20.02.20 NA

1154 Grad kabel Sun 10.05.20 Sun 10.05.20 NA

1155 Banja Sat 16.05.20 Sat 16.05.20 NA

1156 Buletić Tue 09.06.20 Tue 09.06.20 NA

1157 Trafo polje NA

1158 T3 Tue 26.05.20 Tue 26.05.20 NA

1159 T4 Tue 09.06.20 Tue 09.06.20 NA

1160 TRANSFORMATORI NA

1161 T1 110/35 kV Thu 26.03.20 Thu 26.03.20 Termin El. Doboja NA

1162 T2 110/35/10 kV Sat 17.10.20 Sat 17.10.20 NA

1163 T3 35/10 kV Tue 26.05.20 Tue 26.05.20 NA

1164 T4 35/10 kV Tue 09.06.20 Tue 09.06.20 NA

1165 NA

1166 TS ORAŠJE NA

1167 POSTROJENJE 110 kV NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1168 Dalekovodno polje NA

1169 Županja Tue 15.09.20 Tue 15.09.20 NOSBiH NA

1170 Brčko 1 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1171 Trafo polje NA

1172 T1 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1173 T2 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1174 POSTROJENJE 35 kV NA

1175 Dalekovodna polja 2h po odvodu ED Orašje NA

1176 Tolisa Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1177 Trafo polje NA

1178 T1 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1179 T2 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1180 POSTROJENJE 10 kV NA

1181 Dalekovodna polja 2h po odvodu ED Orašje NA

1182 Kostrč Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1183 TSH Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1184 Mehanika Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1185 Orašje Jug 1 Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1186 Uljara Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1187 Donja mahala Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1188 Vidovice Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1189 Centar Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1190 Bosanac Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1191 Novo Naselje Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1192 Poduzetnička zona Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1193 Dusine Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1194 Trafo polje NA

1195 T1 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1196 T2 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1197 Spojno polje Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1198 TRANSFORMATORI NA

1199 T1 110/35/10 kV Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1200 T2 110/35/10 kV Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1201 NA

1202 TS ODŽAK NA

1203 POSTROJENJE 110 kV NA

1204 Dalekovodna polja NA

1205 Modriča Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1206 Šamac Thu 01.10.20 Sun 01.11.20 NA

1207 Trafo polje NA

1208 T1 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1209 POSTROJENJE 35 kV NA

1210 Dalekovodna polja 2h po odvodu ED Orašje NA

1211 Modriča Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

1212 Novi grad Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

1213 Trafo polje NA

1214 T1 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1215 T2 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1216 POSTROJENJE 10 kV NA

1217 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Orašje NA

1218 Centar Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

1219 Ada Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

1220 Bosanska-Salk. Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

1221 Mera Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

1222 Vodovod Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

1223 Vunteks Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 NA

1224 Trafo polje NA

1225 T1 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1226 T2 Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1227 TRANSFORMATORI NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1228 T1 110/35/10 kV Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 Obezbijediti rezervno
napajanje po 35 kV

ED Orašje NA

1229 T2 35/10 kV Wed 01.07.20 Thu 30.07.20 NA

1230 T2 35/10 kV Fri 18.09.20 Fri 18.09.20 NA

1231 NA

1232 TS MAGLAJ NA

1233 POSTROJENJE 110 kV NA

1234 Dalekovodno polje NA

1235 Zavidovići Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1236 Doboj 1 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1237 Tešanj Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1238 Trafo polje NA

1239 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

1240 T2 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

1241 POSTROJENJE 35 kV NA

1242 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Zenica NA

1243 Maglaj 1 (Natron) Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1244 Maglaj 2 (Matuzići) Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1245 Trafo polje NA

1246 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

1247 T2 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

1248 POSTROJENJE 10 kV NA

1249 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Zenica NA

1250 Rječica Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1251 Novi Šeher Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1252 Grad 1 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1253 Grad 2 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1254 Maglaj 2 Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1255 Telekomanda Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 NA

1256 Trafo polje NA

1257 T1 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

1258 T2 Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

1259 TRANSFORMATORI NA

1260 T1 110/35/10kV 20MVA Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

1261 T2 110/35/10kV 20MVA Sat 01.08.20 Mon 31.08.20 NA

1262 NA

1263 TS TEŠANJ NA

1264 POSTROJENJE 110 kV NA

1265 Dalekovodno polje NA

1266 Maglaj Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1267 Trafo polje NA

1268 T1 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1269 T2 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1270 POSTROJENJE 35 kV NA

1271 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Zenica NA

1272 Jelah Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1273 Trafo polje NA

1274 T1 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1275 T2 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1276 POSTROJENJE 10 kV NA

1277 Dalekovodno polje 2h po odvodu ED Zenica NA

1278 Tešanj Grad Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1279 Krndija Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1280 Raduša Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1281 Ukus Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1282 Mann Hummel Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1283 Univerzal Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1284 Trepče Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1285 Bukva (Kardaglije) Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1286 Pobjeda Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1287 Toplana Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1288 Enker Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1289 Tešanj 1 Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1290 Tešanj 2 Sun 01.11.20 Mon 30.11.20 NA

1291 Trafo polje NA

1292 T1 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1293 T2 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 NA

1294 TRANSFORMATORI Po potrebi obezbijediti
rezervno napajanje

ED Zenica NA

1295 T1 110/10/35kV Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

1296 T2 110/10/35 kV Fri 01.05.20 Tue 02.06.20 NA

1297 NA

1298

1299 DALEKOVODI NA

1300 400 kV NA

1301 Tuzla 4 - Višegrad Mon 13.07.20 Mon 17.08.20 Remont DV-a NOSBiH NA

1302 Tuzla 4 - Stanari Tue 07.04.20 Thu 30.04.20 Remont DV-a (TJDO)
i Pregled s penjanjem

(TJTZ)

NOSBiH NA

1303 Stanari - Banja Luka 6 Mon 13.04.20 Fri 17.04.20 Remont DV-a NOSBiH NA

1304 Tuzla 4 - Sarajevo 10 Mon 25.05.20 Fri 29.05.20 Pregled s penjanjem NOSBiH NA

1305 220 kV NA

1306 Tuzla 4 - Zenica 2 Thu 18.06.20 Fri 26.06.20 Pregled s penjanjem NOSBiH NA

1307 Tuzla 4 - RP Kakanj Tue 01.09.20 Mon 30.11.20 Remont DV-a NOSBiH NA

1308 TE Tuzla - Đakovo Mon 02.03.20 Fri 13.03.20 Remont DV-a NOSBiH NA

1309 110 kV NA

1310 TE Tuzla - Lukavac II Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 Pregled s penjanjem
(4 dana)

NA

1311 Lukavac - Gračanica Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 Pregled s penjanjem
(4 dana)

NA

1312 TE Tuzla - Tuzla centar Wed 01.01.20 Fri 31.01.20 Pregled s penjanjem
(4 dana)

NA

1313 Tuzla centar - Tuzla 5 Fri 01.05.20 Sun 31.05.20 Pregled s penjanjem
(4 dana)

NA

1314 Tuzla centar - Tuzla 3 Mon 01.06.20 Tue 30.06.20 Pregled s penjanjem
(3 dana)

NA

1315 Zvornik - Glinica II Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Pregled s penjanjem
(3 dana)

NA

1316 Brčko 1 - Brčko 2 Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 Pregled s penjanjem
(3 dana)

NA

1317 Bijeljina 1 - Bijeljina 2 Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 Pregled s penjanjem
(4 dana)

NA

1318 Brčko 1 - Doboj 3 Wed 01.04.20 Tue 30.06.20 Sječa rastinja    (5 d.) NA

1319 Gradačac - Derventa Wed 01.04.20 Tue 30.06.20 Sječa rastinja    (5 d.) NA

1320 Doboj 1 - Teslić Wed 01.04.20 Tue 30.06.20 Sječa rastinja    (5 d.) NA

1321 Doboj 3 - Derventa Wed 01.04.20 Tue 30.06.20 Sječa rastinja    (5 d.) NA

1322 Doboj 1 - Doboj 2 Wed 01.04.20 Tue 30.06.20 Sječa rastinja (4 d.) NA

1323 Derventa - Brod Wed 01.04.20 Tue 30.06.20 Sječa rastinja (3 d.) i
Pregled s penjanjem

(9 dana)

NA

1324 Doboj 2 - Doboj 3 Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1325 Doboj 1 - Gračanica Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1326 Gračanica - Lukavac Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1327 Doboj 1 - Maglaj Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1328 Maglaj - Tešanj Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1329 Gradačac - Kerep (35 kV) Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1330 Brod - S. Brod Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1331 Brod - S. Brod Wed 01.04.20 Tue 30.06.20 Pregled s penjanjem
(3 dana)

NA

1332 Teslić - Stanari Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1333 Teslić - Stanari Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 Pregled s penjanjem
(6 dana)

NA

1334 Šamac - Odžak Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1335 Odžak - Modriča Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1336 Brčko 1 - Orašje Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1337 Brčko 1 - Šamac Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1338 Derventa - Srbac Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1339 Stanari - Ukrina Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1340 Zavidovići - Maglaj Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1341 Orašje - Županja Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1342 Derventa - Prnjavor Sat 01.02.20 Tue 01.12.20 Sječa rastinja (2 d.) NA

1343 NA
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ID Task Name Duration Start Finish Ukupan
broj
dana

1

2 400 kV MREŽA 1 day Thu 16.08.07 Thu 16.08.07

3 1. DV 400 kV Mostar 4 - Sarajevo 10 5 days Mon 15.06.20 Fri 19.06.20

4 2. DV 400 kV Mostar 4 - Gacko 5 days Mon 25.05.20 Sun 31.05.20

5 3. DV 400 kV Mostar 4 - Konjsko 5 days Mon 30.03.20 Fri 03.04.20

6 4. DV 400 kV Gacko - Trebinje 5 days Mon 25.05.20 Sun 31.05.20

7 5. DV 400 kV Trebinje - Lastva 4 days Mon 23.03.20 Thu 26.03.20

8

9

10 220 kV MREŽA 1 day Thu 16.08.07 Thu 16.08.07

11  1. DV 220 kV RP Kakanj - RP Jablanica 5 days Mon 01.06.20 Fri 05.06.20

12  2. DV 220 kV RP Kakanj - HE Salakovac 5 days Mon 24.08.20 Fri 28.08.20

13  3. DV 220 kV RP Jablanica -HE Rama- Jajce 2 5 days Mon 22.06.20 Fri 26.06.20

14  4. DV 220 kV RP Mostar 3 - RP Jablanica 5 days Mon 31.08.20 Fri 04.09.20

15  5. DV 220 kV RP Jablanica - HE Grabovica 5 days Mon 29.06.20 Fri 03.07.20

16  6. DV 220 kV HE Grabovica - (RP Mo. 3 - RP Jabl.) 5 days Mon 31.08.20 Fri 04.09.20

17  7. DV 220 kV RP Jablanica - HE Rama I 5 days Mon 08.06.20 Fri 12.06.20

18  8. DV 220 kV RP Jablanica - HE Rama II 5 days Mon 15.06.20 Fri 19.06.20

19  9. DV 220 kV RP HE Salakovac - RP Mostar 3 5 days Mon 24.08.20 Fri 28.08.20

20 10. DV 220 kV RP Mostar 3 - Mostar 4/I 5 days Mon 02.03.20 Fri 06.03.20

21 11. DV 220 kV RP Mostar 3 - Mostar 4/II 5 days Mon 24.02.20 Fri 28.02.20

22 12. DV 220 kV RP Mostar 3 - Trebinje I 5 days Mon 18.05.20 Fri 22.05.20

23 13. DV 220 kV RP Mostar 3 - Trebinje II 3 days Wed 27.05.20 Sun 31.05.20

24 14. DV 220 kV RP Mostar 3 - EAL 5 days Mon 20.04.20 Fri 24.04.20

25 15. DV 220 kV Trebinje - HE Perućica 5 days Mon 15.06.20 Fri 19.06.20

26 16. DV 220 kV Trebinje - HE Dubrovnik I 2 days Mon 11.05.20 Tue 12.05.20

27 17. DV 220 kV Trebinje - HE Dubrovnik II (G2) 2 days Wed 09.09.20 Thu 10.09.20

28 18. DV 220 kV  Trebinje  - HE Trebinje 1 8 days Tue 01.09.20 Thu 10.09.20

29 19. DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac 5 days Mon 09.03.20 Fri 13.03.20

30 20. DV 220 kV Mostar 4 - EAL 5 days Mon 11.05.20 Fri 15.05.20

31 21. DV 220 kV Mostar 4 - HEČ 1 5 days Mon 16.03.20 Fri 20.03.20

32 22. DV 220 kV Mostar 4 - HEČ 2 5 days Mon 23.03.20 Fri 27.03.20

33 23. DV 220 kV HE Rama - Posušje 21 days Mon 03.08.20 Mon 31.08.20

34

35 110 kV MREŽA 1 day? Thu 16.08.07 Thu 16.08.07

36  1. DV 110kV TS Pazarić - EVP  Konjic (SM 85 - SM 
125)

22 days Thu 01.10.20 Fri 30.10.20

37  2. DV 110kV EVP Konjic - TS Konjic 18 days Mon 07.09.20 Wed 30.09.20

38  3. DV 110kV TS Konjic - HE Jablanica 5 days Mon 31.08.20 Fri 04.09.20

39  4. DV 110kV TS Sarajevo 1 – HE Jablanica 2 I 3 5 days Mon 06.07.20 Fri 10.07.20

40  5. DV 110kV HE Jablanica – TS Jablanica 5 days Mon 10.08.20 Fri 14.08.20

41  6. DV 110kV HE Jablanica – TS Mostar 2 (od 108 
do MO1)

5 days Mon 05.10.20 Fri 09.10.20

42  7. DV 110kV HE Jablanica – TS Mostar 2 5 days Mon 05.10.20 Fri 09.10.20

43  8. DV 110kV TS Mostar 1 – TS Mostar 2 20 days Mon 05.10.20 Fri 30.10.20

44  9. DV 110kV TS Mostar 2 – TS Stolac 22 days Mon 02.03.20 Tue 31.03.20

45 10. DV 110kV TS Mostar 2 – TS Nevesinje 20 days Mon 05.10.20 Fri 30.10.20

46 11. DV 110kV TS Jablanica – TS Prozor 20 days Mon 03.08.20 Fri 28.08.20

47 12. DV 110kV TS Mostar 1 – TS Čapljina – veza 
Mostar 1 Mostar 2

20 days Mon 05.10.20 Fri 30.10.20

48 13. DV 110kV Čapljina – Opuzen 5 days Mon 13.01.20 Fri 17.01.20

49 14. DV 110kV Opuzen – Neum 5 days Mon 20.01.20 Fri 24.01.20

50 15. DV 110kV  Neum – Ston 5 days Mon 03.02.20 Fri 07.02.20

51 16. DV 110kV Stolac – Bileća - -

52 17. DV 110kV TS Mostar 1 – HE Mostar (I) 5 days Mon 12.10.20 Fri 16.10.20

53 18. DV 110kV Čapljina  TS Stolac - TS Mostar 9 22 days Mon 02.03.20 Tue 31.03.20

54 19. DV 110kV Mostar 4 – Široki Brijeg 20 days Mon 03.02.20 Fri 28.02.20

55 20. DV 110kV Široki Brijeg – Grude 19 days Mon 06.04.20 Thu 30.04.20

56 21. DV 110kV Mostar 4 –  HE Mostarsko Blato 5 days Mon 20.01.20 Fri 24.01.20

57 22. DV 110kV HE Mostarsko Blato – Mostar 5 5 days Mon 02.11.20 Fri 06.11.20

58 23. DV 110kV Grude – Imotski 5 days Mon 28.09.20 Fri 02.10.20
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ID Task Name Duration Start Finish Ukupan
broj
dana

59 24. DV 110kV Mostar 5 -  Mostar 7 21 days Mon 02.11.20 Mon 30.11.20

60 25. DV 110kV Mostar 1 – HE Mostar (II) 5 days Mon 19.10.20 Fri 23.10.20

61 26. DV 110kV Čitluk 2 – Ljubuški 22 days Mon 02.03.20 Tue 31.03.20

62 27. DV 110kV Mostar 1 – Mostar 4 20 days Mon 03.02.20 Fri 28.02.20

63 28. DV 110kV Čapljina – Ljubuški 20 days Mon 03.02.20 Fri 28.02.20

64 29. DV 110kV Grude – HE Peć Mlini 5 days Mon 27.07.20 Fri 31.07.20

65 30. DV 110kV Posušje – HE Peć Mlini 5 days Mon 03.08.20 Fri 07.08.20

66 31. DV 110kV Mostar 6 – RP Mostar 1 22 days Thu 01.10.20 Fri 30.10.20

67 32. DV 110kV Mostar 4 – Čitluk 20 days Mon 03.02.20 Fri 28.02.20

68 33. DV 110kV Mostar 1 – Jablanica (od SM108 do 
RPMO1)

5 days Mon 05.10.20 Fri 09.10.20

69 34. DV 110kV Posušje – TS Gornji Brišnik 5 days Mon 06.04.20 Fri 10.04.20

70 35. DV 110kV Bugojno – Kupres 20 days Mon 06.07.20 Fri 31.07.20

71 36. DV 110kV Bugojno – G.Vakuf / Uskoplje 21 days Mon 01.06.20 Mon 29.06.20

72 37. DV 110kV Livno – Glamoć 22 days Mon 01.06.20 Tue 30.06.20

73 38. DV 110kV Tomislavgrad - Kupres 22 days Mon 01.06.20 Tue 30.06.20

74 39. DV 110kV Tomislavgrad –VE Jelovača 3 days Thu 04.06.20 Mon 08.06.20

75 40. DV 110kV Tomislavgrad – Livno 21 days Mon 01.06.20 Mon 29.06.20

76 41. DV 110 kV TS Rama - VE Jelovača 3 days Thu 11.06.20 Mon 15.06.20

77 42. DV 110kV Mostar 7 – Mostar 6 20 days Mon 02.11.20 Fri 27.11.20

78 43. DV 110kV Livno – Buško Blato 5 days Mon 08.06.20 Fri 12.06.20

79 44. DV 110kV Buško Blato - Peruča - -

80 45. DV 110kV Buško Blato - Kraljevac - -

81 46. DV 110kV Ljubuški - Vrgorac 5 days Mon 30.03.20 Fri 03.04.20

82 47. DV 110kV Gacko– Bileća ** 8 days Wed 01.04.20 Fri 10.04.20

83 48. DV 110kV Bileća– Trebinje 1 ** 1 day Mon 22.06.20 Mon 22.06.20

84 49. DV 110kV Trebinje 1– RP Trebinje ** 1 day Thu 09.04.20 Thu 09.04.20

85 50. DV 110kV Bileća– Nikšić ** 3 days Wed 10.06.20 Fri 12.06.20

86 51. DV 110kV Trebinje– Herceg Novi ** 4 days Tue 21.04.20 Fri 24.04.20

87 52. DV 110kV Trebinje– Komolac ** 2 days Thu 14.05.20 Fri 15.05.20

88 53. DV 110kV Trebinje– Veličani** 5 days Mon 14.09.20 Fri 18.09.20

89 54. DV 110 kV Čitluk - Čitluk 2 22 days Mon 02.03.20 Tue 31.03.20

90 55. DV 110 kV TS Tomislavgrad - TS Gornji Brišnik 5 days Mon 13.04.20 Fri 17.04.20
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ID Task Name Start Finish Duration Resource Names Previous

Remaining

Work

Scrummed

1 TERMIN PLAN ODRŽAVANJA VISOKONAPONSKE OPREME I ZAŠTITNIH 
UREĐAJA TJ MOSTAR  

Fri 03.01.20 Mon 30.11.20 238 days? 0 Yes

2 TS MOSTAR 4 Fri 03.01.20 Fri 19.06.20 122 days 0 Yes

3 POSTROJENJE 400 kV Mon 27.01.20 Fri 19.06.20 106 days 0 Yes

4 Dalekovodno polje Mon 30.03.20 Fri 19.06.20 61 days 0 Yes

5 DV 400 kV Mostar 4 - Sarajevo 10 Mon 15.06.20 Fri 19.06.20 5 days 0 No

6 DV 400 kV Mostar 4 - Gacko Mon 25.05.20 Sun 31.05.20 5 days 0 No

7 DV 400 kV Mostar 4 - Konjsko Mon 30.03.20 Fri 03.04.20 5 days 0 No

8 DV 400 kV Mostar 4 - Konjsko Mon 30.03.20 Fri 03.04.20 5 days 0 No

9 Trafo polje Mon 27.01.20 Fri 07.02.20 10 days 0 Yes

10 TS Mostar 4 TR 1 400/220 kV , 400 MVA Mon 27.01.20 Fri 31.01.20 5 days 0 No

11 TS Mostar 4 TR 2 400/220 kV , 400 MVA Mon 03.02.20 Fri 07.02.20 5 days 0 Yes

12 Spojno polje Wed 26.02.20 Fri 28.02.20 3 days 0 Yes

13 Mjerno polje Mon 02.03.20 Tue 31.03.20 22 days 0 No

14 POSTROJENJE 220 kV Mon 27.01.20 Fri 15.05.20 81 days 0 Yes

15 Dalekovodno polje Mon 24.02.20 Fri 15.05.20 61 days 0 Yes

16 DV 220 kV RP Mostar 3 - Mostar 4/I Mon 02.03.20 Fri 06.03.20 5 days 0 Yes

17 DV 220 kV RP Mostar 3 - Mostar 4/I Mon 02.03.20 Fri 06.03.20 5 days 0 No

18 DV 220 kV RP Mostar 3 - Mostar 4/II Mon 24.02.20 Fri 28.02.20 5 days 0 Yes

19 DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac Mon 09.03.20 Fri 13.03.20 5 days 0 Yes

20 DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac Mon 09.03.20 Fri 13.03.20 5 days 0 No

21 DV 220 kV Mostar 4 - EAL Mon 11.05.20 Fri 15.05.20 5 days 0 Yes

22 DV 220 kV Mostar 4 - HEČ 1 Mon 16.03.20 Fri 20.03.20 5 days 0 Yes

23 DV 220 kV Mostar 4 - HEČ 2 Mon 23.03.20 Fri 27.03.20 5 days 0 Yes

24 Trafo polje Mon 27.01.20 Fri 21.02.20 20 days 0 Yes

25 TS Mostar 4 TR 1 400/220 kV , 400 MVA Mon 27.01.20 Fri 31.01.20 5 days 0 No
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ID Task Name Start Finish Duration Resource Names Previous

Remaining

Work

Scrummed

26 TS Mostar 4 TR 2 400/220 kV , 400 MVA Mon 03.02.20 Fri 07.02.20 5 days 0 Yes

27 TS Mostar 4 TR 3 220/110 kV , 150 MVA Fri 14.02.20 Mon 17.02.20 2 days 0 Yes

28 TS Mostar 4 TR 4 220/110 kV , 150 MVA Mon 17.02.20 Fri 21.02.20 5 days 0 Yes

29 TS Mostar 4 SP 220 kV Mon 13.04.20 Fri 17.04.20 5 days 0 Yes

30 TS Mostar 4 MP 220 kV Thu 02.04.20 Wed 29.04.20 21 days 0 Yes

31 POSTROJENJE 110 kV Fri 03.01.20 Fri 17.04.20 77 days 0 Yes

32 Dalekovodno polje Mon 20.01.20 Fri 28.02.20 25 days 0 Yes

33 Trafo polje TR 3 220/110 kV Tue 14.04.20 Fri 17.04.20 4 days 0 Yes

34 Trafo polje TR 4 220/110 kV Mon 17.02.20 Fri 21.02.20 5 days 0 Yes

35 Trafo polje TR 110/35/10 kV Fri 03.01.20 Fri 31.01.20 21 days 0 Yes

36 Spojno polje Mon 03.02.20 Fri 28.02.20 20 days 0 Yes

37 Mjerno polje Mon 03.02.20 Fri 28.02.20 20 days 0 No

38 POSTROJENJE 35 kV Fri 03.01.20 Fri 31.01.20 21 days 0 Yes

39 Dalekovodno polje Fri 03.01.20 Fri 31.01.20 21 days 0 Yes

40 Trafo polje Fri 03.01.20 Fri 31.01.20 21 days 0 Yes

41 Mjerno polje Fri 03.01.20 Fri 31.01.20 21 days 0 No

42 POSTROJENJE 10 kV Fri 03.01.20 Fri 31.01.20 21 days 0 Yes

43 Dalekovodno polje Fri 03.01.20 Fri 31.01.20 21 days 0 Yes

44 Trafo polje Fri 03.01.20 Fri 31.01.20 21 days 0 Yes

45 Podužno rastavljanje Fri 03.01.20 Fri 31.01.20 21 days 0 Yes

46 Mjerno polje Fri 03.01.20 Fri 31.01.20 21 days 0 Yes

47 TRANSFORMATORI Mon 27.01.20 Fri 28.02.20 25 days 0 Yes

48 TS Mostar 4 TR 1 400/220 kV , 400 MVA Mon 27.01.20 Fri 31.01.20 5 days 0 No

49 TS Mostar 4 TR 2 400/220 kV , 400 MVA Mon 03.02.20 Fri 07.02.20 5 days 0 Yes

50 TS Mostar 4 TR 3 220/110 kV , 150 MVA Fri 14.02.20 Mon 17.02.20 2 days 0 Yes
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ID Task Name Start Finish Duration Resource Names Previous

Remaining

Work

Scrummed

51 TS Mostar 4 TR 4 220/110 kV , 150 MVA Mon 17.02.20 Fri 21.02.20 5 days 0 Yes

52 T 5  110/35/10 kV Mon 03.02.20 Fri 28.02.20 20 days 0 No

53 T 6  110/35/10 kV Mon 03.02.20 Fri 28.02.20 20 days 0 No

54 T 7  35/0,4 kV Mon 03.02.20 Fri 28.02.20 20 days 0 Yes

55 T 8  35/0,4 kV Mon 03.02.20 Fri 28.02.20 20 days 0 No

56 RS MOSTAR 3 Mon 24.02.20 Fri 04.09.20 141 days 0 Yes

69 RP JABLANICA Mon 01.06.20 Fri 04.09.20 70 days 0 Yes

84 TS MOSTAR 5 Mon 02.11.20 Mon 30.11.20 21 days 0 Yes

107 TS MOSTAR 6 Mon 03.08.20 Mon 30.11.20 86 days 0 Yes

125 TS MOSTAR 7 Mon 02.11.20 Mon 30.11.20 21 days 0 Yes

139 TS MOSTAR  9 Mon 02.11.20 Mon 30.11.20 21 days 0 Yes

156 TS NEUM Mon 20.01.20 Mon 30.11.20 227 days? 0 Yes

169 TS STOLAC Mon 02.03.20 Tue 31.03.20 22 days? 0 Yes

188 TS Čapljina Mon 13.01.20 Mon 30.11.20 232 days 0 Yes

206 TS Čitluk Mon 03.02.20 Tue 31.03.20 42 days 0 Yes

220 TS LJUBUŠKI Mon 02.03.20 Tue 31.03.20 22 days 0 Yes

237 TS ŠIROKI BRIJEG Tue 04.02.20 Thu 30.04.20 64 days 0 Yes

251 TS GRUDE Fri 03.04.20 Fri 02.10.20 132 days 0 Yes

268 TS POSUŠJE Mon 06.04.20 Fri 07.08.20 90 days 0 Yes

286 TS TOMISLAVGRAD Mon 13.04.20 Mon 29.06.20 56 days 0 Yes

304 TS LIVNO Mon 01.06.20 Mon 29.06.20 21 days 0 Yes

322 TS KUPRES Wed 01.07.20 Fri 31.07.20 23 days 0 Yes

339 TS GLAMOČ Mon 01.06.20 Fri 31.07.20 45 days 0 Yes

352 TS PROZOR/RAMA Thu 11.06.20 Mon 31.08.20 58 days 0 Yes

370 TS KONJIC Mon 31.08.20 Wed 30.09.20 23 days 0 Yes

389 TS JABLANICA Mon 03.08.20 Mon 31.08.20 21 days 0 Yes
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ID Task Name Start Finish Duration Resource Names Previous

Remaining

Work

Scrummed

407 TS MOSTAR 2 Thu 01.10.20 Fri 30.10.20 22 days 0 Yes

427 TS EVP KONJIC Tue 01.09.20 Wed 30.09.20 22 days 0 Yes

431 TS G.VAKUF/USKOPLJE Fri 01.05.20 Tue 30.06.20 43 days? 0 Yes

449 TS ČITLUK 2 Mon 02.03.20 Mon 30.11.20 197 days 0 No

463 RP MOSTAR 1 Mon 03.02.20 Fri 30.10.20 196 days 0 Yes

482 TERMIN PLAN ODRŽAVANJA VISOKONAPONSKE OPREME I ZAŠTITNIH 
UREĐAJA TJ TREBINJE  

Mon 02.03.20 Thu 01.10.20 155 days? 0 Yes

483 TS TREBINJE Mon 23.03.20 Mon 21.09.20 132 days? 0 Yes

484 POSTROJENJE 400 kV Mon 23.03.20 Wed 02.09.20 119 days? 0 Yes

492 POSTROJENJE 220 kV Sat 04.04.20 Mon 14.09.20 117 days? 0 Yes

507 POSTROJENJE 110 kV Fri 03.04.20 Mon 14.09.20 118 days 0 Yes

518 POSTROJENJE 35 kV Fri 04.09.20 Wed 16.09.20 9 days 0 Yes

530 POSTROJENJE 10 kV Fri 04.09.20 Mon 21.09.20 12 days? 0 No

540 TRANSFORMATORI Sat 04.04.20 Mon 14.09.20 117 days 0 Yes

546 RP GACKO Wed 01.04.20 Tue 16.06.20 56 days 0 Yes

575 TS TREBINJE 1 Mon 16.03.20 Mon 22.06.20 72 days 0 Yes

614 TS BILEĆA Mon 02.03.20 Tue 23.06.20 83 days 0 Yes

653 TS NEVESINJE Thu 23.04.20 Thu 01.10.20 116 days 0 Yes
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

1 TS SARAJEVO 10 Fri 22/04/16

2 Postrojenje 400 kV 67 days Tue 05/05/20 Wed 05/08/20

3 Trafo polje, T1 3 days Tue 05/05/20 Thu 07/05/20

4 Trafo polje, T2 3 days Mon 03/08/20 Wed 05/08/20

5 DV polje Mostar 4 3 days Mon 15/06/20 Wed 17/06/20

6 DV polje Tuzla 4 3 days Wed 27/05/20 Fri 29/05/20

7 DV polje Sarajevo 20 3 days Mon 18/05/20 Wed 20/05/20

8 Spojno polje 2 days Thu 14/05/20 Fri 15/05/20

9 Postrojenje 110 kV

10 Trafo polje, T1 3 days Tue 05/05/20 Thu 07/05/20

11 Trafo polje, T2 3 days Mon 03/08/20 Wed 05/08/20

12 Trafo polje, T3 1 day Fri 30/10/20 Fri 30/10/20

13 Trafo polje, T4 1 day Thu 29/10/20 Thu 29/10/20

14 DV polje Sarajevo 8/II 2 days Mon 24/08/20 Tue 25/08/20

15 DV polje Sarajevo 8/I 2 days Thu 13/08/20 Fri 14/08/20

16 DV polje Sarajevo 7/II 2 days Thu 07/05/20 Fri 08/05/20

17 DV polje Sarajevo 5 2 days Thu 06/08/20 Fri 07/08/20

18 DV polje Sarajevo 4 2 days Thu 25/06/20 Fri 26/06/20

19 DV polje Sarajevo 1 2 days Thu 24/09/20 Fri 25/09/20

20 DV polje Kiseljak 1 day Mon 29/06/20 Mon 29/06/20

21 Spojno polje 2 days Thu 27/08/20 Fri 28/08/20

22 TS SARAJEVO 20 681 days? Fri 23/03/18 Fri 23/10/20

23 Postrojenje 400 kV Fri 23/03/18

05/05 07/05
              (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/08 05/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/06 17/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

27/05 29/05
                        ( rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

18/05 20/05
           (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

14/05 15/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

05/05 07/05
                  (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/08 05/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

30/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

14/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

07/05 08/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

06/08 07/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)
25/06 26/06

(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)
24/09 25/09

(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)
29/06

                                 (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
27/08 28/08

(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2020 2021

PLAN ZASTOJA EEO U 2020. GODINI ZA OP SARAJEVO
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

24 Trafo polje, T1 3 days Mon 14/09/20 Wed 16/09/20

25 Trafo polje, T2 3 days Mon 22/06/20 Wed 24/06/20

26 DV polje Sarajevo 10 3 days Mon 18/05/20 Wed 20/05/20

27 Spojno polje 2 days Tue 28/07/20 Wed 29/07/20

28 Postrojenje 220 kV 5 days Mon 14/09/20 Fri 18/09/20

29 Trafo polje, T1 3 days Mon 14/09/20 Wed 16/09/20

30 DV polje HE Piva 5 days Mon 14/09/20 Fri 18/09/20

31 Postrojenje 110 kV 166 days Fri 06/03/20 Fri 23/10/20

32 Trafo polje, T2 3 days Mon 22/06/20 Wed 24/06/20

33 Trafo polje, T3 2 days Thu 01/10/20 Fri 02/10/20

34 Trafo polje, T4 2 days Mon 05/10/20 Tue 06/10/20

35 DV polje Sarajevo 18 1 day Fri 06/03/20 Fri 06/03/20

36 DV polje Sarajevo 1 2 days Thu 02/07/20 Fri 03/07/20

37 DV polje Sarajevo 14 2 days Wed 19/08/20 Thu 20/08/20

38 DV polje Sarajevo 15 2 days Thu 10/09/20 Fri 11/09/20

39 Spojno polje 2 days Thu 22/10/20 Fri 23/10/20

40 TS SARAJEVO 1

41 Postrojenje 110 kV 141 days Wed 25/03/20 Wed 07/10/20

42 Trafo polje, T2 1 day Wed 25/03/20 Wed 25/03/20

43 Trafo polje, T3 1 day Fri 11/09/20 Fri 11/09/20

44 DV polje Sarajevo 10 2 days Thu 24/09/20 Fri 25/09/20

45 DV polje Ilijaš 1 day Wed 15/04/20 Wed 15/04/20

46 DV polje EVP Blažuj 1 day Fri 03/04/20 Fri 03/04/20

14/09 16/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

22/06 24/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
18/05 20/05

                   (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
28/07 29/07

(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

14/09 16/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

14/09 18/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

22/06 24/06
                      (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

01/10 02/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

05/10 06/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/03
                   (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

02/07 03/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

19/08 20/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

10/09 11/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

22/10 23/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/03
                                      (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

11/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

24/09 25/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/04
                                                      (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/04
         (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2020 2021

PLAN ZASTOJA EEO U 2020. GODINI ZA OP SARAJEVO
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

47 DV polje Visoko 2 days Wed 27/05/20 Thu 28/05/20

48 DV polje Jablanica 2 1 day Fri 10/07/20 Fri 10/07/20

49 DV polje Sarajevo 18 2 days Thu 23/04/20 Fri 24/04/20

50 DV polje Sarajevo 20 2 days Thu 02/07/20 Fri 03/07/20

51 Spojno polje 1 day Mon 01/06/20 Mon 01/06/20

52 TS SARAJEVO 2

53 Postrojenje 110 kV

54 Trafo polje, T1 1 day Fri 17/04/20 Fri 17/04/20

55 Trafo polje, T2 1 day Thu 16/04/20 Thu 16/04/20

56 DV polje Sarajevo 7 1 day Fri 28/08/20 Fri 28/08/20

57 DV polje Sarajevo 4 2 days Wed 26/08/20 Thu 27/08/20

58 KV polje Sarajevo 5 1 day Mon 08/06/20 Mon 08/06/20

59 TS SARAJEVO 4 101 days Thu 09/04/20 Thu 27/08/20

60 Postrojenje 110 kV 101 days Thu 09/04/20 Thu 27/08/20

61 Trafo polje, T1 2 days Mon 13/04/20 Tue 14/04/20

62 Trafo polje, T2 2 days Thu 09/04/20 Fri 10/04/20

63 DV polje Sokolac 1 day Mon 06/07/20 Mon 06/07/20

64 DV polje Sarajevo 2 2 days Wed 26/08/20 Thu 27/08/20

65 DV polje Sarajevo 10 2 days Thu 25/06/20 Fri 26/06/20

66 DV polje Breza 2 days Thu 09/07/20 Fri 10/07/20

67 Spojno polje 1 day Fri 17/04/20 Fri 17/04/20

68 TS SARAJEVO 5 610 days Mon 16/04/18 Fri 07/08/20

69 Postrojenje 110 kV Mon 16/04/18

27/05 28/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

10/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

23/04 24/04
                    (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

02/07 03/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

01/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

17/04
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

16/04
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

28/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

26/08 27/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

08/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

13/04 14/04
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

09/04 10/04
                                    (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

26/08 27/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

25/06 26/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

09/07 10/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

17/04
(rem/rev polja)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2020 2021
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

70 Trafo polje, T1 1 day Wed 01/04/20 Wed 01/04/20

71 Trafo polje, T2 1 day Fri 29/05/20 Fri 29/05/20

72 DV polje Sarajevo 10 2 days Thu 06/08/20 Fri 07/08/20

73 KV polje Sarajevo 11 1 day Thu 27/02/20 Thu 27/02/20

74 DV polje Pale 2 days Mon 25/05/20 Tue 26/05/20

75 KV polje Sarajevo 2 1 day Mon 08/06/20 Mon 08/06/20

76 TS SARAJEVO 7 126 days Fri 06/03/20 Fri 28/08/20

77 Postrojenje 110 kV 126 days Fri 06/03/20 Fri 28/08/20

78 Trafo polje, T1 1 day Wed 03/06/20 Wed 03/06/20

79 Trafo polje , T2 1 day Thu 04/06/20 Thu 04/06/20

80 DV polje Sarajevo 2 1 day Fri 28/08/20 Fri 28/08/20

81 DV polje Sarajevo 10/II 1 day Fri 08/05/20 Fri 08/05/20

82 KV polje mobilna Grbavica 1 day Thu 02/07/20 Thu 02/07/20

83 KV polje Sarajevo 14 1 day Fri 06/03/20 Fri 06/03/20

84 TS SARAJEVO 8 145 days Tue 04/02/20 Mon 24/08/20

85 Postrojenje 110 kV 145 days Tue 04/02/20 Mon 24/08/20

86 Trafo polje, T1 2 days Tue 04/02/20 Wed 05/02/20

87 Trafo polje, T2 2 days Thu 06/02/20 Fri 07/02/20

88 DV polje Sarajevo 10/II 1 day Mon 24/08/20 Mon 24/08/20

89 DV polje Sarajevo 10/I 1 day Thu 13/08/20 Thu 13/08/20

90 TS SARAJEVO 11 Tue 06/01/15

91 Postrojenje 110 kV 17 days Wed 05/02/20 Thu 27/02/20

92 Trafo polje, T1 1 day Wed 05/02/20 Wed 05/02/20

01/04
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/08 07/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

27/02
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/05 26/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

08/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

04/06
                                (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

28/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

08/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

02/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

04/02 05/02
                                                       (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

06/02 07/02
                                               (održ.ET, rem/rev polja,  isp.zašt., SCADA)

24/08
(rem/rev polja, SM)

13/08
(rem/rev polja)

05/02
                                                              (održ.ET, rem/rev polja,, isp.zašt., SCADA, SM)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2020 2021

PLAN ZASTOJA EEO U 2020. GODINI ZA OP SARAJEVO
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

93 Trafo polje, T2 1 day Thu 06/02/20 Thu 06/02/20

94 KV polje Sarajevo 5 1 day Thu 27/02/20 Thu 27/02/20

95 KV polje Sarajevo 13 1 day Wed 26/02/20 Wed 26/02/20

96 TS SARAJEVO 13 143 days Tue 25/02/20 Thu 10/09/20

97 Postrojenje 110 kV 143 days Tue 25/02/20 Thu 10/09/20

98 Trafo polje, T1 1 day Wed 09/09/20 Wed 09/09/20

99 Trafo polje, T2 1 day Thu 10/09/20 Thu 10/09/20

100 KV polje Sarajevo 11 1 day Tue 25/02/20 Tue 25/02/20

101 KV polje Mobilna Grbavica 1 day Wed 01/07/20 Wed 01/07/20

102 TS SARAJEVO 14 170 days Mon 24/02/20 Fri 16/10/20

103 Postrojenje 110 kV 170 days Mon 24/02/20 Fri 16/10/20

104 Trafo polje, T1 2 days Thu 15/10/20 Fri 16/10/20

105 Trafo polje, T2 2 days Tue 13/10/20 Wed 14/10/20

106 KV/DV polje Jablanica III 1 day Thu 09/07/20 Thu 09/07/20

107 DV polje Sarajevo 15 1 day Mon 24/02/20 Mon 24/02/20

108 DV polje Sarajevo 20 2 days Wed 19/08/20 Thu 20/08/20

109 KV polje Sarajevo 7 1 day Mon 16/03/20 Mon 16/03/20

110 TS SARAJEVO 15

111 Postrojenje 110 kV 145 days Mon 24/02/20 Fri 11/09/20

112 Trafo polje, T1 1 day Fri 20/03/20 Fri 20/03/20

113 Trafo polje, T2 1 day Thu 19/03/20 Thu 19/03/20

114 DV polje Sarajevo 14 1 day Mon 24/02/20 Mon 24/02/20

115 DV polje Sarajevo 20 2 days Thu 10/09/20 Fri 11/09/20

06/02
                                                            (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

27/02
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

26/02
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

09/09
                                                    (održ.ET, rem/rev polja,  isp.zašt., SCADA)

10/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/02
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

01/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/10 16/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

13/10 14/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

09/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

24/02
                 (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

19/08 20/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

16/03
                      (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

20/03
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

19/03
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

24/02
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

10/09 11/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2020 2021

PLAN ZASTOJA EEO U 2020. GODINI ZA OP SARAJEVO
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

116 TS SARAJEVO 18

117 Postrojenje 110 kV

118 Trafo polje, T1 2 days Thu 23/04/20 Fri 24/04/20

119 DV polje Sarajevo 1 2 days Thu 23/04/20 Fri 24/04/20

120 TS PAZARIĆ

121 Postrojenje 110 kV

122 Trafo polje, T1 1 day Mon 21/09/20 Mon 21/09/20

123 DV polje Hadžići 1 day Tue 22/09/20 Tue 22/09/20

124 DV polje EVP Konjic 1 day Wed 23/09/20 Wed 23/09/20

125 TS VISOKO 146 days Tue 24/03/20 Tue 13/10/20

126 Postrojenje 110 kV 146 days Tue 24/03/20 Tue 13/10/20

127 Trafo polje, T1 2 days Thu 26/03/20 Fri 27/03/20

128 Trafo polje, T2 2 days Tue 24/03/20 Wed 25/03/20

129 DV polje EVP Dobrinje 2 days Thu 16/04/20 Fri 17/04/20

130 DV polje Vareš 2 days Mon 22/06/20 Tue 23/06/20

131 DV polje Sarajevo 1 2 days Wed 27/05/20 Thu 28/05/20

132 DV polje Fojnica 2 days Mon 12/10/20 Tue 13/10/20

133 EVP BLAŽUJ 530 days Mon 02/04/18 Fri 03/04/20

134 Postrojenje 110 kV Mon 02/04/18

135 DV polje Sarajevo 1 1 day Fri 03/04/20 Fri 03/04/20

136 DV polje Hadžići 1 day Thu 02/04/20 Thu 02/04/20

137 TS HADŽIĆI 148 days Mon 06/04/20 Wed 28/10/20

138 Postrojenje 110 kV 148 days Mon 06/04/20 Wed 28/10/20

23/04 24/04
                          (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

23/04 24/04
(rem/rev polja)

21/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

22/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

23/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

26/03 27/03
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

24/03 25/03
                         (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

16/04 17/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

22/06 23/06
           (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

27/05 28/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

12/10 13/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/04
(rem/rev polja, OMM)

02/04
(rem/rev polja)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2020 2021
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

139 Trafo polje, T1 1 day Wed 28/10/20 Wed 28/10/20

140 DV polje Pazarić 1 day Thu 24/09/20 Thu 24/09/20

141 DV polje EVP Blažuj 1 day Mon 06/04/20 Mon 06/04/20

142 TS BREZA 84 days Wed 22/04/20 Mon 17/08/20

143 Postrojenje 110 kV 84 days Wed 22/04/20 Mon 17/08/20

144 Trafo polje, T1 1 day Wed 22/04/20 Wed 22/04/20

145 DV polje TE Kakanj 1 day Mon 17/08/20 Mon 17/08/20

146 DV polje Sarajevo 4 2 days Thu 09/07/20 Fri 10/07/20

147 TS PALE Thu 26/04/18

148 Postrojenje 110 kV 132 days Thu 23/04/20 Fri 23/10/20

149 Trafo polje, T1 2 days Thu 22/10/20 Fri 23/10/20

150 Trafo polje, T2 2 days Tue 20/10/20 Wed 21/10/20

151 DV polje Sarajevo 5 1 day Mon 25/05/20 Mon 25/05/20

152 DV polje Goražde 1 1 day Thu 23/04/20 Thu 23/04/20

153 TS ILIJAŠ Thu 26/04/18

154 Postrojenje 110 kV Thu 26/04/18

155 DV polje Sarajevo 1 1 day Wed 15/04/20 Wed 15/04/20

156 DV polje TE Kakanj 2 days Wed 07/10/20 Thu 08/10/20

157 TS ZENICA 2 3238 days? Tue 21/10/08 Thu 08/10/20

158 Postrojenje 220 kV Tue 21/10/08

159 Trafo polje, T1 2 days Wed 13/05/20 Thu 14/05/20

160 Trafo polje, T2 2 days Mon 11/05/20 Tue 12/05/20

161 DV polje TE Kakanj V 3 days Wed 10/06/20 Fri 12/06/20

28/10
                                                                     (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

24/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

06/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

22/04
                                             (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

17/08
                                (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

09/07 10/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

22/10 23/10
( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

20/10 21/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

25/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

23/04
                                    (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

07/10 08/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

13/05 14/05
        (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

11/05 12/05
(održ. ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

10/06 12/06
           (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

162 DV polje Tuzla 4 2 days Thu 25/06/20 Fri 26/06/20

163 Spojno polje 2 days Thu 03/09/20 Fri 04/09/20

164 Mjerno polje SSII 1 day? Thu 03/09/20 Thu 03/09/20

165 Postrojenje 110 kV Tue 21/10/08

166 Trafo polje, T1 2 days Wed 13/05/20 Thu 14/05/20

167 Trafo polje, T2 2 days Mon 11/05/20 Tue 12/05/20

168 DV polje Busovača 2 days Wed 25/03/20 Thu 26/03/20

169 DV polje Jug 1 day Tue 04/08/20 Tue 04/08/20

170 DV polje Zenica 3/I 2 days Tue 15/09/20 Wed 16/09/20

171 DV polje Zenica 3/II 2 days Thu 19/03/20 Fri 20/03/20

172 DV polje Sjever 1 day Wed 07/10/20 Wed 07/10/20

173 DV polje Zenica 1 2 days Mon 16/03/20 Tue 17/03/20

174 DV polje Cementara 1 day Thu 08/10/20 Thu 08/10/20

175 Spojno polje 1 day Fri 27/03/20 Fri 27/03/20

176 RP KAKANJ

177 Postrojenje 220 kV 98 days Mon 01/06/20 Wed 14/10/20

178 DV polje trafoa 150 MVA 3 days Mon 06/07/20 Wed 08/07/20

179 DV polje TE Kakanj V 2 days Thu 04/06/20 Fri 05/06/20

180 DV polje Prijedor 2 2 days Mon 08/06/20 Tue 09/06/20

181 DV polje Tuzla 4 3 days Mon 12/10/20 Wed 14/10/20

182 DV polje RP Jablanica 5 days Mon 01/06/20 Fri 05/06/20

183 DV polje HE Salakovac 5 days Mon 24/08/20 Fri 28/08/20

184 Spojno polje 2 days Tue 01/09/20 Wed 02/09/20

25/06 26/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/09 04/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/09
(ispit.izol.NMT))

13/05 14/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

11/05 12/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/03 26/03
          (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA,SM)

04/08
           (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

15/09 16/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

19/03 20/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

07/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

16/03 17/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

08/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

27/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

06/07 08/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

04/06 05/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

08/06 09/06
                       (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

12/10 14/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

01/06 05/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

24/08 28/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

01/09 02/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

185 TRANSFORMACIJA PRI TE
KAKANJ

3 days Mon 06/07/20 Wed 08/07/20

186 Postrojenje 220 kV 3 days Mon 06/07/20 Wed 08/07/20

187 En. Transformator 150 MVA 3 days Mon 06/07/20 Wed 08/07/20

188 Postrojenje 110 kV 3 days Mon 06/07/20 Wed 08/07/20

189 En. Transformator 150 MVA 3 days Mon 06/07/20 Wed 08/07/20

190 TS ZENICA 1 145 days Mon 16/03/20 Fri 02/10/20

191 Postrojenje 110 kV 145 days Mon 16/03/20 Fri 02/10/20

192 Trafo polje, T1 1 day Fri 02/10/20 Fri 02/10/20

193 Trafo polje, T2 1 day Thu 01/10/20 Thu 01/10/20

194 DV polje TE Kakanj 1 day Mon 03/08/20 Mon 03/08/20

195 DV polje Travnik 1 2 days Wed 19/08/20 Thu 20/08/20

196 DV polje Sjever 1 day Tue 16/06/20 Tue 16/06/20

197 DV polje Zavidovići 2 days Wed 29/04/20 Thu 30/04/20

198 DV polje Zenica 2 2 days Mon 16/03/20 Tue 17/03/20

199 Spojno polje 1 day Mon 15/06/20 Mon 15/06/20

200 TS ZENICA 3

201 Postrojenje 110 kV 130 days Thu 19/03/20 Wed 16/09/20

202 Trafo polje, T1 2 days Tue 15/09/20 Wed 16/09/20

203 Trafo polje, T2 2 days Thu 19/03/20 Fri 20/03/20

204 DV polje Zenica 2/I 2 days Tue 15/09/20 Wed 16/09/20

205 DV polje Zenica 2/II 2 days Thu 19/03/20 Fri 20/03/20

206 Spojno polje 2 days Thu 19/03/20 Fri 20/03/20

207 TS ZENICA 4 2 days Thu 02/04/20 Fri 03/04/20

06/07 08/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/07 08/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

02/10
( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

01/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

03/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

19/08 20/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

16/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
30/04

       (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)
16/03 17/03

(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
15/06

(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/09 16/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM, OMM)

19/03 20/03
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM, OMM)

15/09 16/09
(rem/rev polja, SM)

19/03 20/03
(rem/rev polja, SM)

19/03 20/03
(rem/rev polja)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

208 Postrojenje 110 kV 2 days Thu 02/04/20 Fri 03/04/20

209 Trafo polje, T1 2 days Thu 02/04/20 Fri 03/04/20

210 DV polje Zenica 4 - Jug 2 days Thu 02/04/20 Fri 03/04/20

211 DV polje Zenica 4 - Sjever 2 days Thu 02/04/20 Fri 03/04/20

212 TS BUGOJNO 45 days Tue 19/05/20 Mon 20/07/20

213 Postrojenje 110 kV 45 days Tue 19/05/20 Mon 20/07/20

214 Trafo polje, T1 1 day Wed 01/07/20 Wed 01/07/20

215 Trafo polje, T2 1 day Thu 02/07/20 Thu 02/07/20

216 DV polje Donji Vakuf 2 days Tue 19/05/20 Wed 20/05/20

217 DV polje Gornji Vakuf 1 day Thu 21/05/20 Thu 21/05/20

218 DV polje Novi Travnik 2 days Thu 28/05/20 Fri 29/05/20

219 DV polje Kupres 1 day Mon 20/07/20 Mon 20/07/20

220 TS DONJI VAKUF 84 days Tue 19/05/20 Fri 11/09/20

221 Postrojenje 110 kV 84 days Tue 19/05/20 Fri 11/09/20

222 Trafo polje, T1 1 day Fri 11/09/20 Fri 11/09/20

223 DV polje Bugojno 2 days Tue 19/05/20 Wed 20/05/20

224 DV polje Jajce 2 1 day Tue 08/09/20 Tue 08/09/20

225 TS VAREŠ

226 Postrojenje 110 kV

227 Trafo polje, T1 2 days Thu 18/06/20 Fri 19/06/20

228 DV polje Visoko 2 days Thu 18/06/20 Fri 19/06/20

229 TS TRAVNIK 1

230 Postrojenje 110 kV 48 days Thu 22/08/19 Wed 23/10/19

02/04 03/04
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

02/04 03/04
(rem/rev polja, SM)

02/04 03/04
(rem/rev polja, SM)

01/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

02/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM, OMM)

19/05 20/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

21/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

28/05 29/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

20/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

11/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

19/05 20/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

08/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

18/06 19/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

18/06 19/06
(rem/rev polja, SM, OMM)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

231 Trafo polje, T1 1 day Thu 10/09/20 Thu 10/09/20

232 Trafo polje, T2 1 day Mon 12/10/20 Mon 12/10/20

233 DV polje Zenica 1 2 days Wed 19/08/20 Thu 20/08/20

234 DV polje Travnik 2 2 days Mon 19/10/20 Tue 20/10/20

235 Mjerno polje 1 day Mon 12/10/20 Mon 12/10/20

236 Sabirnice 1 day Mon 12/10/20 Mon 12/10/20

237 TS TRAVNIK 2 78 days Fri 03/07/20 Tue 20/10/20

238 Postrojenje 110 kV 78 days Fri 03/07/20 Tue 20/10/20

239 Trafo polje, T1 1 day Fri 03/07/20 Fri 03/07/20

240 DV polje Jajce 2 1 day Fri 16/10/20 Fri 16/10/20

241 DV polje Travnik 1 2 days Mon 19/10/20 Tue 20/10/20

242 TS CEMENTARA

243 Postrojenje 110 kV

244 Trafo polje, T1 1 day Fri 25/09/20 Fri 25/09/20

245 TS ZAVIDOVIĆI 53 days Tue 28/04/20 Thu 09/07/20

246 Postrojenje 110 kV 53 days Tue 28/04/20 Thu 09/07/20

247 Trafo polje, T1 1 day Thu 09/07/20 Thu 09/07/20

248 Trafo polje, T2 1 day Tue 28/04/20 Tue 28/04/20

249 DV polje Zenica 1 2 days Wed 29/04/20 Thu 30/04/20

250 DV polje Maglaj 1 day Fri 15/05/20 Fri 15/05/20

251 EVP DOBRINJE 1 day Wed 15/04/20 Wed 15/04/20

252 Postrojenje 110 kV 1 day Wed 15/04/20 Wed 15/04/20

253 DV polje Visoko 1 day Wed 15/04/20 Wed 15/04/20

10/09
( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM, OMM)

12/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

19/08 20/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

19/10 20/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

12/10
(rem/rev polja, SM)

12/10
(revizija sabirnica i sab.rastavljača)

03/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

16/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

19/10 20/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SM, OMM)

09/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

28/04
                        ( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

29/04 30/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/04
(rem/rev polja)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

254 DV polje TE Kakanj 1 day Wed 15/04/20 Wed 15/04/20

255 TS BUSOVAČA 153 days Tue 24/03/20 Thu 22/10/20

256 Postrojenje 110 kV 153 days Tue 24/03/20 Thu 22/10/20

257 Trafo polje, T1 1 day Tue 24/03/20 Tue 24/03/20

258 Trafo polje, T2 1 day Mon 05/10/20 Mon 05/10/20

259 DV polje Zenica 2 2 days Wed 25/03/20 Thu 26/03/20

260 DV polje Vitez 2 days Wed 21/10/20 Thu 22/10/20

261 TS NOVI TRAVNIK 76 days Fri 14/02/20 Fri 29/05/20

262 Postrojenje 110 kV 76 days Fri 14/02/20 Fri 29/05/20

263 Trafo polje, T1 1 day Tue 03/03/20 Tue 03/03/20

264 Trafo polje, T2 1 day Fri 14/02/20 Fri 14/02/20

265 DV polje Vitez 2 days Tue 26/05/20 Wed 27/05/20

266 DV polje Bugojno 2 days Thu 28/05/20 Fri 29/05/20

267 TS KISELJAK

268 Postrojenje 110 kV 87 days Fri 28/02/20 Mon 29/06/20

269 Trafo polje, T1 1 day Mon 29/06/20 Mon 29/06/20

270 Trafo polje, T2 1 day Fri 28/02/20 Fri 28/02/20

271 DV polje Sarajevo 10 1 day Mon 29/06/20 Mon 29/06/20

272 TS VITEZ 124 days Mon 04/05/20 Thu 22/10/20

273 Postrojenje 110 kV 124 days Mon 04/05/20 Thu 22/10/20

274 Trafo polje, T1 2 days Mon 04/05/20 Tue 05/05/20

275 Trafo polje, T2 2 days Wed 06/05/20 Thu 07/05/20

276 DV polje Novi Travnik 2 days Tue 26/05/20 Wed 27/05/20

15/04
(rem/rev polja)

24/03
          (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

05/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/03 26/03
          (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

21/10 22/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/03
                                     (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SM)

14/02
                              ( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SM)

26/05 27/05
(rem/rev polja, isp.zašt.)

28/05 29/05
                (rem/rev polja, isp.zašt.)

29/06
                             (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

28/02
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/06 29/06
                          (rem/rev polja, SM)

04/05 05/05
                                 (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/05 07/05
(održ.ET, rem/rev polja,, isp.zašt., SCADA, SM)

26/05 27/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

277 DV polje Busovača 2 days Wed 21/10/20 Thu 22/10/20

278 TS FOJNICA

279 Postrojenje 110 kV

280 Trafo polje, T1 1 day Tue 29/09/20 Tue 29/09/20

281 DV polje Visoko 1 day Tue 29/09/20 Tue 29/09/20

282 DV polje Kiseljak 1 day Tue 29/09/20 Tue 29/09/20

283 TS VIŠEGRAD 102 days Thu 02/04/20 Fri 21/08/20

284 Postrojenje 400 kV 102 days Thu 02/04/20 Fri 21/08/20

285 Trafo polje, T1 2 days Thu 20/08/20 Fri 21/08/20

286 Trafo polje, T2 2 days Tue 16/06/20 Wed 17/06/20

287 DV polje HE Višegrad 2 days Thu 02/07/20 Fri 03/07/20

288 DV polje Tuzla 4 26 days Mon 13/07/20 Mon 17/08/20

289 Spojno polje 1 day Thu 02/04/20 Thu 02/04/20

290 Postrojenje 220 kV 5 days Mon 15/06/20 Fri 19/06/20

291 DV polje Požega/T2 5 days Mon 15/06/20 Fri 19/06/20

292 Postrojenje 110 kV 100 days Mon 06/04/20 Fri 21/08/20

293 Trafo polje, T1 2 days Thu 20/08/20 Fri 21/08/20

294 Trafo polje, T3 1 day Thu 14/05/20 Thu 14/05/20

295 Trafo polje, T4 1 day Mon 11/05/20 Mon 11/05/20

296 DV polje Rogatica 1 day Thu 07/05/20 Thu 07/05/20

297 DV polje Dub 1 day Tue 26/05/20 Tue 26/05/20

298 DV polje Zamršten 1 day Mon 06/04/20 Mon 06/04/20

299 Spojno polje 1 day Wed 08/04/20 Wed 08/04/20

21/10 22/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

29/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/09
(pregled opreme)

20/08 21/08
(održ.ET, rem/rev polja, , isp.zašt., SCADA)

16/06 17/06
            ( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

02/07 03/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

13/07 17/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

02/04
          (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/06 19/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

20/08 21/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

14/05
(održ.ET, rem/rev polja,  isp.zašt., SCADA)

11/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

07/05
                     (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

26/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/04
                                   (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

08/04
         (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

300 TS GORAŽDE 2 84 days Thu 21/05/20 Tue 15/09/20

301 Postrojenje 110 kV 84 days Thu 21/05/20 Tue 15/09/20

302 Trafo polje, T1 1 day Tue 09/06/20 Tue 09/06/20

303 DV polje Dub 1 day Thu 21/05/20 Thu 21/05/20

304 DV polje Goražde 1 1 day Tue 15/09/20 Tue 15/09/20

305 TS FOČA Fri 06/04/18

306 Postrojenje 110 kV Fri 06/04/18

307 Trafo polje, T1 1 day Tue 19/05/20 Tue 19/05/20

308 Trafo polje, T2 1 day Mon 25/05/20 Mon 25/05/20

309 DV polje Goražde 1 1 day Thu 11/06/20 Thu 11/06/20

310 TS ROGATICA

311 Postrojenje 110 kV

312 Trafo polje, T1 1 day Tue 23/06/20 Tue 23/06/20

313 DV polje Višegrad 1 day Thu 28/05/20 Thu 28/05/20

314 DV polje Sokolac 1 day Thu 10/09/20 Thu 10/09/20

315 Postrojenje 35 kV 1 day Thu 26/03/20 Thu 26/03/20

316 Trafo polje, T3 1 day Thu 26/03/20 Thu 26/03/20

317 TS SOKOLAC 54 days Thu 25/06/20 Tue 08/09/20

318 Postrojenje 110 kV 54 days Thu 25/06/20 Tue 08/09/20

319 Trafo polje, T1 1 day Thu 25/06/20 Thu 25/06/20

320 DV polje Sarajevo 4 1 day Mon 06/07/20 Mon 06/07/20

321 DV polje Rogatica 1 day Tue 08/09/20 Tue 08/09/20

322 TS GORAŽDE 1 3223 days? Tue 21/10/08 Thu 17/09/20

09/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

21/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

19/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

25/05
            ( održ.ET, rem/rev polja,, isp.zašt., SCADA)

11/06
(rem/rev polja, SM)

23/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

28/05
           (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

10/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

26/03
(odrz.ET, rem/rev polja, isp.zaštita)

25/06
( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

06/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

08/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2020 2021

PLAN ZASTOJA EEO U 2020. GODINI ZA OP SARAJEVO
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

323 Postrojenje 110 kV

324 Trafo polje, T1 1 day Thu 03/09/20 Thu 03/09/20

325 Trafo polje, T2 1 day Tue 14/04/20 Tue 14/04/20

326 DV polje Pale 1 day Tue 28/04/20 Tue 28/04/20

327 DV polje Foča 1 day Thu 11/06/20 Thu 11/06/20

328 DV polje Goražde 2 1 day Thu 17/09/20 Thu 17/09/20

329 DALEKOVODI 1 day? Tue 21/10/08 Tue 21/10/08

330 DV 400 kV TS Sarajevo 10 - TS
Sarajevo 20

3 days Mon 18/05/20 Wed 20/05/20

331 DV 220 kV TS Višegrad - TS Požega 5 days Mon 15/06/20 Fri 19/06/20

332 DV 220 kV RP Kakanj - HE
Salakovac

5 days Mon 24/08/20 Fri 28/08/20

333 DV 220 kV RP Kakanj - TE Kakanj 2 days Thu 04/06/20 Fri 05/06/20

334 DV 220 kV RP Kakanj - TR 220/110
kV pri TEKakanj

3 days Mon 06/07/20 Wed 08/07/20

335 DV 220 kV HE Piva - TS Sarajevo 20 5 days Mon 14/09/20 Fri 18/09/20

336 DV 110 kV TS Višegrad - TS
Zamršten

5 days Mon 13/04/20 Fri 17/04/20

337 DV 110 kV TS Sarajevo 2 - TS
Sarajevo 7

1 day Fri 28/08/20 Fri 28/08/20

338 DV 110 kV TS Sarajevo 4 - TS
Sokolac

5 days Mon 06/07/20 Fri 10/07/20

339 DV 110 kV TS Sarajevo 10 - TS
Kiseljak

5 days Tue 23/06/20 Mon 29/06/20

340 DV 110 kV TS Pale - TS Goražde 1 2 days Tue 01/09/20 Wed 02/09/20

341 DV 110 kV TS Travnik 1 -  TS
Travnik 2

2 days Mon 19/10/20 Tue 20/10/20

342 DV 110 kV TS Jajce 2 -  TS Donji
Vakuf

5 days Mon 07/09/20 Fri 11/09/20

343 DV 110 kV TS Donji Vakuf -  TS
Bugojno

2 days Mon 18/05/20 Tue 19/05/20

344 DV 110 kV TS Vitez -  TS Novi
Travnik

3 days Mon 25/05/20 Wed 27/05/20

345 DV 110 kV TS Sarajevo 5 -  TS Pale 3 days Mon 25/05/20 Wed 27/05/20

03/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

14/04
(održ.ET, rem/rev polja,, isp.zašt., SCADA, SM)

28/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

11/06
                   (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

17/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

18/05 20/05
(remont DV)

15/06 19/06
(pregled DV sa penjanjem)

24/08 28/08
(remont DV)

04/06 05/06
(remont/pregled DV sa penjanjem)

06/07 08/07
(pregled DV sa penjanjem)

14/09 18/09
(remont/pregled DV sa penjanjem)

13/04 17/04
(remont DV)

28/08
(remont DV)

06/07 10/07
(remont DV)

23/06 29/06
(remont DV)

01/09 02/09
(remont DV)

19/10 20/10
(pregled DV sa penjanjem)

07/09 11/09
(pregled DV sa penjanjem)

18/05 19/05
(pregled DV sa penjanjem)

25/05 27/05
(pregled DV sa penjanjem)

25/05 27/05
(remont DV)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2020 2021

PLAN ZASTOJA EEO U 2020. GODINI ZA OP SARAJEVO
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“Elektroprijenos BiH”AD Banja Luka  
Operativno područje Banja Luka  
Terenska jedinica Bihać 
SLUŽBA ZA DV 

 1/1 

 
OPERATIVNI PLAN ODRŽAVANJA EEO PRENOSNE MREŽE 

ZA 2020  GODINU 
 

TJ BIHAĆ 

Red.
br. 

NAZIV OBJEKTA 
- dijela - 

Popis poslova 

 
PLANIRANI TERMIN RADOVA 

 
Ostvareni 

termin 
1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

A. 
 
 

1. 

 
DALEKOVODI 
 
DV 220 kV 
DV Prijedor 2  – Bihać 1 

 
 
 
 
Pregled  (1G),   Remont  (5G) 

      
 
 
 
 

 
 
 
 

P.  1G 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

R.  5G 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

11 dana 
2. DV Jajce 2  –  Prijedor 2 Pregled  (1G)      P.  1G       12 dana 
 
 

1. 

 
DV 110 kV 
DV Bihać 1 – Cazin 1 

 
 
Pregled  (1G) 

   
 
 

 
 

P.  1G 

    
 
 

     
 

4 dana 
2. DV Cazin 1 – Cazin 2 Pregled  (1G)           P.  1G  5 dana 
3. DV Cazin 1 – V. Kladuša Pregled  (1G)      P.  1G       8 dana 
4. DV V. Kladuša – Vrnograč  Pregled  (1G)     P.  1G        5 dana 
5. DV Bihać 1 – Bihać 2 Pregled  (1G)  P.  1G           4 dana 
6. DV Bihać 1 – K. Vakuf Pregled  (1G)          P.  1G   5 dana 
7. DV K. Vakuf – B. Petrovac Pregled  (1G),    Revizija otpora  (5G)   P.(1G), 5G          15 dana 
8. DV B. Petrovac – Sanica – Ključ Pregled (1G),     Revizija otpora  (5G)        P.  1G,  5G     20 dana 
9. DV B. Petrovac – Drvar  Pregled  (1G)     P.  1G        15 dana 

10. DV Sanski Most – Ključ  Pregled  (1G)   P. (1G)          4 dana 
11. DV Prijedor 2 – Sanski Most Pregled  (1G)  P.  (1G)           4 dana 
12. DV K. Vakuf – Gračac (D.Lapac) Pregled  (1G)  P.  (1G)           4 dana 
13. DV Bosanska Krupa – Bihać 1 Pregled  (1G)         P.  1G    6 dana 
14. DV Prijedor 2 – Bosanska Krupa   Pregled  (1G)         P.  1G    3 dana 
15. DV B. Krupa – Bužim  Pregled  (1G)         P.  1G    5 dana 
16. DV Bužim – Vrnograč Pregled  (1G)    P.  1G         3 dana 
17. DV Drvar – EVP Dugo Ličko Polje Pregled (1G),    Revizija otpora  (5G)    P. 1G,  5G         13 dana 

18. DV EVP D.Ličko Polje – Bos.Grahovo Pregled  (1G),   Revizija otpora  (5G)       P.  1G,  5G      15 dana 
19. DV Bos.Grahovo – Strmica Pregled  (1G)          P.  1G   4 dana 

 
NAPOMENA:        Preglede i revizije dalekovoda raditi istovremeno ( paralelno ). 
                                 
     URADIO:                        OVJERIO i ODOBRIO: 
                                                            Rukovodilac TJ Bihać 
 
                         Julardžija Šemsudin                        Gutlić Kemal 
 

 
Bihać, 15.10.2019 god. 



«Elektroprenos BiH» ad Banja Luka 
OP Banja Luka – Terenska jedinica Bihać 
Služba za MRT i PN 
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OPERATIVNI PLAN ODRŽAVANJA EEO PRENOSNE MREŽE 
ZA 2020.GODINU 

 
TJ BIHAĆ 

Red.
br. 

NAZIV OBJEKTA 
- dijela - 

Popis poslova 

 
PLANIRANI TERMIN RADOVA 

 
Ostvareni 

zadnji termin 
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

B. 
 

1. 
 

1.1. 

 
TRAFOSTANICE 
 
TS Bihać 1 
 
Trafo 220/110 kV, 150 MVA 
DV 220 kV Prijedor 2 

 
 
 
 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 
Ispitivanje zaštita DV polja 

         
 
 
 
 
 

Ispitivanje 

    
 
 
 
 
 

09-10.09.19 

1.2. Trafo I 110/35/10 kV Ispitivanje transformatorskih zaštita     Ispitivanje         15.04.19 

1.3. Trafo II 110/35/10 kV Ispitivanje transformatorskih zaštita     Ispitivanje        17.05.19 

1.4. DV Cazin 1 Ispitivanje zaštita DV polja    Ispitivanje         15.04.19 

1.5. DV Bihać 2/I Ispitivanje zaštita DV polja     Ispitivanje        09.05.19 

1.6. DV Bosanska Krupa Ispitivanje zaštita DV polja   Ispitivanje           27.03.19 

1.7. DV Kulen Vakuf Ispitivanje zaštita DV polja   Ispitivanje           27.03.19 

1.8. DV Bihać 2/2 (Spojno polje 110 kV) Ispitivanje zaštita DV polja           Ispitivanje  05.11.18 

1.9. SN odvodi 35kV Ispitivanje zaštita SN vodova   Ispitivanje          10.03.19 
2.0. SN odvodi 10kV Ispitivanje zaštita SN vodova   Ispitivanje          10.03.19 

 
2. 
 

2.1. 

 
TS Bihać 2 

 
Trafo I 110/20/10 kV 

 
 

             

 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

    
 Ispitivanje 

        
20.05.19 

2.2. Trafo II 110/20/10 kV Ispitivanje transformatorskih zaštita          Ispitivanje   08.10.19 
2.3. DV 110 kV Bihać 1/1 Ispitivanje zaštita DV polja             - 

2.4. DV 110 kV Bihać 1/2 Ispitivanje zaštita DV polja             - 

2.5. SN odvodi 20kV Ispitivanje zaštita SN vodova      Ispitivanje       04.07.19 
2.6. SN odvodi 10kV Ispitivanje zaštita SN vodova      Ispitivanje       03.07.19 

 
3. 
 

3.1. 

 
TS Cazin 1 
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

         
 
 
 

 
 
 

Ispitivanje 

   
 
 

02.10.19 
3.2. Trafo II 110/35/10 kV Ispitivanje transformatorskih zaštita          Ispitivanje   09.10.19 
3.3. DV Velika Kladuša Ispitivanje zaštita DV polja          Ispitivanje   12.11.18 
3.4. DV Cazin 2 Ispitivanje zaštita DV polja      Ispitivanje       26.06.19 
3.5. DV Bihać 1  Ispitivanje zaštita DV polja          Ispitivanje   12.11.18 
3.6. SN odvodi 35kV i 10kV Ispitivanje zaštita SN vodova   Ispitivanje          20-21.03.19 

 
4. 
 

4.1. 

 
TS Cazin 2 
 
Trafo I 110/20/10 kV 

 
 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

     

Ispitivanje 

       
 
 

26.06.19 
4.2. DV 110 kV Cazin 1 Ispitivanje zaštita DV polja             - 
4.2. SN odvodi 10kV i 20kV Ispitivanje zaštita SN vodova      Ispitivanje       26.06.19 
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Red.
br. 

NAZIV OBJEKTA 
- dijela - 

Popis poslova 

 
PLANIRANI TERMIN RADOVA 

 
Ostvareni 

termin 
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
5. 
 
5.1. 

 
TS Velika Kladuša 
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

     
 
 
 Ispitivanje 

       
 
 

20.06.19 
5.2. Trafo II 110/(35)/10 kV Ispitivanje transformatorskih zaštita    Ispitivanje         16.04.19 
5.3 DV Vrnograč Ispitivanje zaštita DV polja      Ispitivanje       18.06.19 
5.4. DV Cazin 1  Ispitivanje zaštita DV polja    Ispitivanje         25.04.19 
5.5. SN odvodi 35kV Ispitivanje zaštita SN vodova      Ispitivanje       20.06.19 
5.6. SN odvodi 10kV Ispitivanje zaštita SN vodova    Ispitivanje         16.04.19 
 
6. 
 
6.1. 

 
TS Vrnograč 
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

          
 
 

Ispitivanje 

   
 
 

18.10.18 
6.2. DV Velika Kladuša Ispitivanje zaštita DV polja          Ispitivanje   25.10.18 
6.3. DV Bužim Ispitivanje zaštita DV polja          Ispitivanje   25.10.18 
6.4. SN odvodi  Ispitivanje zaštita SN vodova   Ispitivanje          19.03.19 

 
7. 
 

7.1. 

 
TS Bosanska Krupa  
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

     
 
 
 Ispitivanje 

       
 
 

07.06.19 
7.2 Trafo II 110/35/10 kV Ispitivanje transformatorskih zaštita     Ispitivanje        07.05.19 
7.3. DV Prijedor 2 Ispitivanje zaštita DV polja         Ispitivanje    24.09.19 

7.4. DV Bihać 1 Ispitivanje zaštita DV polja         Ispitivanje    04.09.19 
7.5. DV Bužim Ispitivanje zaštita DV polja          Ispitivanje   08.11.18 
7.6. SN odvodi 35kV Ispitivanje zaštita SN vodova         Ispitivanje    30.09.19 
7.7. SN odvodi 10kV Ispitivanje zaštita SN vodova    Ispitivanje         10.04.19 

 
8. 
 

8.1. 

 
EVP Kulen Vakuf 
 
DV Donji Lapac (Gračac) 

 
 
 
Ispitivanje zaštita DV polja 

      
 
 

  

Ispitivanje 

    
 
 

25.09.19 
8.3. DV Bihać 1 Ispitivanje zaštita DV polja         Ispitivanje    20.09.19 
8.4. DV Bosanski Petrovac Ispitivanje zaštita DV polja         Ispitivanje    11.09.19 

 
9. 
 

9.1. 

 
TS Bosanski Petrovac 
 
Trafo I 110/35/20 kV 

 
 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

  Ispitivanje       
 
 

 
 
 
 

   
 
 

04.03.19 
9.2. Trafo II 110/35/20 kV Ispitivanje transformatorskih zaštita  Ispitivanje           Novougrađeni 
9.3. DV Kulen Vakuf Ispitivanje zaštita DV polja         Ispitivanje    16.09.19 

9.4. DV Ključ Ispitivanje zaštita DV polja          Ispitivanje    05.12.18 

9.5. DV Drvar Ispitivanje zaštita DV polja          Ispitivanje    05.12.18 

9.6. SN odvodi Ispitivanje zaštita SN vodova    Ispitivanje         09.04.19 
 

10. 
 

10.1. 

 
TS Ključ 
 
Trafo I 110/20/10 kV 

 
 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

         
 
 

Ispitivanje 

 
 
 
 

   
 
 

16.09.19 
10.2. DV Sanski Most Ispitivanje zaštita DV polja   Ispitivanje          14.03.19 
10.3. DV Bosanski Petrovac Ispitivanje zaštita DV polja   Ispitivanje          14.03.19 
10.4. SN odvodi 20kV i 10kV Ispitivanje zaštita SN vodova      Ispitivanje       02.07.19 
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Red.
br. 

NAZIV OBJEKTA 
- dijela - 

Popis poslova 

 
PLANIRANI TERMIN RADOVA 

 
Ostvareni 

termin 
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
11. 
 
11.1. 

 
TS Sanski Most 
 
Trafo I 110/20/10 kV 

 
 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

    

Ispitivanje 

        
 
 

21.05.19 
11.2. Trafo II 110/20/10 kV Ispitivanje transformatorskih zaštita    Ispitivanje         19.04.19 
11.3. DV Prijedor 2 Ispitivanje zaštita DV polja   Ispitivanje          13.03.19 
11.4. DV Ključ Ispitivanje zaštita DV polja   Ispitivanje          13.03.19 
11.5. SN odvodi 20kV Ispitivanje zaštita SN vodova           Ispitivanje  21.11.18 
11.6. SN odvodi 10kV Ispitivanje zaštita SN vodova           Ispitivanje  22.11.18 
 
12. 
 
12.1. 

 
TS Bos.Grahovo 
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

     

Ispitivanje 

  
 
 
 

     
 
 

27.06.19 
12.2. Trafo 35/10 kV; 2,5 MVA Ispitivanje transformatorskih zaštita             -- 
12.3. DV Knin (Strmica) Ispitivanje zaštita DV polja     Ispitivanje        23.05.19 
12.4. DV Drvar (Ličko Dugo Polje ) Ispitivanje zaštita DV polja     Ispitivanje        23.05.19 
12.5 SN odvodi Ispitivanje zaštita SN vodova      Ispitivanje        27.06.19 

 
13. 

 
13.1. 

 
TS Drvar 
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

     

Ispitivanje 

 
 
 
 

      
 
 

21.06.19 
13.2. DV 110 kv Bosanski Petrovac Ispitivanje zaštita DV polja      Ispitivanje       21.06.19 
13.3. DV 110 kV Bosansko Grahovo 

(Ličko Dugo Polje) 
Ispitivanje zaštita DV polja      Ispitivanje       21.06.19 

13.4. SN odvodi Ispitivanje zaštita SN vodova      Ispitivanje       21.06.19 
14. 

 
14.1. 

TS Bužim  
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
Ispitivanje transformatorskih zaštita 

          
 

Ispitivanje 

   
 

14.10.19 
14.2. DV 110 kV Bosanska Krupa Ispitivanje zaštita DV polja           Ispitivanje  15.11.18 
14.3. DV 110 kV Vrnograč Ispitivanje zaštita DV polja           Ispitivanje  15.11.18 
14.4. SN odvodi 35kV Ispitivanje zaštita SN vodova           Ispitivanje  20.11.18 
14.5. SN odvodi 10kV Ispitivanje zaštita SN vodova           Ispitivanje  19.11.18 

 
 
 
Bihać,14.10.2019 godine 
 
    URADIO:                                                                             ODOBRIO:          
                                       
                                  Rukovodilac Služba za MRT i PN                                                                Rukovodilac TJ Bihać          
                                              Elmedin Karić                                                                 Gutlić Kemal     
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OPERATIVNI PLAN ODRŽAVANJA EEO PRENOSNE MREŽE 
ZA 2020.GODINU 

 
TJ BIHAĆ 

Red.
br. 

NAZIV OBJEKTA 
- dijela - 

Popis poslova 

 
PLANIRANI TERMIN RADOVA 

 
Ostvareni 

zadnji termin 
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

B. 
 

1. 
 

1.1. 

 
TRAFOSTANICE 
 
TS Bihać 1 
 
Trafo 220/110 kV, 150 MVA 
DV 220 kV Prijedor 2 

 
 
 
 
 
 
Revizija Trafoa i trafo polja 

         
 
 
 
 
 

Rev. 

    

1.2. Trafo I 110/35/10 kV Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV    Rev.          
1.3. Trafo II 110/35/10 kV Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV     Rev.         
1.4. DV Cazin 1 Revizija polja    Rev.          
1.5. DV Bihać 2/I Revizija polja              
1.6. DV Bosanska Krupa Revizija polja      Rev.        
1.7. DV Kulen Vakuf Revizija polja      Rev.        
1.8. DV Bihać 2/2 (Spojno polje 110 kV) Revizija polja    Rev.          
1.9. SN odvodi Revizija SN odvoda   Rev.           

 
2. 
 

2.1. 

 
TS Bihać 2 

 
Trafo I 110/20/10 kV 

 
 

             

 
Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV 

    
 

Rev.         

2.2. Trafo II 110/20/10 kV Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV          Rev.    
2.3. DV 110 kV Bihać 1/1 Revizija polja      Rev.        
2.4. DV 110 kV Bihać 1/2 Revizija polja      Rev.        
2.5. SN odvodi Revizija SN odvoda       Rev.       

 
3. 
 

3.1. 

 
TS Cazin 1 
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV 

         
 
 
 

 
 
 

Rev. 

   

3.2. Trafo II 110/35/10 kV Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV          Rev.    
3.3. DV Velika Kladuša Revizija polja      Rev.        
3.4. DV Cazin 2 Revizija polja         Rev.     
3.5. DV Bihać 1  Revizija polja     Rev         
3.6. SN odvodi Revizija SN odvoda  Rev.            

 
4. 
 

4.1. 

 
TS Cazin 2 
 
Trafo I 110/20/10 kV 

 
 
 
Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV 

     
 
 

Rev. 

        

4.2. DV 110 kV Cazin 1 Revizija polja      Rev.         
4.2. SN odvodi Revizija SN odvoda   Rev.           
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Red.
br. 

NAZIV OBJEKTA 
- dijela - 

Popis poslova 

 
PLANIRANI TERMIN RADOVA 

 
Ostvareni 

termin 
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
5. 
 
5.1. 

 
TS Velika Kladuša 
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Revizija Trafoa i trafo polja 110  kV 

      
 
 
Rev. 

       

5.2. Trafo II 110/(35)/10 kV Revizija Trafoa i trafo polja 110  kV    Rev.          
5.3 DV Vrnograč Revizija polja              
5.4. DV Cazin 1  Revizija polja              
5.5. SN odvodi Revizija SN odvoda              
 
6. 
 
6.1. 

 
TS Vrnograč 
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Revizija Trafoa I i trafo polja 110  kV 

          
 
 

Rev. 

   

6.2. DV Velika Kladuša Revizija polja      Rev.        
6.3. DV Bužim Revizija polja      Rev.        
6.4. SN odvodi Revizija SN odvoda   Rev.           

 
7. 
 

7.1. 

 
TS Bosanska Krupa  
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV 

     
 
 
 

 
 
 

Rev. 

       

7.2 Trafo II 110/35/10 kV Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV     Rev.         
7.3. DV Prijedor 2 Revizija polja         Rev.     

7.4. DV Bihać 1 Revizija polja              
7.5. DV Bužim Revizija polja         Rev.     
7.6. SN odvodi Revizija SN odvoda    Rev.          

 
8. 
 

8.1. 

 
EVP Kulen Vakuf 
 
DV Donji Lapac (Gračac) 

 
 
 
Revizija polja 

      
 
 

   
 
 

Rev. 

    

8.3. DV Bihać 1 Revizija polja              
8.4. DV Bosanski Petrovac Revizija polja              

 
9. 
 

9.1. 

 
TS Bosanski Petrovac 
 
Trafo I 110/35/20 kV 

 
 
 
Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV 

   
 
 

Rev 

      
 
 

 
 
 
 

   

9.2. Trafo II 110/35/20 kV Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV  Rev            

9.3. DV Kulen Vakuf Revizija polja   Rev.           
9.4. DV Ključ Revizija polja              

9.5. DV Drvar Revizija polja   Rev.           

9.6. SN odvodi Revizija SN odvoda    Rev.          
 

10. 
 

10.1. 

 
TS Ključ 
 
Trafo I 110/20/10 kV 

 
 
 
Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV 

         
 
 

Rev. 

 
 
 
 

   

10.2. DV Sanski Most Revizija polja    Rev.          
10.3. DV Bosanski Petrovac Revizija polja    Rev.          
10.4. SN odvodi Revizija SN odvoda          Rev.    
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Red.
br. 

NAZIV OBJEKTA 
- dijela - 

Popis poslova 

 
PLANIRANI TERMIN RADOVA 

 
Ostvareni 

termin 
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
11. 
 
11.1. 

 
TS Sanski Most 
 
Trafo I 110/20/10 kV 

 
 
 
Revizija Trafoa i trafo polja 110  kV 

     
 
 
Rev. 

        

11.2. Trafo II 110/20/10 kV Revizija Trafoa i trafo polja 110  kV    Rev.          
11.3. DV Prijedor 2 Revizija polja   Rev.           
11.4. DV Ključ Revizija polja              
11.5. SN odvodi Revizija SN odvoda           Rev.   
 
12. 
 
12.1. 

 
TS Bos.Grahovo 
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Revizija Trafoa I i trafo polja 110  kV 

      
 
 
Rev. 

  
 
 
 

     

12.2. Trafo 35/10 kV; 2,5 MVA Revizija Trafoa i trafo polja 35  kV      Rev.        
12.3. DV Knin (Strmica) Revizija polja     Rev.         
12.4. DV Drvar (Ličko Dugo Polje ) Revizija polja        Rev.      
12.5 SN odvodi Revizija SN odvoda              

 
13. 

 
13.1. 

 
TS Drvar 
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
 
Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV 

      
 
 

Rev. 

 
 
 
 

      

13.2. DV 110 kv Bosanski Petrovac Revizija polja    Rev.          
13.3. DV 110 kV Bosansko Grahovo 

(Ličko Dugo Polje) 
Revizija polja    Rev.          

13.4. SN odvodi Revizija SN odvoda              
14. 

 
14.1. 

TS Bužim  
 
Trafo I 110/35/10 kV 

 
 
Revizija Trafoa i trafo polja 110 kV 

          
 

Rev. 

   

14.2. DV 110 kV Bosanska Krupa Revizija polja          Rev.    
14.3. DV 110 kV Vrnograč Revizija polja          Rev.    
14.4. SN odvodi Revizija SN odvoda           Rev.   

 
 
 
Bihać, 14.10.2019.godine 
 
    URADIO:                                                                             ODOBRIO:          
                                   Rukovodilac Služba za RP                                                                Rukovodilac TJ Bihać          
                                              Kadrić Sadik                                                                 Gutlić Kemal     



Task Name Duration Start Finish Notes

Postrojenja 400 kV 7 days 11 May 19 May Prijedlog plana zastoja 110,220 i 400 kV mreže u nadležnosti NOS-a za 2020

   TS Banja Luka 6 7 days 11 May 19 May

      Trafo polje 1 400/110 kV 2 days 13 May 14 May

      Trafo polje 2 400/110 kV 2 days 18 May 19 May

      DV polje 400 kV Stanari 2 days 11 May 12 May

      Spojno polje 400 kV 1 day 15 May 15 May

Postrojenja 220 kV 67 days 08.jun 08.sep Prijedlog plana zastoja 110,220 i 400 kV mreže u nadležnosti NOS-a za 2020

   TS Prijedor 2 67 days 08.jun 08.sep

      Trafo polje 1 220/110 kV 2 days 10.aug 11.aug

      Trafo polje 2 220/110 kV 2 days 12.aug 13.aug

      DV polje 220 kV RP Kakanj 2 days 08.jun 09.jun

      DV polje 220 kV Međurić 2 days 10.jun 11.jun

      DV polje 220 kV Mraclin 2 days 15.jun 16.jun

      DV polje 220 kV Jajce 2 4 days 13.jul 16.jul Polje nije u funkciji zbog kvara na prekidaču u TS Jajce 2

      DV polje 220 kV Bihać 1 2 days 07.sep 08.sep

      Spojno polje 220 kV 1 day 14.aug 14.aug

   TS Jajce 2 20 days 25.jun 22.jul

      Trafo polje 1 220/110 kV 2 days 20.jul 21.jul

      DV polje 220 kV Jablanica 2 days 25.jun 26.jun

      DV polje 220 kV Prijedor 2 4 days 17.jul 22.jul Polje nije u fukciji zbog kvara na prekidaču.

Postrojenja 110 kV i SN 188 days 27.jan 14 Oct

   TS Banja Luka 1 106 days 18 May 12 Oct

      Postrojenje 110 kV 8 days 19 May 28 May Nadženosti DC OP Banja Luka

      DV polje 110 kV HE Bočac 1 day 18 May 18 May Prijedlog plana zastoja 110,220 i 400 kV mreže u nadležnosti NOS-a za 2020

      Postrojenje 10 kV 5 days 6 Oct 12 Oct Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 35 kV 1 day 5 Oct 5 Oct Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Banja Luka 2 20 days 20.apr 15 May

      Postrojenje 110 kV 4 days 12 May 15 May Nadženosti DC OP Banja Luka

      Postrojenje 10 kV 8 days 20.apr 29.apr Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Banja Luka 3 22 days 15.sep 14 Oct

      Postrojenje 110 kV 3 days 16.sep 18.sep Nadženosti DC OP Banja Luka

      DV polje 110 kV HE Bočac 1 day 15.sep 15.sep Prijedlog plana zastoja 110,220 i 400 kV mreže u nadležnosti NOS-a za 2020

      Postrojenje 10 kV 5 days 5 Oct 9 Oct Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 3 days 12 Oct 14 Oct Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Banja Luka 4 44 days 02.mar 30.apr

      Postrojenje 110 kV 4 days 27.apr 30.apr Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 5 days 02.mar 06.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Banja Luka 5 160 days 27.jan 04.sep

      DV polje 110 kV Grbići 1 day 01.sep 01.sep Prijedlog plana zastoja 110,220 i 400 kV mreže u nadležnosti NOS-a za 2020



      Postrojenje 110 kV 3 days 02.sep 04.sep Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 35 kV 1 day 30.jan 30.jan Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 3 days 27.jan 29.jan Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Banja Luka 6 132 days 02.apr 2 Oct

      Postrojenje 110 kV 10 days 21.sep 2 Oct Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 2 days 02.apr 03.apr Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Banja Luka 7 89 days 09.mar 09.jul

      Postrojenje 110 kV 4 days 06.jul 09.jul Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 3 days 09.mar 11.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 6,3 kV 1 day 12.mar 12.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Banja Luka 8 89 days 13.mar 15.jul

      Postrojenje 110 kV 4 days 10.jul 15.jul Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 1 day 13.mar 13.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Laktaši 150 days 03.feb 28.aug

      Postrojenje 110 kV 3 days 26.aug 28.aug Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 3 days 03.feb 05.feb Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Laktaši 2 150 days 06.feb 02.sep

      Postrojenje 110 kV 3 days 31.aug 02.sep Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 1 day 06.feb 06.feb Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Topola 143 days 07.feb 25.aug

      Postrojenje 110 kV 5 days 19.aug 25.aug Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 4 days 07.feb 12.feb Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Gradiška 134 days 13.feb 18.aug

      Postrojenje 110 kV 4 days 13.aug 18.aug Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 5 days 13.feb 19.feb Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 10 kV 2 days 20.feb 21.feb Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Gradiška 2 123 days 24.feb 12.aug

      Postrojenje 110 kV 3 days 10.aug 12.aug Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 1 day 24.feb 24.feb Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Srbac 154 days 25.feb 27.sep

      Postrojenje 110 kV 2 days 24.sep 25.sep Nadležnost DC OP Banja Luka

      Trafo polje 1 110/20 kV 1 day 27.sep 27.sep Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 4 days 25.feb 28.feb Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Kotor Varoš 115 days 02.mar 09.aug

      Postrojenje 110 kV 3 days 05.aug 07.aug Nadležnost DC OP Banja Luka

      Trafo polje 2 110/35/20 kV 1 day 09.aug 09.aug Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 3 days 02.mar 04.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Ukrina 109 days 05.mar 04.aug

      Postrojenje 110 kV 4 days 30.jul 04.aug Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 3 days 05.mar 09.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka



   TS Prnjavor 102 days 10.mar 29.jul

      Postrojenje 110 kV 4 days 24.jul 29.jul Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 4 days 10.mar 13.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Prijedor 1 124 days 03.feb 23.jul

      Postrojenje 110 kV 5 days 17.jul 23.jul Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 3 days 03.feb 05.feb Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Prijedor 2 9 days 06.jul 16.jul

      Postrojenje 110 kV 8 days 07.jul 16.jul Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 1 day 06.jul 06.jul Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Prijedor 3 81 days 16.mar 06.jul

      Postrojenje 110 kV 3 days 02.jul 06.jul Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 3 days 16.mar 18.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Prijedor 5 75 days 19.mar 01.jul

      Postrojenje 110 kV 5 days 25.jun 01.jul Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 2 days 19.mar 20.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 6,3 kV 3 days 23.mar 25.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Novi Grad 64 days 26.mar 23.jun

      DV polje 110 kV Prijedor 2 1 day 21.jun 21.jun Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 110 KV 2 days 22.jun 23.jun Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 3 days 26.mar 30.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Kozarska Dubica 55 days 06.apr 19.jun

      Postrojenje 110 kV 3 days 17.jun 19.jun Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 4 days 06.apr 09.apr Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 10 kV 2 days 10.apr 13.apr Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Mrkonjić Grad 52 days 06.apr 16.jun

      Postrojenje 110 kV 5 days 10.jun 16.jun Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postroenje 20 kV 4 days 06.apr 09.apr Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Šipovo 3 days 3 May 6 May

      Postrojenje 110 kV 2 days 4 May 5 May Nadležnost DC OP Banja Luka

      DV polje 110 kV Mrkonjić Grad 1 day 3 May 3 May Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

      Postrojenje 20 kV 1 day 6 May 6 May Nadležnost DC OP Banja Luka i ED Banja Luka

   TS Jajce 1 111 days 13.apr 14.sep

      Postrojenje 110 kV 4 days 09.sep 14.sep Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 35 kV 5 days 13.apr 17.apr Nadležnost DC OP Banja Luka, ED EPHZHB i B.S.I

      Postrojenje 10 kV 4 days 20.apr 23.apr Nadležnost DC OP Banja Luka i ED EPHZHB

   TS Jajce 2 138 days 16.mar 23.sep

      Postrojenje 110 kV 8 days 14.sep 23.sep Nadležnost DC OP Banja Luka

      Postrojenje 35 kV 3 days 16.mar 18.mar Nadležnost DC OP Banja Luka i ED EPHZHB



Task Name Broj polja Duration Start Finish

TS BANJA LUKA 6 198 days Mon 3.2.20 Fri 30.10.20

   DV 400 kV 1 7 days Mon 11.5.20 Tue 19.5.20

      DV 400 kV Stanari 1 7 days Mon 11.5.20 Tue 19.5.20

   DV 110 kV 8 198 days Mon 3.2.20 Fri 30.10.20

      DV 110 kV B. Luka 1/I 1 2 days Mon 3.2.20 Tue 4.2.20

      DV 110 kV B. Luka 1/II 1 2 days Wed 5.2.20 Thu 6.2.20

      DV 110 kV B. Luka 4 1 1 day Fri 7.2.20 Fri 7.2.20

      DV 110 kV Prijedor 1 1 5 days Mon 26.10.20 Fri 30.10.20

      DV 110 kV Prijedor 2 1 5 days Mon 20.7.20 Fri 24.7.20

      DV 110 kV Prijedor 5 1 3 days Mon 6.4.20 Wed 8.4.20

      DV 110 kV Dubica 1 7 days Mon 19.10.20 Tue 27.10.20

      DV 110 kV Gradiska 2 1 5 days Mon 21.9.20 Fri 25.9.20

TS BANJA LUKA 1 202 days Mon 3.2.20 Thu 5.11.20

   DV 110 kV 6 202 days Mon 3.2.20 Thu 5.11.20

      DV 110 kV B. Luka 7 1 1 day Mon 22.6.20 Mon 22.6.20

      DV 110 kV B. Luka 8 1 1 day Mon 10.2.20 Mon 10.2.20

      DV 110 kV B. Luka 2 1 1 day Wed 24.6.20 Wed 24.6.20

      DV 110 kV HE Bocac 1 4 days Mon 2.11.20 Thu 5.11.20

      DV 110 kV B. Luka 6/I 1 2 days Mon 3.2.20 Tue 4.2.20

      DV 110 kV B. Luka 6/II 1 2 days Wed 5.2.20 Thu 6.2.20

TS BANJA LUKA 2 132 days Wed 24.6.20 Wed 23.12.20

   DV 110 kV 2 132 days Wed 24.6.20 Wed 23.12.20

      DV 110 kV B. Luka 5 1 2 days Tue 22.12.20 Wed 23.12.20

      DV 110 kV B. Luka 1 1 1 day Wed 24.6.20 Wed 24.6.20

TS BANJA LUKA 3 19 days Mon 12.10.20 Thu 5.11.20

   DV 110 kV 2 19 days Mon 12.10.20 Thu 5.11.20

      DV 110 kV B. Luka 4 1 1 day Mon 12.10.20 Mon 12.10.20

      DV 110 kV HE Bocac 1 4 days Mon 2.11.20 Thu 5.11.20

TS BANJA LUKA 4 3 days Mon 12.10.20 Wed 14.10.20

   DV 110 kV 2 3 days Mon 12.10.20 Wed 14.10.20

      DV 110 kV B. Luka 3 1 1 day Mon 12.10.20 Mon 12.10.20

      DV 110 kV B. Luka 6 1 1 day Wed 14.10.20 Wed 14.10.20

TS BANJA LUKA 5 3 days Tue 22.12.20 Thu 24.12.20

   DV 110 kV 2 3 days Tue 22.12.20 Thu 24.12.20

      DV 110 kV Grbici 1 1 day Thu 24.12.20 Thu 24.12.20

      DV 110 kV B. Luka 2 1 2 days Tue 22.12.20 Wed 23.12.20

TS BANJA LUKA 7 7 days Mon 22.6.20 Tue 30.6.20

  DV 110 kV 2 7 days Mon 22.6.20 Tue 30.6.20

      DV 110 kV B. Luka 1 1 1 day Mon 22.6.20 Mon 22.6.20

      DV 110 kV Celinac 1 2 days Mon 29.6.20 Tue 30.6.20

TS BANJA LUKA 8 4 days Mon 10.2.20 Thu 13.2.20



   DV 110 kV 2 4 days Mon 10.2.20 Thu 13.2.20

      DV 110 kV B. Luka 1 1 2 days Mon 10.2.20 Tue 11.2.20

      DV 110 kV Laktaši 1 2 days Wed 12.2.20 Thu 13.2.20

TS ČELINAC 4 days Mon 29.6.20 Thu 2.7.20

   DV 110 kV 2 4 days Mon 29.6.20 Thu 2.7.20

      DV 110 kV B. Luka 7 1 2 days Mon 29.6.20 Tue 30.6.20

      DV 110 kV K. Varos 1 3 days Tue 30.6.20 Thu 2.7.20

TS PRIJEDOR 2 68 days Fri 12.6.20 Fri 11.9.20

   DV 220 kV 5 68 days Fri 12.6.20 Fri 11.9.20

      DV 220 kV Kakanj 1 7 days Fri 12.6.20 Fri 19.6.20

      DV 220 kV Jajce 2 1 6 days Sat 13.6.20 Fri 19.6.20

      DV 220 kV Medjuric 1 3 days Fri 12.6.20 Mon 15.6.20

      DV 220 kV TE Sisak 1 3 days Mon 15.6.20 Wed 17.6.20

      DV 220 kV Bihac 1 5 days Mon 7.9.20 Fri 11.9.20

   DV 110 kV 6 97 days Mon 20.7.20 Tue 1.12.20

      DV 110 kV Prijedor 5 1 2 days Mon 30.11.20 Tue 1.12.20

      DV 110 kV Prijedor 1 1 1 day Mon 24.8.20 Mon 24.8.20

      DV 110 kV Krupa 1 5 days Mon 3.8.20 Fri 7.8.20

      DV 110 kV Prijedor 3 1 2 days Mon 27.7.20 Tue 28.7.20

      DV 110 kV Sanski Most 1 3 days Mon 17.8.20 Wed 19.8.20

      DV 110 kV Novi Grad 1 5 days Mon 10.8.20 Fri 14.8.20

      DV 110 kV B. Luka 6 1 5 days Mon 20.7.20 Fri 24.7.20

TS PRIJEDOR 1 97 days Thu 18.6.20 Thu 29.10.20

   DV 110 kV 3 97 days Thu 18.6.20 Thu 29.10.20

      DV 110 kV B. Luka 6 1 4 days Mon 26.10.20 Thu 29.10.20

      DV 110 kV Prijedor 2 1 1 day Mon 24.8.20 Mon 24.8.20

      DV 110 kV Celpak 1 0 days Thu 18.6.20 Thu 18.6.20

TS PRIJEDOR 3 6 days Mon 27.7.20 Mon 3.8.20

   DV 110 kV 2 6 days Mon 27.7.20 Mon 3.8.20

      DV 110 kV Prijedor 2 1 2 days Mon 27.7.20 Tue 28.7.20

      DV 110 kV Dubica 1 4 days Wed 29.7.20 Mon 3.8.20

TS PRIJEDOR 5 175 days Mon 6.4.20 Tue 1.12.20

   DV 110 kV 2 175 days Mon 6.4.20 Tue 1.12.20

      DV 110 kV B. Luka 6 1 3 days Mon 6.4.20 Wed 8.4.20

      DV 110 kV Prijedor 2 1 2 days Mon 30.11.20 Tue 1.12.20

TS NOVI GRAD 5 days Mon 10.8.20 Fri 14.8.20

   DV 110 kV 1 5 days Mon 10.8.20 Fri 14.8.20

      DV 110 kV Prijedor 2 1 5 days Mon 10.8.20 Fri 14.8.20

TS MRKONJIĆ GRAD 5 days Mon 29.6.20 Fri 3.7.20

   DV 110 kV 2 5 days Mon 29.6.20 Fri 3.7.20

      DV 110 kV HE Jajce 1 3 days Mon 29.6.20 Wed 1.7.20

      DV 110 kV Bocac 1 2 days Thu 2.7.20 Fri 3.7.20



TS DUBICA 65 days Wed 29.7.20 Tue 27.10.20

   DV 110 kV 2 65 days Wed 29.7.20 Tue 27.10.20

      DV 110 kV B. Luka 6 1 7 days Mon 19.10.20 Tue 27.10.20

      DV 110 kV Prijedor 3 1 3 days Wed 29.7.20 Fri 31.7.20

TS LAKTAŠI 3 days Wed 12.2.20 Fri 14.2.20

   DV 110 kV 2 3 days Wed 12.2.20 Fri 14.2.20

      DV 110 kV B. Luka 8 1 2 days Wed 12.2.20 Thu 13.2.20

      DV 110 kV Laktaši 2 1 1 day Fri 14.2.20 Fri 14.2.20

TS SRBAC 66 days Mon 24.2.20 Fri 22.5.20

   DV 110 kV 2 66 days Mon 24.2.20 Fri 22.5.20

      DV 110 kV Topola 1 4 days Mon 24.2.20 Thu 27.2.20

      DV 110 kV Derventa 1 5 days Mon 18.5.20 Fri 22.5.20

TS TOPOLA 9 days Mon 17.2.20 Thu 27.2.20

   DV 110 kV 2 9 days Mon 17.2.20 Thu 27.2.20

      DV 110 kV Srbac 1 4 days Mon 24.2.20 Thu 27.2.20

      DV 110 kV Gradiska 1 2 days Mon 17.2.20 Tue 18.2.20

      DV 110 kV Laktaši 2 1 2 days Thu 20.2.20 Fri 21.2.20

TS GRADIŠKA 165 days Mon 17.2.20 Tue 29.9.20

   DV 110 kV 2 165 days Mon 17.2.20 Tue 29.9.20

      DV 110 kV Topola 1 2 days Mon 17.2.20 Tue 18.2.20

      DV 110 kV Gradiška 2 1 day Tue 29.9.20 Tue 29.9.20

TS GRADIŠKA 2 7 days Mon 21.9.20 Tue 29.9.20

    DV 110 kV 2 7 days Mon 21.9.20 Tue 29.9.20

       DV 110 kV Gradiška 1 1 day Tue 29.9.20 Tue 29.9.20

       DV 110 kV B. Luka 6 1 5 days Mon 21.9.20 Fri 25.9.20

TS PRNJAVOR 6 days Mon 1.6.20 Mon 8.6.20

   DV 110 kV 2 6 days Mon 1.6.20 Mon 8.6.20

      DV 110 kV Derventa 1 3 days Mon 1.6.20 Wed 3.6.20

      DV 110 kV Ukrina 1 3 days Thu 4.6.20 Mon 8.6.20

TS UKRINA 11 days Thu 4.6.20 Wed 17.6.20

   DV 110 kV 2 11 days Thu 4.6.20 Wed 17.6.20

      DV 110 kV Stanari 1 3 days Tue 9.6.20 Thu 11.6.20

      DV 110 kV Prnjavor 1 3 days Thu 4.6.20 Mon 8.6.20

      DV 110 kV K. Varoš 1 3 days Mon 15.6.20 Wed 17.6.20

TS KOTOR VAROŠ 14 days Mon 15.6.20 Thu 2.7.20

   DV 110 kV 1 14 days Mon 15.6.20 Thu 2.7.20

      DV 110 kV Čelinac 1 3 days Tue 30.6.20 Thu 2.7.20

      DV 110 kV Ukrina 1 3 days Mon 15.6.20 Wed 17.6.20

TS JAJCE 1 3 days Mon 5.10.20 Wed 7.10.20

   DV 110 kV 2 3 days Mon 5.10.20 Wed 7.10.20

      DV 110 kV TS Jajce 2 1 1 day Mon 5.10.20 Mon 5.10.20

      DV 110 kV HE Jajce 1 1 2 days Tue 6.10.20 Wed 7.10.20



TS JAJCE 2 92 days Sat 13.6.20 Fri 16.10.20

   DV 220 kV 2 11 days Sat 13.6.20 Fri 26.6.20

      DV 220 kV Prijedor 2 1 6 days Sat 13.6.20 Fri 19.6.20

      DV 220 kV Jablanica 1 2 days Thu 25.6.20 Fri 26.6.20

   DV 110 kV 4 30 days Mon 7.9.20 Fri 16.10.20

      DV 110 kV Novi Travnik 1 2 days Mon 7.9.20 Tue 8.9.20

      DV 110 kV Donji Vakuf 1 2 days Fri 9.10.20 Mon 12.10.20

      DV 110 kV HE Jajce 1 1 2 days Tue 13.10.20 Wed 14.10.20

      DV 110 kV HE Jajce 2 1 2 days Thu 15.10.20 Fri 16.10.20




